

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EKOTERM CZ s.r.o.**
IČO: 253 07 002, DIČ: CZ25307002
se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 24157
zastoupena Ing. Stanislavem Kambou, jednatelem
- dále jen zhotovitel -

A.

Zhotovitel pro objednatele na základě Smlouvy o dílo ze dne 14.4.2015 provádí dílo „**Rekonstrukce odlehčovací stoky z odlehčovací komory ul. Vítězná, Svitavy**“, když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 1.7.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 857 776,- Kč bez DPH,
- méněpráce v ceně - 80 354,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Vzhledem k tomu, že provádění prací muselo být z důvodů, za které zhotovitel neodpovídal, přerušeno a s ohledem na provedení víceprací dohodnutých v tomto dodatku č. 2 se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.10.2015.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7 951 142,18 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.



Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.8.2015.

Ve Svitavách dne 14.8.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Ing. Stanislav Kamba
jednatel EKOTERM CZ s.r.o.