

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012 / OIVZ / 015

**„Oprava teras, oprava - výměna oken na terasách objektu č.p. 1334 a 1335
U Smaltovny 20 a 22 – II. etapa“, Praha 7**

Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu:
telefon: 220 144 226
fax: 220 144 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „**objednatel**“)

Zhotovitel : KERT, s.r.o.
zastoupený: Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem společnosti
sídlo: Kolovečská 1938, Praha 5, 155 00
IČ: 615 07 890
DIČ: CZ 615 07 890
zapsán u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 30058
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.:
tel./fax: 251623725/251611971
e-mail: louda@kert.cz
mobil: 603531076

(dále jako „**zhotovitel**“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/015 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0636/12-R z jednání č. 47 ze dne 4.9.2012.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. smlouvy č. 2012/OIVZ/015 dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na rozšíření o vícepráce na zakázce „**Oprava teras, oprava - výměna oken na terasách objektu č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 20 a 22 – II. etapa**“, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 až 5 tohoto Dodatku č. 1.

II. **Termíny plnění**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v novém termínu takto:

dokončení stavebních prací na zakázce

nejpozději do

31.10.2012

III. **Cena a platební podmínky**

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „**Oprava teras, oprava - výměna oken na terasách objektu č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 20 a 22 – II. etapa**“ navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 053 664,21 Kč
<u>Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)</u>	<u>5 785 668,68 Kč</u>
Nová celková cena (bez DPH)	6 839 332,89 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 je 1 053 664,21 Kč bez DPH, tj. včetně DPH 1 201 177,20 Kč.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy a nově zní takto:

Celková cena díla včetně DPH	7 796 839,50 Kč
DPH 14%	957 506,61 Kč
<u>Celková cena díla bez DPH</u>	<u>6 839 332,89 Kč</u>

Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Poskytnuté plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.“

IV. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Příloha č.:**
1. Soupis změnových listů
 2. Položkový rozpočet – č.1
 3. Položkový rozpočet – č.2
 4. Položkový rozpočet – č.3
 5. Položkový rozpočet – č.4
 6. Položkový rozpočet – č.5
 7. Žádost o posunutí termínu dokončení

V Praze dne 18.9.2012

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
KERT, s.r.o.
Ing. Miroslav Louda
jednatel společnosti