



Město Svitavy
Jiřská 100, 568 02 Svitavy
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
Příspevek z Evropského fondu pro regionální rozvoj

č.j. 49334-15/OZP-alj
spis 370/2014

ev.č. 0717/2014-Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šímkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem
a
BS - IMEX, spol. s r.o.
IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711
sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:
„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
kontaktní osoba: Ivan Ulehla
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014, Dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2015, Dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2015, Dodatkem č. 4 ze dne 22.4.2015, Dodatkem č. 5 ze dne 5.6.2015, Dodatkem č. 6 ze dne 25.6.2015, Dodatkem č. 7 ze dne 23.7.2015 a Dodatkem č. 8 ze dne 14.8.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 69 885,- Kč bez DPH,
- méněpráce v ceně -3 686,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 9.


B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2f doplňuje nový bod 1.2g., který zní takto:



REPUBLIKA ČESKÁ
MINISTERSTVO
ROZVOJE OBLASTÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fund struktúrny
Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt
číslo OPK 1/04/01/001

„1.2g. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 9 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **46 067 219,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.9.2015.

Ve Svitavách dne 23.9.2015.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 150/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel: 775 324 460

Ivan Ulehla, jednatel
Ulehla Ivan s.r.o.

Jaroslav Bastl, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

Ladislav Školař, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonářka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	ZL12 – 18 Hřbitovní VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
18	Stoka Hřbitovní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 413	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	60 413	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	60 413	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	60 413	Ostatní náklady celkem	0	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	60 413 Kč
DPH	21,0 %	12 687 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		73 100 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 6
Objekt :	18 Stoka Hřbitovní	ZL12 – 18 Hřbitovní VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 046	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 367	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 413	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 413	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 413	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 413	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 413	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 413	0
Provoz investora	0	0,0	60 413	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 413	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 413	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 6
Objekt :	18 Stoka Hřbitovní	ZL12 – 18 Hřbitovní VCP

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107162U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	94,50	20,00	1 890,00
2	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	94,50	499,00	47 155,50
	Celkem za	1 Zemní práce				49 045,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	31,75	24,00	762,05
		94,5*0,336		31,75		
4	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	285,77	5,50	1 571,72
		31,752*9		285,77		
5	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	31,75	84,50	2 683,04
6	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce	t	31,75	200,00	6 350,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 367,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL12 – 18 Hřbitovní VCP chyba projekt		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
18	Stoka Hřbitovní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svítavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 472	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	9 472	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	9 472	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 472	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			9 472 Kč
DPH 21,0 %			1 989 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 461 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 4
Objekt :	18 Stoka Hřbitovní	ZL12 – 18 Hřbitovní VCP chyba projekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	9 207	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	265	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 472	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 472	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 472	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 472	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 472	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 472	0
Provoz investora	0	0,0	9 472	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 472	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 472	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 4
Objekt :	18 Stoka Hřbitovní	ZL12 – 18 Hřbitovní VCP chyba projekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	7 520,00	7 520,00
2	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	608,00	608,00
3	899202211U00	Dmť mříž litina+rám -100kg	kus	1,00	399,00	399,00
4	R	Demontáž vpusti uliční	kus	1,00	680,00	680,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 207,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,07	86,50	265,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				265,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	ZL12 – 18 Hřbitovní MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
18	Stoka Hřbitovní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/002	Kanalizace Svitavy 3.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-3 686	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-3 686	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-3 686	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-3 686	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	-3 686 Kč
DPH	21,0 %	-774 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-4 461 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet : 5
Objekt :	18 Stoka Hřbitovní	ZL12 – 18 Hřbitovní MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-3 686	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-3 686	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-3 686	0
Oborová přírážka	0	0,0	-3 686	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-3 686	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-3 686	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-3 686	0
Provoz investora	0	0,0	-3 686	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-3 686	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-3 686	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/002 Kanalizace Svitavy 3.etapa	Rozpočet: 5
Objekt :	18 Stoka Hřbitovní	ZL12 – 18 Hřbitovní MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	113107164U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-94,50	39,00	-3 685,50
	Celkem za	1 Zemní práce				-3 685,50