

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

Na zhotovení stavby **Mačhov** – dostavba splaškové kanalizace v části **Machova**,
Nizké Srbské a v **Machovské Lhotě**

uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů
ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Machov

Sídlo: Náměstí 119, 549 63 Machov

IČ: 00272809

DIČ: CZ00272809

Číslo účtu: 1183009319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Krticka – starosta obce

Tel.: 604 569 525

E-mail: j.krticka@machov-obec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Kryl

Tel.: 605 915 337

E-mail: m.kryl@machov-obec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606467

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel.: 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel.: 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 22.1. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby dohodly
na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále je Dodatek):

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je úprava změny ceny díla.



II.

- 1) Tímto Dodatkem se na základě odsouhlasených změnových listů č. 8, 9, 10 a odpočtu ZL 3 Objednatelem mění čl. 4, odst. 4.2. takto:

4.2. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Původní cena díla dle SOD	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-
bez rezervy	32 235 577,-	6 769 471,-	39 005 048,-
Finanční rezerva	3 223 558,-	676 947,-	3 900 505,-
Změna ceny dle ZL č. 1. – 3.	2 343 232,-	492 079,-	2 835 311,-
z toho: přípočet	2 491 916,-	523 302,-	3 015 218,-
odpočet	- 148 684,-	- 31 223,-	- 179 907,-
Změna ceny dle ZL č. 4.	756 200,-	158 802,-	915 002,-
z toho: přípočet	814 520,-	171 049,-	985 569,-
Odpočet	- 58 320,-	- 12 247,-	- 70 567,-
Změna ceny dle ZL č. 5.	- 1 360,-	- 286,-	- 1 646,-
Změna ceny dle ZL č. 6.	- 1 865,-	- 392,-	- 2 257,-
Změna ceny dle ZL č. 7.	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle ZL č. 8.	-60 134,-	-12 628,-	-72 762,-
Změna ceny dle ZL č. 9.	614 103,-	128 961,-	743 064,-
Změna ceny dle ZL č. 10.	-207 327,-	-43 538,-	-250 865,-
Odpočet ZL č. 3	-994 160,-	-208 774,-	- 1 202 934,-
Celková cena díla dle SOD	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-
bez rezervy	31 964 891,-	6 712 627,-	38 677 518,-
bude čerpáno z rezervy	2 719 374,-	571 068,-	3 290 442,-
finanční rezerva - zbývá	504 184,-	105 879,-	610 062,-

- 2) Tímto Dodatkem se v příloze – položkový rozpočet:

doplňuje o změny Stoky A6, přílošku vodovodu na stoce J – 2. část, Doměrkový ZL a odpočet původního ZL 03 na stoku A6. Rozpočty (ZL 3,8, 9, 10) tvoří přílohu tohoto Dodatku.



III.

Ostatní ujednání

- 1) Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí předmetné smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Tento Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy Dodatku: Položkové rozpočty - (ZL 8, 9, 10 a odečtený ZL3)

V Machově dne

23.9.2015

V Roztokách dne 23.9.2015

podpis
Machov
23.9.2015

[Handwritten signature]

POHL [®] **POHL CZ, a.s.**
Nádražní 25
POHL 252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Za Objednatele: Ing. Jiří Kříčka, starosta obce

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lapeš, člen/představenstva