

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupená výrobním ředitelem Františkem Uchytilem na základě plné moci udělené jednatelem společnosti dne 18.května 2015
bankovní účet číslo 136241591/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2015 Smlouvu o dílo ohledně díla „**VI. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy-Lány**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Po uzavření Smlouvy o dílo objednatel zjistil, že s největší pravděpodobností neobdrží dotaci z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, o kterou žádal. Z toho důvodu nebylo na základě požadavku objednatele provádění díla zahájeno. Objednatel má zájem dílo provést, ale z důvodu neposkytnutí dotace chce dílo realizovat později, předpokládá v roce 2016.

Strany se dohodly na odložení termínů provádění díla a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu odložení termínů provádění díla na základě požadavku objednatele nebude po objednateli požadovat náhradu žádných nákladů ani jiné újmy.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel zahájí provádění díla do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 65 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení díla.“

b) stávající znění bodu 7.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele dle bodu 2.1. této smlouvy zhotoviteli. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6.10.2015


Ve Svitavách dne **12. 10. 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Uchytíl František
výrobní ředitel



AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-5-