

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/077

ze dne 10.11.2014

„Oprava fasády a výměna oken v objektu stomatologie Františka Křížka č.p. 683/22“, k.ú.Holešovice, Praha 7.

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 7

Zastoupená zástupcem starosty MČ Praha 7, panem Pavlem Vyhnánkem, M.A.

Se sídlem: nábr. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

Datová schránka ID: r44b2x7

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

DAVELO spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jiřím Zikmundem, jednatelem

sídlo : Hvozdnice 65

IČO: 44684347

DIČ: CZ44684347

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5810

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

č.ú.: [REDACTED]

tel./fax: 602 221 203, 257 771 075 / 257 770 543

e-mail: info@davelo.cz

Dále společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/077 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0872/15-R z jednání č. 60 ze dne 22.9 2015

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2014 na základě veřejné zakázky s názvem „**Oprava fasády a výměna oken v objektu stomatologie Františka Křížka č.p. 683/22**“, k.ú.Holešovice, Praha 7. smlouvu o dílo č. 2014/OIVZ/029.

Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/077 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 za účelem dohody o provedení dodatečných stavebních prací.

II.

Termíny plnění

1. Ve smyslu čl. III.. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/077 uzavřené dne 10.11.2014 se tímto smluvní strany dohodly na provedení níže uvedených dodatečných stavebních prací ve smyslu změnových listů, které tvoří nedílnou

- součástí tohoto dodatku č. 1 jako Přílohy č. 1. Zhotovitel se dodatečné stavební práce zavazuje provést v termínu plnění dle čl. II.4. tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že na podmínky realizace dodatečných stavebních prací se v ostatním použijí ustanovení smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/077 ze dne 10.11.2014.
 3. Smluvní strany se dále dohodly na započtení ceny méněprací, a to způsobem uvedeným níže.
 4. Smluvní strany se dohodly na termínu provedení dodatečných stavebních prací **z původních 140 dnů se práce prodlužují na 170 dnů tj. konec doby plnění se dle předání staveniště , které se uskutečnilo dne 29.4.2015, posouvá z 15.9.2015 na 15.10.2015.**

Čl. III.1. smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/77 se tedy mění a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí do **170 dnů**

od předání smluvně dohodnutého prostoru (staveniště). Termín zahájení plnění je shodný s termínem předání smluvně dohodnutého prostoru (staveniště). Věcný a časový průběh prací je zpracován v příloze č. 2 - Harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.“

III.

Cena

1. Smluvní strany konstatují a prohlašují, že na díle byly v rámci realizace díla na základě výše specifikované smlouvy provedeny méněpráce v hodnotě **613 953,- Kč** (slovy: šestsettřináctisícdevětsetpadesáttři korun českých)
2. Celková cena dodatečných stavebních prací realizovaných na základě tohoto dodatku (tj. víceprací) činí **625 512,- Kč** bez DPH (slovy: šestsetdvacetpěttisícpětsetdvanáct korun českých). K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Po odečtení ceny za méněpráce činí hodnota částky, kterou je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě tohoto dodatku č. 1, celkem **11 559,- Kč** bez DPH (slovy: jedenáctisícpětsetpadesátdevět korun českých), tj. **13 987,- včetně 21% DPH**.
3. Zhotovitel vystaví na částku dodatečných stavebních prací, tedy částku 11 560,- Kč bez DPH, tj. 13 294,- včetně 21% DPH, fakturu po provedení dodatečných stavebních prací a jejich předání objednateli. Splatnost faktury a platební podmínky se řídí smlouvou o dílo č. 2014/OIVZ/077.
4. Celková cena za dílo dle Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/077, po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací se tedy navyšuje o částku 11 559,- Kč bez DPH, tj. 13 987,- včetně 21% DPH a činí tedy celkem **5 959 697,58 Kč bez DPH**, cena včetně DPH činí 7 211 235,-Kč.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tento dodatek č.1 nestanoví jinak, platí pro dodatečné stavební práce podmínky uvedené ve smlouvě o dílo 2014/OIVZ/077. Ostatní části smlouvy, nezměněné tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v počtu 7 originálů; 5 originálů je určeno pro objednatele a 2 originály pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis a cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, a soupis a cena méněprací – Změnové listy

Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu;

Příloha č. 3 – Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele;

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 30.9.2015

V Praze dne 24.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městská část Praha 7

Pavel Vyhnánek, M.A., zástupce starosty

DAVELO spol. s r.o.

Ing. Jiří Zikmund, jednatel