

Krycí list rozdílu méně práce vícepráce

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část	Objednatel:	MČ Praha 7	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	PA Půbal a Rosenberg	IČ/DIČ:	16502515/
Lokalita:	Praha 7, Františka Křižka č.p.683/22	Zhotovitel:	Davelo	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	Konec výstavby:			Položek:	29
JKSO:	Zpracoval:	Těšina		Datum:	15.7.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-425 552,20	Práce přesčas SO-NE			0,00	Zařízení staveniště		-1 332,19	
	Montáž	-33 037,80	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	203 539,27	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž	64 738,13	IČ kompletace			-5 328,75	Provozní vlivy		5 000,00	
"M"	Dodávky	0,00	Zábory veř.prostr.			0,00	Ostatní		0,00	
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál										
Přesun hmot a sutí										
ZRN celkem		-190 312,60	DN celkem			-5 328,75	NUS celkem		3 667,81	
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
							ORN celkem			
							ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-191 973,54	DPH 21%	-40 314,44
		Celkem bez DPH	-191 973,54
		Celkem včetně DPH	-232 287,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Těšina
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vyřídění TDI k předloženému rozpočtu více a méně prací

Práce přesčas SO-NE 19500
Mimostav. doprava 1100
Provozní vlivy 5000
Dodávka a montáž oken dvojitých špaletových dle PD -24,2
18950
-458 590,00 Kč

Skutečná výměra provedených prací činí pouze 187,90 - 24,20 = 163,70 m2. Vjádření projektanta z 10.7.2015 potvrzuje, že výměra položky byla povýšena o 25% na stranu jistoty při výpočtu výkazu výměr této položky.

Zpracoval: Ing. Jiří Cis datum: 16.7.2015

pokud nebyla položka oceněna v rámci VŘ a nabídky, nevzniká nárok na její uplatnění pokud došlo ke snížení rozsahu díla, musí dojít k adekvátnímu odpočtu a případnému připočtu, který musí být doložen nebo zdůvodněn uvedenou položku odsouhlasuji

Stavby C&I spol. s r.o.
Sedova 640/1
198 00 Praha 9 - Černý Most
IČ: 24288497 DIČ: CZ24288497
16.7.2015

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část		Objednatel:	MČ Praha 7		
Druh stavby:	oprava		Projektant:	PA Půbal a Rosenberg		
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22		Zhotovitel:	Davelo Těšina		
Zpracovali:	Těšina		Zpracováno dne:	15.7.2015		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní				0,51
	62	Úprava povrchů vnější	-425 552,20	-33 037,80	-458 590,00	0,18
	764	Konstrukce klempířské	203 539,27	64 738,13	268 277,40	0,00
	766	Konstrukce truhlářské				13,37
	784	Malby				0,02
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00
	96	Bourání konstrukcí				9,63
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,69
	H766	Konstrukce truhlářské				0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00
	S	Přesuny sutí				0,00
		Ostatní materiál				0,37

Celkem:

-190 312,60

16.7.2015 Stavby CSI spol. s r.o.

Sedova 640/1

198 00 Praha 9 - Černý Most

IČO: 24288497 DIČ: CZ24288497

(1)

[Handwritten signature]

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna oken objektu stomatologie - uliční část				Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 7			
Druh stavby:	oprava				Začátek výstavby:	Projektant:				
Lokalita:	Praha 7, Františka Křížka č.p.683/22				Konec výstavby:	Zhotovitel:	Davelo			
JKSO:					Zpracováno dne:	Zpracoval:	ing. Tášina			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
	62		méněpráce				-425 552,20	-33 037,80	-458 590,00	-1,82
4	766.01VD		Dodávka a montáž oken dvojitých špaletových dle PD	m2	-24,20	18 950,00	-425 552,20	-33 037,80	-458 590,00	-1,82
	764		vícepráce				203 539,27	84 738,13	268 277,40	0,00
3			lešení	kpl	1,00	84 369,00	50 621,40	33 747,60	84 369,00	0,00
3			žaluzie	kpl	1,00	167 385,00	148 954,85	18 410,15	167 365,00	0,00
3			tonování barvy	m2	1,00	5 000,00	500,00	4 500,00	5 000,00	0,00
3			obklad - příprava podkladu, obklad spára, úklid(malý rozsah)	m2	10,60	1 089,00	3 463,02	8 080,38	11 543,40	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00
			rozdíl (- odpočet, + připočet)						-190 312,60	0,00

16.7.2015 *[Signature]*
Stavby CSI spol. s r.o.
 Šedova 640/1
 198 00 Praha 9 - Černý Most
 IČO : 24288497 DIČ : CZ24288497
[1]