

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Středisko kulturních služeb města Svitavy**
IČO: 135 84 456, DIČ: CZ13584456
se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 92/18, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Petrem Mohrem, ředitelem
bankovní účet číslo: 6930591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**
IČO: 253 91 810, DIČ: CZ25391810
sídlo Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov
zápis v rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17936
zastoupen Markem Hončíkem, jednatelem
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.10.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Snížení energetické náročnosti budovy kina Vesmír, Purkyňova 250/17 ve Svitavách**“, když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 14.4.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 644 743,32 Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně -251 866,84 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„**1.2b. Dílo je dále upřesněno:**

- v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla,
- v příloze č. 2 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **13 027 548,01 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:


- příloha č. 1 - specifikace víceprací
- příloha č. 2 - specifikace méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel Střediska kulturních služeb města Svitavy Rada města Svitavy dne 20.10....2015.

Ve Svitavách dne 21.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Petr Mohr, ředitel
Středisko kulturních služeb města Svitavy

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
m ě s t a S v i t a v y
Wolkerova alej 92/18
5 6 8 0 2 S V I T A V Y
IČ. 135 84 456 Tel.: 461 535 220



Marek Hončík, jednatel
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

 DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
RÝMAŘOV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01
TEL.: 554 212 589

26.10.2015