
SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Bratkovice

Se sídlem:

Dominikální Paseky č.p. 62, 262 23 Jince

IČ: 002 41 971

bankovní spojení: č.ú.: 94-13119211/0710, vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Nosek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

HST – 1.SěV – Splašková kanalizace a ČOV Bratkovice, Dominikální Paseky

se sídlem: Školní 14, PSČ: 415 01 Teplice

IČ: 26212706

DIČ : CZ2621276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 21197 vedoucího účastníka společenství

bankovní spojení: č.ú.: 1511582/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr Hellmich, jednatel

jednající ve věcech technických: Karel Prokůpek, vedoucí oddělení realizace zakázek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku **II. Specifikace díla** následujícím způsobem:

- 2.1. Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Předmětem dodatku je změna článku **III. Doba plnění** následujícím způsobem:

- 3.1. Termín ukončení díla se z důvodů uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku posouvá o na termín **19.10.2015**.

Termín zahájení zkušebního provozu ČOV je stanoven an **21.8.2015**. Doba trvání zkušebního provozu je **6 měsíců**.

Předmětem dodatku je změna článku **V. Cena za dílo, platební podmínky** následujícím způsobem:

5.1	Smluvní strany se dohody na této výši ceny za dílo:	
	Cena díla dle původní smlouvy bez DPH	29.989.620 Kč
	DPH 21%	6.297.820 Kč
	Cena díla dle původní smlouvy vč. DPH	36.287.440 Kč
	Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	509.085,96 Kč
	DPH 21% dodatku č. 1	106.908,05 Kč
	Cena dodatku č. 1 vč. DPH	615.994,01 Kč
	Celková cena díla vč. dodatku č.1	30.498.705,96 Kč
	DPH 21% Celková cena díla vč. dodatku č.1	6.404.728,25 Kč
	Celková cena díla vč. dodatku č.1 vč. DPH	36.903.434,21 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.8.2014 zůstávají zachovány v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

v Bratkovicih dne 19.10.2015

OBEC BRATKOVICE
SE SÍDLEM
Ing. Martin Dvořák
262 23 UNICE

-2-

zhotovitel

Ing. Petr Helhel
HST Hydrosystémy s.r.o.
Skolní 14
415 01 Teplice
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706