



Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Veřejná zakázka:	„Vícepráce – Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV, akceptační číslo 10048391“
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Rozsah veřejné zakázky:	vícepráce ne větší než 1%
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze vícepráce podrobně uvedené ve výkazu výměr. Tyto práce budou provedeny jako dodatečné stavební práce, kterých potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
Identifikace zadavatele:	Svazek obcí při formanské cestě Se sídlem Pavlice 90, 671 56 Grešlové Mýto IČ: 70867623 Zastoupen předseda svazku Ivo Hos
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka zadávaná dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p. na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p.
Identifikace vybraného uchazeče:	SYNER VHS Vysočina, a.s. Nahranici 14, 58601 Jihlava 25183052
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě s vybraným uchazečem:	75.538,- Kč bez DPH
Odůvodnění výběru uchazeče:	Veřejná zakázka je zadávaná jedinému zájemci.



Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

Jednací řízení bez uveřejnění:

Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „**Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV, akceptační číslo 10048391**“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 1% hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se o prodloužení přípojky NN k čerpací stanici ČS-C v obci Ctidružice (změnu přípojného místa). Důvodem změny je nepředvídaný nesouhlas společnosti E.ON s připojením čerpací stanice na původně plánované místo z důvodu nedostatečné kapacity tohoto odběrného místa. Je tedy nutné čerpací stanici napojit na jiné místo s dostatečnou kapacitou. Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde ke zvýšení ceny díla.