

## DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 2.9.2015 na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Zateplení společenského objektu v ulici Sportovní č.p.3, Tišice Chrást“

Smluvní strany se dohodly na následující změně článků a odstavců základní smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek č.1:

### Článek II.

#### Cena díla a platební podmínky

2.2. Z důvodu změny popsaných ve změnovém listu č.1 - **Provedení nové římsy a jiný způsob zateplení podzemní části** se celková cena díla zvyšuje o částku **111.811,-Kč bez DPH**.

Slovy stojedenačtisícosmsetjedenáctkorunčeských.

Částka je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni bez DPH.

K dohodnuté částce bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši 21%.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 má 1 stranu, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Tišicích 11.11.2015

Zhotovitel :

**RYBÁŘ stavební s.r.o.**



**RYBÁŘ stavební s.r.o.**

nám. Míru 50, 276 01 Mělník  
T: 315 622 613, F: 315 670 008  
IČ: 27404335, DIČ: CZ27404335

Ing. David Rybář

jednatel společnosti

Objednatel :

**Obec Tišice**

Bc. Pavel Končel, DiS.

starosta Tišice

