

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. DZ 15010142/St

Došlo

04-12-2015

dále jen „dodatek“ uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Počet listů/příloh 4x6/0

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 71 Letovice
zastoupené: Vladimírem Stejskalem, starostou
IČO: 00280518

jako Objednatel na straně jedné

a

Metrostav a. s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1 Metrostav a.s. na základě plné
moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú. 1809071/0100

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako Zhotovitel na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2015 vedené pod č. DZ 15010142/St ve znění dodatku č. 1.

Článek I. předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 je realizace vícepráce k projektu „II/365 Letovice – Horní Poříčí, intravilán“ specifikované výkazem výměr, tj. provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

A) Popis a zdůvodnění změny rozsahu díla.

SO 102 Chodníky a úpravy MK - změna v konstrukční skladbě chodníku, důvodem změny je neúnosné podloží. Změna je zanesena v projektové dokumentaci změna č.1 - SO 102 Chodníky a úpravy MK – Vzorové příčné řezy, číslo přílohy 3a SO 102, z 09/2015

SO 302 Kanalizační přípojky – rozšíření počtu nových kanalizačních přípojek o 2 kusy a dále přepojení všech stávajících kanalizačních a dešťových přípojek do nových revizních šachet. Změna je vyvolána na základě upřesnění skutečného počtu domovních přípojek při realizaci objektu SO 301- Jednotná kanalizace.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření předmětu díla o výše uvedené vícepráce specifikované výkazem výměr, který tvoří jako příloha č. 1,2,3,4.

nedílnou součástí smlouvy o dílo a o navýšení ceny díla (o hodnotu víceprací) tak, jak je uvedeno níže:

Celková hodnota víceprací činí částku ve výši 641 679,- Kč bez DPH

Celková cena díla uvedená v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo bude tedy navýšena o částku 641 679,- Kč bez DPH a činí 5 737 295,89,- **Kč bez DPH.**

II. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo vedené pod č. DZ 15010142/St. zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Rekapitulace víceprací
 - Položkový rozpočet – SO 302 – Kanalizační přípojky
 - Položkový rozpočet - SO 102 – Chodníky a úpravy MK
 - Rekapitulace stavby celková

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo města Letovice na zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne 26.10.2015 bod číslo 2015-ZM-6-4

OBJEDNATEL:


V Letovicích dne 14.12.2015


Vladimír Stejskal
starosta

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00380518, DIČ: CZ00250518
(1)

ZHOTOVITEL:

V Brně dne 29.10.2015


Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s. na základě plné moci

Příloha č. 1 DODATKU č. 2 ke smlouvě o dílo č. DZ 15010142/St

Rekapitulace víceprací.

SO 102 Chodníky a úpravy MK

Změna v konstrukční skladbě chodníku, důvodem změny je neúnosné podloží. Původně navržená vrstva ŠD tl. 150mm bude nahrazena zesílenou vrstvou tl. 250mm. Celkem se jedná o 700m² plochy.

Ocenění vícepráce SO 102 : **84 105,- Kč bez DPH**

SO 302 Kanalizační přípojky

Rozšíření počtu nových kanalizačních přípojek o 2 kusy a dále přepojení všech stávajících kanalizačních a dešťových přípojek (přípojky od střešních svodů) do nových revizních šachet dle vzorových rozpočtů. Vzorový rozpočet č. 1 řeší přepojení kanalizační přípojky do RŠS v délce 2,0m, vzorový rozpočet č. 2 řeší přepojení střešního svodu v délce 5,0m.

Ocenění vícepráce:

Č.Pol.	Název	Jednotka	Počet	Cena jednotková	Cena celkem
1	Kanalizační přípojka vč. RŠ k č.o. 12	M	10	3800	38000,-
2	Kanalizační přípojka vč. RŠ pro č.o. 18	M	8	3800	30400,-
3.	Přepojení stávajících kanalizačních přípojek	Kus	17	7986,32	135767,-
4	Přepojení stávajících dešťových přípojek	Kus	25	14136,29	353 407,25
Celkem					557 574,-

Ocenění vícepráce SO 302: **557 574,- Kč bez DPH**

Celkem vícepráce : **641 679,- Kč bez DPH**

ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **II/365-~~s~~ LETOVICE, PRŮTAH**
 číslo a název SO: **Přípojky-1 - vnitřní část kanál. přípojek 2 bm**
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položek	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9							

0 Všeobecné konstrukce a práce							
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z odkopávek a hloubení rýh 1*1,7	T	1,700	95,00	161,50

4	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2*1*2	M3	4,000	273,03	1 092,10
	132201209		Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	4,000	17,44	69,76
	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*2*2	M2	8,000	73,27	586,15
	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	8,000	12,63	101,06
	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4- zemina pro zášupy	M3	3,000	62,35	187,04
	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	1,000	207,01	207,01
	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6,000	16,14	96,82
	125211		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 3, ODVOZ DO 1KM naložení výkopové zeminy pro zpětné zášupy a dovoz na místo stavby	M3	3,000	85,00	255,00

ASPE-
URS

335

21,4

89,9

15,5

76,5

254

19,8

8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 4-0,8-0,2	M3	3,000	55,00	165,00
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí štetkopískem, velikost zrn max 16mm 2*1-0,4	M3	0,800	500,00	400,00
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí v tl. 100mm 2*0,1*1	M3	0,200	450,00	90,00
11	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM domovní přípojky z trub PP SN 8, DN 150, napojeny na vysazené odbočky hlavního řádu, vč. kolien viz příl. 01 situace	M	2	300	600,00
	877315211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KS	1	130,40	130,40
	286115680		objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	KS	1	100,25	100,25
12	xxx		Napojení do stávající rev. šachty - vývrt, napojení utěsnění, obsyp	kpl	1	2600	2 600,00
13	xxx		Napojení nemovitosti na novou kanalizaci PVC/PVC	kpl	1,000	850,00	850,00
14	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m	2,000	16,00	32,00
	998276101		Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	0,390	672,38	262,23

1 Zemní práce

7 986,32

825

160

123

SO 102 Chodníky a úpravy MK

Čísła položek odpovídají číslům dotčených položek uvedených v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu SOD.

Č.P.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jed.	Cena v Kč bez DPH	
					Jednotková	Celkem
2	014102	Poplatky za skládku (700*0,1*1,7)= 119	T	119	95	11305,-
16	122217	Odkopávky a prokopávky obecné tř. 3 , odvoz do 15 km	M3	70	390	27300,-
34	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrku tl. do 150mm	M2	- 700	98	- 68600,-
36	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrku tl. do 250mm	M2	700	163	114 100,-
Celkem						84 105,-

Rekapitulace objektů města Letovice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	II/365 Letovice průtah		
SO 102	Chodníky a úpravy MK	2 078 508,20	2 514 994,90
SO 103a	Úprava objízdné trasy Meziříčko - Lazinov	2 680 436,52	3 243 328,19
SO 302	Kanalizační přípojky	873 351,16	1 056 754,90
Finanční náklady - objekty města Letovice		5 632 295,88	6 815 077,99

Ost. nákl. a vedl.nákl. díla (město Letovice)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	Ostatní náklady	35 000,00	42 350,00
	Vedlejší náklady	70 000,00	84 700,00
Ost. nákl. a vedl.nákl. díla (město Letovice)		105 000,00	127 050,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty města Letovice		5 737 295,88	6 942 127,99