

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K JŘBU č. 1

ZADAVATEL: Obec Hradec

Sídlem: Hradec 45, 332 11 Hradec

Zastoupený: Pavlem Hlaváčem, starostou obce

IČ: 00256617

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ČOV A KANALIZACE HRADEC U STODA I. A II. ETAPA - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE I.“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „ZVZ“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v **jednacím řízení bez uveřejnění** (dále též „JŘBU“), sepsal tuto písemnou zprávu.

I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná v dodatku smlouvy:

Identifikační údaje zadavatele jsou uvedeny výše. Předmětem JŘBU jsou dodatečné stavební práce č. 1. Jedná se o provedené (nepředvídatelné a předvídatelné) i neprovedené práce dle soupisu prací k dodatku č. 4 původní Smlouvy o dílo.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky pomocí CPV:

45232400-6	stavební práce na výstavbě kanalizace
45232421-9	čistírný odpadních vod

Dodatečné stavební práce č. 1 zadané v JŘBU činí **6.384.811 Kč bez DPH**

Cena sjednaná v dodatku č. 4 původní smlouvy: **1.547.647 Kč bez DPH** (jedná se o součet dodatečných stavebních prací č. 1 zadanych v JŘBU, dodatečných stavebních prací nezadanych v JŘBU a méněprací)

<i>dodatečné stavební práce č. 1 zadané v JŘBU</i>	<i>6.384.811,- Kč bez DPH</i>
<i>dodatečné stavební práce nezadané v JŘBU</i>	<i>155.561,- Kč bez DPH</i>
<i>méněpráce</i>	<i>- 4.992.726,- Kč bez DPH</i>

Původní cena veřejné zakázky: **36.387.833 Kč bez DPH**

Dodatečné stavební práce překračují původní cenu veřejné zakázky o 17,54 %. Je splněna podmínka uvedená v § 23 odst. 7 písm. a) část 3 ZVZ, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

II. Zvolený druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka byla zadána v JŘBU. Užití tohoto druhu řízení je v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ z důvodu, že jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku **objektivně nepředvídaných okolností** a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to při splnění předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a
3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V této veřejné zakázce se jedná o dodatečné stavební práce č.1 na akci, která byla zadaná v **užším řízení** dle ZVZ, vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 209894**.

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma, sídlo:	STAVMONTA spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
Právní forma uchazeče:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	40525007 / CZ40525007

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel jednal o ceně dodatečných prací č. 1 s jedním uchazečem.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Vybraný uchazeč nepředpokládá plnění zakázky pomocí subdodavatelů.

IV. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jedná se o dodatečné stavební práce, které zadavatel nemohl předvídat. Zdůvodnění je přílohou této písemné zprávy.

V Hradci dne 17. června 2015

Pavel Hlaváč v.r.
starosta obce