

**DODATEK Č.: 5 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: 005/07/000141/2014

č. smlouvy zhotovitele: H258/14/0905480

Smluvní strany**Objednatel: Město Červený Kostelec**

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
spisová značka: nezapsané v OR
jednající: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou
zástupce pro věci technické: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města
IČ: 002 72 566
DIČ: CZ00272566
bankovní spojení a číslo účtu:
9005-1428551/0100 - Komerční banka
2911338319/0100 - Česká Spořitelna
94-6616551/0710 - ČNB

datová schránka: sacbh9g

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“**Společník: SYNER, s.r.o.**

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn
jednající: Ing. Petrem Myškou a Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem
zástupce pro věci technické: Ing. Václav Brodský – technický ředitel
IČ: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec
číslo účtu: 53001461/0100
datová schránka: mmcchup
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

Společník: VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Zahrádky č.p. 88, 471 01 Zahrádky
jednající: Ing. Milanem Tichým, jednatelem
IČ: 015 44 322
DIČ: CZ01544322
bankovní spojení: KB Česká Lípa
číslo účtu: 107-4572610267/0100
datová schránka: 8sd3zs
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

(dále jen „zhotovitel“)**Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.****III. Předmět díla**

Na základě požadavku Objednatele na změnu délky stoky „B“ v místní části Mstětín, se nově stanovuje celková cena díla.

Podrobná technická specifikace je obsažena v příloze změnového listu č.: 5, z nichž po jednom originálu vlastní každá ze smluvních stran.

Změna ceny díla se týká stoky „B“, které je kompletně finančně hrazena ze zdrojů objednatele.

V. Cena díla

Článek č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Cena smlouvy dle dodatku č. 4

15.411.638,04 Kč bez DPH

Cena Z.L. č.: 5

- 44.042,83 Kč bez DPH

Cena smlouvy dle dodatku č. 5

15.367.595,21 Kč bez DPH

Rezerva

1.383.232,45 Kč bez DPH

Celková cena stavby dle dodatku č. 5 s rezervou

16.750.827,66 Kč bez DPH

XXI. Závěrečná ustanovení – se nově doplňuje a zní takto:

1. Tato smlouva (dodatek) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva (dodatek) je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží tři stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (dodatek) přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

a. Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.1.2016 usnesením č. R-2016/02/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne: 26.12.2015

V Liberci, dne: 16.12.2015

objednatel
Město Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák, starosta






zhotovitel
SYNER, s.r.o.
Ing. Petr Myška, Ing. Dalibor Koblí, jednatelé

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 560/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

26

V Zahradkách, dne:

zhotovitel
VOKA CL s.r.o.
Ing. Milan Tichý, jednatel
č.p. 88, 471 01 Zahradky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Červený Kostelec, Stolín, Mstětín – splašková kanalizace	
Změnový list č.: 05	
Změna (zkrácení) celkové délky stoky „B“, kanalizační odbočky na stoce „B“	
Část stavby dotčená změnou:	Stoky „B“ – neuznatelná část z pohledu MZE
Původní návrh: Původní návrh gravitační stoky „B“ uvažoval s odkanalizování všech nemovitostí v dané lokalitě.	
Zjištění: Při provádění prací bylo zjištěno, že někteří majitelé se odmítají napojit, nebo se chtějí napojit v jiném místě, než bylo původně uvažováno. Dále zhotovitel vybudoval, na základě pokynu objednatele, kanalizační odbočky z páteřní sítě, které nebyly součástí projektu.	
Závěr: Na základě výše uvedených dohod, změněna část stoky „B“ která měla za následek celkové zkrácení této stoky o cca 40m a zřizování kanalizačních odboček vnikl tento Z.L. na méněpráce.	
Ohodnocení změny CELKEM	- 44.042,83 Kč bez DPH (méně-práce)
Ohodnocení změny slovy	- čtyřicetčtyřitisícčtyřicet dva korun českých a 83 haléřů
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - Rozdílové rozpočty - Dokumentace	
Investor: Město Červený Kostelec zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 	Zhotovitel: Sdružení: SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 
Projektant: Jindřich Řezníček zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum:	TDI: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum:



REKAPITULACE více a méně prací

	Popis	Cena (Kč)
	Méně práce odečet 45m kanalizace vč. S14	-103 935,16
	Vícepráce prodloužení 5m kanalizace	13 162,60
	Vícepráce Mstětín přípojky	46 729,72
	Celkem více a méně práce bez DPH	-44 042,83

Stavba: Červený Kostelec - Stolní Mlýnský, splašková kanalizace
Objekt: D.5.2. - D5.2. - Stavební objekty
Soupis: Město Červený Kostelec

Měně práce - nebude se provádět kanalizace od šachty Š13-Š14 cca (45m)

Datum: 01.08.2014
Projektant: Jindřich Řezníček

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce -103 935,16

dle SOD				změna		výsledek		výsledek	
				menší práce	vícepráce	změna	práci celkem	výsledek celkem	výsledek celkem
3	K	11310721	Odstavení podkladu pl přes 200 mm z kamenná drsného tl 100 mm	m2	277,2	18,10	5016,39	18,10	249,300
4	K	11311115	Odstavení železného krytu rezevním pl do 500 mm tl 60 mm	m2	18	54,29	977,22	54,29	20,700
14	K	13220702	Hloubení rýh š do 2000 mm v horní tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	336,622	228,72	76 991,00	228,72	270,202
v zelenem									
							-15,39	0,00	-15,390
							-55,08	0,00	-55,080
15	K	13220709	Připalek za klapku k hloubení rýh š do 2000 mm v horní tř. 3	m3	201,973	9,94	2 008,46	9,94	162,121
v zelenem									
							-42,282	0,00	-42,282
20	K	15110101	Žitění příloženého pažení a rozptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1313,76	11,92	15 653,60	11,92	1 159,360
v zelenem									
							-34,2	0,00	-34,200
							-129,2	0,00	-129,200
21	K	15110111	Odstavení příloženého pažení a rozptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1313,76	6,99	9 183,18	6,99	1 159,360
22	K	16110101	Svislé přemístění výkopu z horní tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	841,354	24,91	20 959,14	24,91	775,134
23	K	162 401 101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopu/sypání z horní tř. 1 až 4	m3	1259,51	63,34	79 775,16	63,34	1 193,090
24	K	162 701 151	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu/sypání z horní tř. 5 až 7	m3	211,799	144,77	30 662,81	144,77	193,311
v zelenem									
							-3,870	0,00	-3,870
							-14,061	0,00	-14,061
25	K	16710102	Nákladní výkopku z horní tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	629,755	29,83	18 787,22	29,83	611,267
26	K	17120101	Uložení sypání na sklady	m3	211,799	9,05	1 916,78	9,05	193,311
27	K	17120121	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	381,238	144,77	55 191,83	144,77	347,959
28	K	17410101	Zásep jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypání se zhlutněním	m3	629,755	48,74	30 691,43	48,74	584,660
v zelenem									
							-10,125	0,00	-10,125
							-37,26	0,00	-37,260
29	K	17510101	Obtápění potrubí bez prohození sypání z horní tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu	m3	139,667	198,88	27 777,52	198,88	127,091
v zelenem									
							-2,943	0,00	-2,943
							-11,118	0,00	-11,118
30	M	583313400	kameniva těsnění drsné frakce 0-4 pr.	t	251,401	262,40	65 967,62	262,40	228,764
v zelenem									
							-6,641	0,00	-6,641
31	K	181 301 101	Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	83,7	15,95	1 335,02	15,95	75,600
32	K	181102302	Úprava plátně v zářezech se zhlutněním	m2	391,5	14,96	5 856,84	14,96	383,400
33	K	181411131	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	83,7	12,63	1 057,13	12,63	75,600
34	M	005744800	osivo směs ječelotrávny	kg	2,093	99,53	208,32	99,53	1,891
D 5									
41	K	564731111	Komunikace	m2	198	74,63	14 776,00	74,63	167,400
44	K	564761111	Podklad z kamenná hrubého drsného vet. 32-63 mm tl 100 mm	m2	391,5	14,96	5 856,84	14,96	383,400
46	K	573111114	Podklad z kamenná hrubého drsného vet. 32-63 mm tl 200 mm	m2	79,2	66,00	5 227,20	66,00	49,500
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná AKO 11 (ABS) tl 1140 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	79,2	260,00	20 592,00	260,00	49,500
D 4									
52	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	39,69	678,62	26 934,59	678,62	36,090
v zelenem									
							-8,81	0,00	-8,810
							-3,06	0,00	-3,060
53	K	452 112 111	Osazen betonových přetencí nebo ramí v do 100 mm	kus	24	104,10	2 498,41	104,10	403,22
54	M	592240700	Přetence betonový vyrovnávací TBW-Q 6,25/40/90	kus	15,15	114,40	1 733,21	114,40	49,500
D 8									
63	K	871373121	Trubní vedení	m	408	162,87	66 450,96	162,87	363,900
64	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsnění gumovým kroužkem otevřený výkop šlon do 20 % DN 300	m	0	120,00	0,00	0,00	3,000
65	M	286112700	trubka KGEW s hrdlem 250x7,3x6m S46 PVC kompaktní	kus	35,158	2 083,35	73 946,42	2 083,35	27,918
66	M	286112730	trubka KGEW s hrdlem 200x5,9x6m S46 PVC kompaktní	kus	1 372,30	1 372,30	1 872,30	1 372,30	0,547
67	M	286112730	trubka KGEW s hrdlem 315x9,2x6m S46 PVC kompaktní	kus	0	2 945,00	0,00	0,00	750,65
68	M	286112730	PVC odebeka DN300/200	kus	0	2 945,00	0,00	0,00	-3 092,25
69	M	28611812 A	PVC odebeka DN300/250	kus	0	2 945,00	0,00	0,00	20 808,00
Celkem									15 096,00

M	K	28651813.A	PVC odbočka DN250/150	Kus	0	187%	4,080	Kus	4,080	1,000	4,080	1,000	7 650,00	135,72	7 650,00	135,72
69	K	89276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop	t	0	135,72	1,000	t	1,000	1,000	45,24	1,000	375,000	45,24	375,000	45,24
70	K	89276101	Kaniová sběračka kanalizačního potrubí DN 250	m	408	45,24	18 458,58	m	-33,000		45,24	1,000	15,000	493,18	15,000	493,18
71	K	894401211	Oasezení betonových dílců pro šachty skruží romých	Kus	16	493,18	7 890,85	Kus	-1,000		493,18	1,000	12,120	740,89	12,120	740,89
72	M	59224001	Škrůž šachtní TBS-Q 1000/500/90/SP	Kus	13,13	740,89	9 727,85	Kus	-1,010		740,89	1,000	13,000	493,18	13,000	493,18
73	K	894402211	Oasezení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	Kus	14	493,18	6 904,52	Kus	-1,000		493,18	1,000	12,120	128,71	12,120	128,71
74	M	59224006	Škrůž šachtní přechodová TBS-Q 625/600/90/SPK	Kus	13,13	128,71	14 819,97	Kus	-1,010		128,71	1,000	13,000	493,18	13,000	493,18
75	K	894414111	Oasezení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	Kus	14	2 443,05	34 202,46	Kus	-1,000		2 443,05	1,000	12,120	2 443,05	12,120	2 443,05
76	M	59224020	Dna šachty TZZ-Q 1000/600	Kus	13,13	3 356,21	44 067,04	Kus	-1,010		3 356,21	1,000	12,120	3 356,21	12,120	3 356,21
77	M	59224020	Tečení vstomernové pro spojení šacherních dílců EMT DN 1000	Kus	30	144,24	4 327,07	Kus	-2,000		144,24	1,000	28,000	144,24	28,000	144,24
78	K	895541311	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	Kus		1 085,80	0,00	Kus	0,00	1,000	1 085,80	1,000	1,085,80	1,085,80	1,085,80	1,085,80
79	M	59223819.A	Vpusť uliční betonová TBS-Q 390/160 60x390x235/85	Kus		357,99	0,00	Kus	0,00	1,000	357,99	1,000	1,000	357,99	1,000	357,99
80	M	59223821	Vpusť uliční betonová TBS-Q 460/180 18x6x10 cm	Kus		298,33	0,00	Kus	0,00	1,000	298,33	1,000	1,000	298,33	1,000	298,33
81	M	59223822	Vpusť uliční betonová TBS-Q 500/290 29x50x5 cm	Kus		223,79	0,00	Kus	0,00	1,000	223,79	1,000	1,000	223,79	1,000	223,79
82	M	59223823	Vpusť uliční betonová TBS-Q 500/626 120 V4D	Kus		159,11	0,00	Kus	0,00	1,000	159,11	1,000	1,000	159,11	1,000	159,11
83	M	59223825K	Vpusť uliční betonová TBS-Q 500/290K 29x50x5 cm	Kus		223,79	0,00	Kus	0,00	1,000	223,79	1,000	1,000	223,79	1,000	223,79
84	M	59223870	Kos kolový pozink. A 4	Kus		512,17	0,00	Kus	0,00	1,000	512,17	1,000	1,000	512,17	1,000	512,17
85	M	899103111	Oasezení poklopy litinových nebo ocelových včetně ramí hmotnosti nad 100 do 150 kg	Kus	14	524,80	7 347,24	Kus	-1,000		524,80	1,000	13,000	524,80	13,000	524,80
86	M	55220120	police šachtní D 400 GU-S-1	Kus	13	2 734,65	35 550,30	Kus	-1,000		2 734,65	1,000	12,000	2 734,65	12,000	2 734,65
87	K	899203111	Oasezení mříží litinových včetně ramí a losů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	Kus		597,19	0,00	Kus	0,00	1,000	597,19	1,000	1,000	597,19	1,000	597,19
88	M	552242510	Mříž pro vozovku -ram-losť D400	Kus		2 023,69	0,00	Kus	0,00	1,000	2 023,69	1,000	1,000	2 023,69	1,000	2 023,69
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100	K	919735112	Řezání stávajícího živého křtu NI do 100 mm	m		58,86	0,00	m	0,00	16,000	58,86	16,000	16,000	58,86	16,000	58,86
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce													
101	K	99721551	Vodorozná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	54,34	72,39	3 933,67	t	-5,508	0,594	72,39	43,000	49,426	72,39	49,426	72,39
102	K	99721559	Připlatek ZD 1 km u vodorozné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	255,068	2,69	686,13	t	-11,016	1,188	2,69	3,200	245,240	2,69	245,240	2,69
103	K	99721611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodoroznou dopravu	t	51,34	22,67	1 208,98	t	-5,508	0,594	22,67	13,460	48,426	22,67	48,426	22,67
104	K	99721655	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	48,796	144,77	7 064,20	t	-5,508	0,594	144,77	85,990	43,882	144,77	43,882	144,77
D	99		Přesun hmot													
105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t		45,24	0,00	t	0,00	5,500	45,24	248,830	5,500	45,24	5,500	45,24
106	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop	t	525,576	135,72	71 331,17	t	-2,000	1,500	135,72	203,580	525,076	135,72	525,076	135,72

929 035,26 Kč

103 935,16 Kč

46 729,72 Kč

884 992,43 Kč