

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036

ze dne 13.10.2015

„Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí“

Městská část Praha 7

Sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem M.A., zástupcem starosty
IČO : 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

EMV s.r.o.

sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupená: Michalem Vydrou, jednatelem
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0218/16-R z jednání č. 19 ze dne 4.3.2016

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2015 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.7.2015 pod názvem „**Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/036. Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 27.1.2016.

Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace díla a revize projektové dokumentace, konkrétně části týkající se slaboproudu a silnoproudu, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 uzavřené dne 13.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2016 na tomto Dodatku č. 2:

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 ve znění dodatku č. 1 tak, že se článek II. odst. 2.2. a doplňuje takto :

„Zhotovitel se zavazuje

provést část díla specifikovanou v Příloze č.2 tohoto dodatku – silnoproud a slaboproud a dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.3.2016.“

2.

1. Ostatní ujednání smlouvy, respektive dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 20.10.2015 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 2 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 9.2.2016
 - Příloha č. 2 Specifikace díla, které bude dokončeno do 31.3.2016 samostatná příloha na CD
 - Příloha č. 3 Plná moc pro zhotovitele
 - Příloha č. 4 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 9.3.2016

Objednatel:

V Praze dne 7.3.2016

Zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.
Zástupce starosty

.....
EMV s.r.o.
Michal Vydra
jednatel společnosti