

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 13.5.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.6.2015
na zhotovení stavby **NAPOJENÍ OSEKU A RADOMYŠLE NA VSJČ**

I. Smluvní strany

Zhotovitel : **Sdružení :**
RADOUŇSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III,
377 01 Jindřichův Hradec
KAWAS W s.r.o.,
Slapy 106,
391 76 Slapy

a

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

II. Ujednání o doplnění a změně smlouvy o dílo

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6.5 smlouvy o dílo dohodly na změnách předmětu díla, které jsou vyspecifikovány ve změnových listech č. ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18 a ZL19, jejichž soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Zároveň dochází ke změně ceny – snížení z titulu nesouladu ceny za SO 02 v nabídce a v aritmetickém součtu položek rozpočtu tohoto objektu.

2.2 V souvislosti se změnou předmětu díla dle bodu 2.1 tohoto dodatku se ruší text v čl. VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto textem:

„6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

a) původní cena :
6.1.1 Cena bez DPH 17 969 700,36 Kč
(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetšedesátdevěttisícšestmsetkoruntřicetšesthaléřů)
6.1.2 DPH ve výši 21% 3 773 637,08 Kč
(slovy : třímilionysedmsetšedesátřitisícešestsetřicetsedmkorunosmhaléřů)
6.1.3 Cena včetně DPH ve výši 21 743 337,44 Kč
(slovy : dvacetjedenmilionšedmssetčtyřicettřitisícetřistatřicetsedmkorunčtyřicetčtyřihaléře)

b) změna ceny :
6.1.4 změna ceny z titulu změnových listů 566 842,81 Kč
6.1.5 změna ceny z titulu dorovnání souladu součtu položek
a nabídkové ceny u objektu SO 02 - 2 598,40 Kč
6.1.6 změna ceny celkem 564 441,41 Kč
(slovy : pětsetšedesátčtyřitisícečtyřistačtyřicetjednakorunačtyřicetjednahaléřů)
6.1.7 DPH ve výši 21% 118 491,33 Kč
(slovy : stoosmnácttisícčtyřistačtyřicetjednakorunatřicettřihaléře)
6.1.8 Cena včetně DPH ve výši 682 735,74 Kč
(slovy : šestsetosmdesátšesttisícšedmssetřicetpětkorunsedmdesátčtyřihaléře)

c) nová cena:

6.1.9 Cena bez DPH

18 533 944,77 Kč

(slovy : osmnáctmilionůpěttřicetřitisícdevětsetčtyřicetřikorunysedmdesátšedmhaléřů)

6.1.10 DPH ve výši 21%

3 892 128,40 Kč

(slovy : třimilionyosmsetdevadesátdvatisícetodvacetosmkorunčtyřicethaléřů)

6.1.11 Cena včetně DPH ve výši

22 426 073,17 Kč

(slovy : dvacetdvamilionyčtyřístadvacetšesttisícšedmdesáttřikorunysedmnácthaléřů)

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena za provedení díla o tento rozdíl snížena.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V J.Hradci dne 14.3.2016...

V Českých Budějovicích dne 16-03-2016

Zhotovitel :

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III -5-
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26061015 DIČ: CZ26061015

Ing. Tomáš Blábolil
předseda představenstva
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

Objednatel :

Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel JVS
Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

KAWAS-W s.r.o.

Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODDíl C 16406

Bc. Petr Mika
Jednatel společnosti KAWAS W, s.r.o.

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 15.3.16

č. usnesení 238/4

ověřeno Duřil

Příloha : soupis změnových listů ZL 1 – ZL 19 .

PŘÍLOHA DODATKU SOD Č. 2
STAVBA NAPOJENÍ OSEKA A RADOMYŠLE NA VSJČ

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ - 1. ČÁST

označ. ZL	dílčí ZL	Název ZL	odpočty	připočty	balance
ZL 1	ZL 1a	Pokládka potrubí protlakem 350 m Podolí <i>odpočet</i>	594 607,52 Kč	x	-1 707,52 Kč
	ZL 1	Pokládka potrubí protlakem 350 m Podolí <i>připočet</i>	x	592 900,00 Kč	
ZL 2	ZL 2a	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad - do 30.9.2015 <i>odpočet</i>	113 487,02 Kč	x	218 689,74 Kč
	ZL 2	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad - do 30.9.2015 <i>připočet</i>	x	332 186,76 Kč	
ZL 3	ZL 3a	Pokládka potrubí protlakem Osek parkoviště <i>odpočet</i>	528 710,20 Kč	x	140 720,69 Kč
	ZL 3	Pokládka potrubí protlakem Osek parkoviště <i>připočet</i>	x	669 430,89 Kč	
	ZL 3b	Pokládka potrubí strojně řízeným protlakem 91 m <i>odpočet</i>	207 813,00 Kč	x	-103 562,00 Kč
	ZL 3c	Pokládka potrubí strojně řízeným protlakem 91 m <i>připočet</i>	x	104 251,00 Kč	
ZL 4	ZL 4a	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad od 1.10. do 31.10.2015 <i>odpočet</i>	87 630,12 Kč	x	246 262,56 Kč
	ZL 4	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad od 1.10. do 31.10.2015 <i>připočet</i>	x	333 892,68 Kč	
ZL 5	ZL 5	Startovací jámy protlaků přívodní řad <i>připočet</i>	x	94 238,12 Kč	94 238,12 Kč
ZL 6	ZL 6a	Asfaltové povrchy přívodní řad - <i>odpočet</i>	-417 236,19 Kč	x	-417 236,19 Kč
ZL 7	ZL 7a	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad od 1.11. do 30.11.2015 <i>odpočet</i>	7 217,64 Kč	x	42 181,90 Kč
	ZL 7	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad od 1.11. do 30.11.2015 <i>připočet</i>	x	49 399,54 Kč	
ZL 8	ZL 8a	Pokládka potrubí protlakem Osek býv.továrna <i>odpočet</i>	237 390,62 Kč	x	-111 901,62 Kč
	ZL 8	Pokládka potrubí protlakem Osek býv.továrna <i>připočet</i>	x	125 489,00 Kč	
ZL 9	ZL 9a	Pokládka potrubí protlakem Osek valivé dláto 15 m <i>odpočet</i>	58 815,00 Kč	x	88 185,00 Kč
	ZL 9	Pokládka potrubí protlakem Osek valivé dláto 15 m <i>připočet</i>	x	147 000,00 Kč	
ZL 10	ZL 10a	ČS Osek – Úprava příjezdové cesty (méněpráce) <i>kratší cesta- zvětšená zpevněná plocha u ČS</i> <i>odpočet</i>	21 314,43 Kč	x	148 597,49 Kč
	ZL 10	ČS Osek – Úprava příjezdové cesty (vícepráce) <i>připočet</i>	x	169 911,92 Kč	

PŘÍLOHA DODATKU SOD Č. 2
STAVBA NAPOJENÍ OSEKA A RADOMYŠLE NA VSJČ
SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ - 2. ČÁST

označ. ZL	dílčí ZL	Název ZL	odpočty	přípočty	balance
ZL 11	ZL 11a	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad od 1.12. do 31.1.2016 <i>odpočet</i>	2 164,80 Kč	x	4 171,20 Kč
	ZL 11	Přetřídění hornin přívodní řad, výtlačný řad od 1.12. do 31.1.2016 <i>přípočet</i>	x	6 336,00 Kč	
ZL 12	ZL 12	Výtlačný řad "R" DN 150 - propojení vodovodu u ÚV Radomyšl (vícepráce) <i>přípočet</i>	x	181 464,57 Kč	181 464,57 Kč
ZL 13	ZL 13a	Přívodní řad "O" DN 200 - komunikace (méněpráce) <i>odpočet</i>	130 998,50 Kč	x	-119 871,94 Kč
	ZL 13	Výtlačný řad "R" DN 150 - komunikace - provizorní zaštrkování (vícepráce) <i>přípočet</i>	x	11 126,57 Kč	
ZL 14	ZL 14a	Přívodní řad "O" DN 200, Výtlačný řad "R" DN 150 - vodovodní řad (méněpráce) položky na šachtách <i>odpočet</i>	72 623,74 Kč	x	12 346,94 Kč
	ZL 14	Přívodní řad "O" DN 200 - změna tech. řešení šachet, zvětšení délky šachet (vícepráce) <i>přípočet</i>	x	84 970,68 Kč	
ZL 15	ZL 15	Přívodní řad "O" DN 200 - prodloužení přívodního řadu o 2 m dle GZ (vícepráce) <i>přípočet</i>	x	3 189,63 Kč	3 189,63 Kč
ZL 16	ZL 16a	ČS Osek - dodávky - Aquastyl - odečet trubního vybavení - provedeno dle ZL 16 (méněpráce) <i>odpočet</i>	6 150,00 Kč	x	1 049,00 Kč
	ZL 16	ČS Osek - strojní část - Aquastyl (vícepráce) drobné změny - fitinky trubního vybavení <i>přípočet</i>	x	7 199,00 Kč	
ZL 17	ZL 17	Přívodní řad "O" DN 200 - kalkaniky (vícepráce) - základové patky kalkaniků <i>přípočet</i>	x	31 801,81 Kč	31 801,81 Kč
ZL 18	ZL 18a	Přívodní řad "O" DN 200 - propojení u ČS Osek - u propojovacího potrubí na stávající řad obce Osek (méněpráce) <i>odpočet</i>	99 004,34 Kč	x	-7 110,36 Kč
	ZL 18	Přívodní řad "O" DN 200 - propojení u ČS Osek (vícepráce) <i>přípočet</i>	x	91 893,98 Kč	
ZL 19	ZL 19a	ČS Osek - odečet silniční plochy zpevněná plocha (méněpráce) <i>odpočet</i>	37 672,20 Kč	x	115 333,79 Kč
	ZL 19	ČS Osek - zpevněná plocha - zatravnění, rigoly (vícepráce) <i>přípočet</i>	x	153 005,99 Kč	
CELKEM ZL 1 - ZL 19 (BEZ DPH)			2 566 891,47 Kč	3 135 259,16 Kč	566 842,81 Kč
DPH					119 036,99 Kč
cena vč.DPH					685 879,80 Kč
<i>původní cena stavby</i>					<i>17 969 700,36 Kč</i>
<i>odečet rozdílu aritmetického součtu a ceny v nabídce pro objekt SO 02</i>					<i>-2 598,40 Kč</i>
<i>opravená cena stavby o aritmetický rozdíl</i>					<i>17 967 101,96 Kč</i>
<i>navýšení ceny celkem (ZL + rozdíl ceny)</i>					<i>564 244,41 Kč</i>
<i>navýšení vč.DPH</i>					<i>682 735,74 Kč</i>
<i>nová cena stavby</i>					<i>18 533 944,77 Kč</i>
<i>DPH 21% :</i>					<i>3 892 128,40 Kč</i>
<i>cena vč.DPH :</i>					<i>22 426 073,17 Kč</i>