

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/025

ze dne

„Rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo v objektu Letohradská 557/44“

Objednatel : Městská část Praha 7
zastoupený: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
DIČ : CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 27 - 2000870339/0800
telefon: 220 144 005
e-mail: mareskv@praha7.cz
(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel : Ondřej – Meissner, spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Miroslav Ondřej – Jednatel
sídlo/místo podnikání: Na mokřině 2205/27, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 45807159
DIČ: CZ45807159
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 12096
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 305747201/0100
tel./fax: 284 812 591 / 284 812 590
e-mail: vzt@ondrej-meissner.cz
(dále jako „zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/025

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/025 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0567/16-R z jednání č. 37 ze dne 31.5.2016

Preamble

V souladu s výzvou objednatele ze dne 22.4.2016 a s nabídkou zhotovitele ze dne 1.4.2016 byla na veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené pod názvem „**Rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo v objektu Letohradská 557/44**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, bude uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/025 (dále též „Smlouva“).

Z důvodu nutnosti posunout termín plnění z příčin na straně SVJ v domě Letohradská 557/44 a z provozních důvodů na straně divadla provozovaného v objektu, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. X. odst. 10.3. Smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1:

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy tak, že se tímto ruší původní znění článku III. odst. 3.1. a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí. **Doba realizace díla: zhotovitel zahájí realizaci díla (zejména výrobu zařízení) po podpisu smlouvy; montáž zařízení v objektu zahájí nejdříve 1.7.2016. Zhotovitel dokončí a odevzdá dílo objednateli nejpozději do 31. 8. 2016.**

Termín předání smluvně dohodnutého prostoru (staveniště) bude upřesněn mezi zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických podle toho, kdy bude zhotovitel připraven nainstalovat

vyrobené zařízení v místě plnění – v objektu č.p. 557 Letohradská 44, Praha 7. Staveniště bude předáno tak, aby zhotovitel mohl splnit předmět smlouvy ve výše uvedeném termínu.“

2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Z důvodů na straně SVJ Letohradská 557/44 bylo nutné provést úpravy v projektu; z tohoto důvodu došlo ke změně ve výkazu výměr a potřebě vyřešit vícepráce a méněpráce. Dodatečné stavební práce (vícepráce) jsou v celkovém objemu 8.904,- Kč bez DPH tj. 1,26 % z celkové ceny veřejné zakázky malého rozsahu bez DPH podle Smlouvy, a méněpráce jsou v celkovém objemu 17.510,- Kč bez DPH; vše je specifikované v Příloze č. 1. Rozdíl víceprací a méněprací činí 8.606,- Kč bez DPH, tj. o 9.896,90 Kč včetně DPH v sazbě 15 %. A znamená snížení celkové ceny veřejné zakázky malého rozsahu.

Cena díla podle původní Smlouvy činí 708.481,-Kč (slovy: sedmsetosmtisíc čtyřista osmdesát jedna koruna česká) bez DPH, respektive 814.753,- Kč včetně DPH (slovy osmsetčtrnáctisíc sedmset padesát tři koruny české) včetně DPH v sazbě 15 %.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla ve smyslu článku IV.1. Smlouvy se na základě tohoto dodatku snižuje a činí celkem **699.875,- Kč bez DPH, tj. 804.856,25,- Kč včetně DPH v sazbě 15 %**; tato cena bude uvedena i při fakturaci dle článku IV. Smlouvy.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Specifikace víceprací a méněprací včetně ocenění prací zhotovitelem
 - Příloha č. 2 Přepřacovaná projektová dokumentace – samostatná příloha na CD
 - Příloha č. 3 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřínek Mareš
zástupce starosty

.....
Ondřej – Meissner, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Ondřej – Jednatel