

NÁZEV:

Volnočasový areál Oldřichovice

POPIS:

Úprava (modelace) stávajícího terénu.

Změny rozsahu prací na základě požadavku investora na výškovou úpravu stávajících veřejných ploch.

VCP

Úprava terénu v zářezu. Naložení převoz a uložení zeminy ve snížených částech stávajícího terénu.

MNP

Odvoz, uložení a poplatek za zeminu.

CENA:

VCP	Zemní práce	30 398 Kč
	MEZISOUČET	30 398 Kč
MNP	1 - Zemní práce	-8 280 Kč
	MEZISOUČET	-8 280 Kč
	CENA CELKEM	cena bez DPH 22 118 Kč

TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vít


Podpis:



ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

Objednatel:

Zhotovitel:

	Obec Oldřichovice	SMO a.s.
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím. 763 61 OLDŘICHOVICE 	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: SMO a.s. Zlínská 172 765 02 Otrokovice 32 IČ : 42339839 
Datum:		

PŘÍLOHA:

Položkový rozpočet zhotovitele

1 - Zemní práce

18	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 deponie	m3	-90,000	-	8 280,00
		90		90,000		
		Mezisoučet		90,000		
		Součet		90,000		
20	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky deponie	m3	-90,000	12,00 -	1 080,00
		90		90,000		
		Mezisoučet		90,000		
		Součet		90,000		

Díl: 1	Zemní práce					30 397,50
182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	225,000	43,90		9 877,50
	Srovnání zvýšeného prostoru u schodiště: 15*15		225,000			
	Mezisoučet		225,000			
	Součet		225,000			
K 171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	90,000	60,00		5 400,00
	"dosypání do roviny původního terénu, zasypaní díry"					
	Dosypání prohlubně u schodiště: 15*15*0,4		90,000			
	Mezisoučet		90,000			
	Součet		90,000			
K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 deponie	m3	90,000	80,00		7 200,00
	Zemina z deponie na vyrovnání děr		90,000			
	Mezisoučet		90,000			
	Součet		90,000			
K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	90,000	88,00		7 920,00
	Zemina z deponie na vyrovnání děr		90,000			
	Mezisoučet		90,000			
	Součet		90,000			