

č.j. 0023 1234/2016-CP

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1533

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

- |      |                                                       |                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Zhotovitel :<br>Sídlo:<br>Zastoupený :<br>IČ:<br>DIČ: | <b>RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.</b><br>Polní 4057/27, 695 01 Hodonín<br>Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti<br>46992707<br>CZ46992707 |
| 1.2. | Objednatel:<br>Sídlo:<br>Zastoupený :<br>IČ:<br>DIČ:  | <b>Obec Dolní Bojanovice</b><br>Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice<br>Ing. Eva Rajchmanová, starosta<br>00284858<br>CZ 00284858                                   |

### 2. Úvodní prohlášení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1533 ze dne 07.10.2015 na akci: „**Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice – I. etapa**“ dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba navýšit položky soupisu prací pro zhotovení díla. Jedná se o provedení víceprací u elektroinstalací.

- 2.2 Smluvní strany se v čl. 6.4 Smlouvy o dílo dohodly na tom, že:

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 4 424 423,- Kč      | bez DPH         |
| <u>663 663,- Kč</u> | <u>DPH 15 %</u> |
| 5 088 086,- Kč      | vč. DPH         |

### 3. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění ujednání čl. 6.4 výše uvedené smlouvy o dílo, a to tak, že tento článek nově zní:

- 3.1. Z důvodu rozsahu předmětu díla se mění smluvní cena dodávky takto:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Původní cena bez DPH         | 4 424 423,- Kč |
| Vícepráce – elektroinstalace | 17 170,- Kč    |
| <hr/>                        |                |
| Nová cena bez DPH            | 4 441 593,- Kč |
| DPH 15 %                     | 666 239,- Kč   |
| <hr/>                        |                |
| Cena včetně DPH              | 5 107 832,- Kč |

- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

#### 4. Jiná ujednání

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Přílohy: Položkový rozpočet stavební elektroinstalace - vícepráce

V Dolních Bojanovicích dne

V Hodoníně dne 02.06.2016

**Objednatel**

Razítko:

Podpis:

**Zhotovitel**

Razítko:

Podpis:



Název Akce :  
Investor:  
Datum zpracování :

Stavební úpravy zdravotního střediska Dolní Bojanovice  
Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice  
06/2015

| C E N A                                                               |                        |               |                 |             |                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Název položky<br>1                                                    | měrná<br>jednotka<br>2 | množství<br>3 | dodávky         |             | montáže         |             | celkem<br>8 |
|                                                                       |                        |               | jednotková<br>4 | celkem<br>5 | jednotková<br>6 | celkem<br>7 |             |
| Stavební elektroinstalace - vícepráce                                 |                        |               |                 |             |                 |             |             |
| Zapuštěná rozvodnicová skříň, EI30S, 72M; např. DZ54-2403-EI30S (OEZ) | ks                     | 1,00          | 9630,00         | 9630,00     | 1860,00         | 1860,00     | 11490,00    |
| Spínač 80A, 3P, MSO-63-3                                              | ks                     | 1,0           | 400,00          | 400,00      | 0,00            | 0,00        | 400,00      |
| ukonč.vod.v rozv.vč.zap                                               | kpl                    | 1,00          | 0,00            | 0,00        | 2520,00         | 2520,00     | 2520,00     |
| Montáž rozvaděče + výzbroje                                           | kpl                    | 1,00          | 0,00            | 0,00        | 1680,00         | 1680,00     | 1680,00     |
| Proudový chránič s nadpr. Ochranou- C16, 30mA, typ A, OLI-16C-1N-030A | ks                     | 1,0           | 867,00          | 867,00      | 0,00            | 0,00        | 867,00      |
| Impulsní relé: Z-SC230/SS                                             | ks                     | 1,00          | 213,00          | 213,00      | 0,00            | 0,00        | 213,00      |

Celkem stavební elektroinstalace - vícepráce bez DPH  
DPH 15%  
Celkem stavební elektroinstalace - vícepráce s DPH

17 170,00 Kč  
2 576,00 Kč  
19 746,00 Kč