

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/037

ze dne 16.2.2016

„Oprava dvorní fasády, Veletržní 825/65“

Městská část Praha 7

Sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7
IČO : 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 9021 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 226
e-mail: mareskv@praha7.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

DKK Stav s.r.o.

zastoupený: Pavel Kolomazník, jednatel
sídlo/místo podnikání: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
IČO: 27349187
DIČ: CZ27349187
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25431
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec
č.ú.: 219742471/0300
tel./fax: 
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/037

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/037 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0755/16-R z jednání č. 50 ze dne 2.8.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 16.2.2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „**Oprava dvorní fasády, Veletržní 825/65**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/037.

Na základě nutnosti provést nejprve opravu střechy a krovu na budově požádal zhotovitel o posunutí termínu plnění ve smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/037, a to prostřednictvím tohoto dodatku č. 1:

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. 1. věta první Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/037 tak, že se tímto ruší původní znění článku **III.1. věta první** a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí nejpozději **do 31.8.2016**.

2. FAKTURACE

Smluvní strany konstatují, že na základě smlouvy o dílo, konkrétně čl. III.3., byla zhotoviteli již vyplacena částka 755 131,- Kč bez DPH za plnění ve výši 40%, tedy za zhotovení zařízení a (zejména oken a dveří). K zaplacení tedy zbývá 60% z celkové ceny díla. Celková cena díla činí **1 888 888,- Kč bez DPH, cena včetně DPH je tedy 2 183 307,- Kč**

Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek uvedených v tabulce v čl. II.3. takto:

Tabulka z podepsané smlouvy o dílo:

Termíny	Fáze plnění Díla	Protokol - podpis	Výše platby v % z celkové ceny Díla
do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Zhotovení zařízení a (zejména oken a dveří)	Potvrzovací protokol podepsaný zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavby a autorským dozorem	40% po podpisu Potvrzovacího protokolu
Do 5 měsíců od podpisu smlouvy (do 2 měsíců od podpisu Potvrzovacího protokolu uvedeného výše	Stavební práce, zejména montáž a instalace dokončení a předání hotového díla	Předávací protokol o předání hotového díla bez vad a nedodělků	60% po podpisu Předávacího protokolu o předání hotového díla bez vad a nedodělků

Tabulky – podle tohoto dodatku č. 1 – změny:

Termíny	Fáze plnění Díla	Protokol - podpis	Výše platby v % z celkové ceny Díla	Zaplaceno
do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Zhotovení zařízení a (zejména oken a dveří)	Potvrzovací protokol podepsaný zástupcem Objednatele, technickým dozorem stavby a autorským dozorem	40% po podpisu Potvrzovacího protokolu	ANO
Na základě tohoto dodatku č. 1 – dále viz platební podmínky	Dílo hotové ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1	Soupis provedených prací podepsaný TDS	Částka ve výši 704.060,- Kč bez DPH, tj. 809.669 včetně DPH, tj. 37,3%	NE
Po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli	Zbývajících Stavební práce, zejména montáž a instalace dokončení a předání hotového díla	Předávací protokol o předání hotového díla bez vad a nedodělků	22,7% po podpisu Předávacího protokolu o předání hotového díla bez vad a nedodělků	NE

V ostatním platí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 9.3.2016 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
 - Příloha č.1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
 - Příloha č.2 Specifikace části díla, které bude proplaceno na základě tohoto dodatku
 - Příloha č.3 Plná moc pro zhotovitele
 - Příloha č.4 Výpis z OR zhotovitele
6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 5.8.2016

V Liberci dne 3.8.2016

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
zástupce starosty MČ Praha 7

.....
DKK Stav s.r.o.
Pavel Kolomazník
jednatel