

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/018

ze dne 11.5.2016

„ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – výměna osvětlení a elektrorozvodů“

Městská část Praha 7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty MČ Praha 7
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 256
e-mail: vyhnanekp@praha7.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SYZA s.r.o.

zastoupený: Bc Jiří Čermák, jednatel
sídlo/místo podnikání: Nádražní 946/2, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
IČO: 03567834
DIČ: CZ03567834
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 85466
bankovní spojení: UniCredit Bank
č.ú.: 2110924115/2700
tel./fax: 776 147 368
e-mail: jiri.cermak@syza.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/018

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/018 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0831/16-R z jednání č. 55 ze dne 23.8.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 16.3.2016 pod názvem „**ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – výměna osvětlení a elektrorozvodů**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/018 (dále také jen „smlouva“).

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že pro dokončení díla je nezbytně nutné provést dodatečné práce, jejichž specifikace je uvedena ve změnovém listu „*Cenová nabídka na vícepráce dle požadavků investora*“ – viz příloha č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se tedy dohodly na tomto dodatku:

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné stavební práce v celkovém objemu **121 332,32 Kč bez DPH (146 812,10 Kč vč. DPH)**, tj. 8,3% z celkové ceny veřejné zakázky malého rozsahu podle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/018. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/018 činí 1 454 792,- Kč (slovy: jeden milion čtyřistapadesátčtyřtisíc sedmsetdevadesátdvě koruny české) bez DPH, respektive 1 760 298,30 Kč včetně DPH.

Po započtení ceny dodatečných stavebních prací se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 1 576 124,- Kč bez DPH, tj. 1 907 110,- Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny takto:
Na dodatečné stavební práce provedené na základě tohoto dodatku vystaví zhotovitel samostatnou fakturu, a to po jejich provedení a odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem stavby. Poté je zhotovitel oprávněn fakturu za tyto dodatečné stavební práce doručit objednateli.
V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list „Cenová nabídka na vícepráce dle požadavků investora“

Příloha č. 2 Výpis z OR zhotovitele

6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 31.8.2016

V Praze dne 26.8.2016

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.
zástupce starosty

.....
SYZA s.r.o.
Bc. Jiří Čermák
jednatel