

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1610030/1

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:
(dále jen **objednatel**)

Obec Bukov

Bukov 88, 592 51 Dolní Rožínka
Jiřím Vrbkou, starostou obce
Jiří Vrbka
Jiří Vrbka
00599328
neplátce
Komerční banka, a.s.
20628-751/0100

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v
(dále jen **zhotovitel**)

1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Beranových 698, 199 00 Praha 9 Letňany
Danielem Havránkem, předsedou představenstva
Daniel Havránek, předseda představenstva
Martin Pospíchal, stavbyvedoucí
25531328
CZ25531328
Komerční banka, a.s.
5364020267/0100
OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483

**Předmětem Dodatku č. 1 je změna Čl. 3 Doba plnění a Čl. 5 Cena díla a to na
žádost objednatele.**

Dílem se rozumí stavba s názvem:

„Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů“
“BUKOV – OPRAVA KANALIZACE“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1. Termín zahájení stavby:

po podpisu smlouvy

1. 8. 2016

3.1.2 Dílčí termín 1:

31. 10. 2016

~~Dokončení prací na rekonstrukci kanalizace, vodovodů a komunikace v Obci Bukov v úseku: křižovatka u požární nádrže – směr Obecní úřad – směr konec obce.~~

Znění nově podle **Dodatku č. 1:**

Dokončení prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodů v Obci Bukov v úseku: křižovatka u požární nádrže – směr kostel – konec obce směrem na Mitrov.

Dílčí termín 2:

31. 12. 2016

Dokončení prací na rekonstrukci kanalizace v Obci Bukov v úseku: křižovatka u požární nádrže – směr Obecní úřad – směr konec obce.

Tato změna je provedena z podnětu objednatele z důvodu uzavírky silnic v okolních obcích a nutnosti zajištění průjezdnosti obcí Bukov pro linkovou autobusovou přepravu. Povolení uzavírky bylo silničním správním úřadem oznámeno po podpisu smlouvy o dílo. Dalším důvodem je návaznost prací s ostatními zhotoviteli na jiných investičních akcích v obci Bukov – pokládka NN a VO.

3.1.3 Termín dokončení stavby:

30. 6. 2017

3.1.4 Předání dokladů dle bodu 2.4.:

maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení díla.

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH

11 851 881,41 Kč

DPH 21 %

2 488 895,10 Kč

Cena díla s DPH

14 340 776,51 Kč

~~**5.2.** Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 35/2004 Sb. o DPH. Daň platí zákazník.~~

Znění nově podle **Dodatku č. 1:** Veškeré provedené práce budou fakturovány včetně DPH.

Tato změna je provedena z důvodu, že obec Bukov není plátcem DPH.

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou.

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele.


- 5.5. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:
- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH;
 - b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností;
 - c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce).
- 5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
 - b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s. (případně ÚRS Praha, a.s.) platné v době provádění těchto prací, snižené o 25%;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál; skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami; pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
- 5.7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
- 5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 5.10. Pro sjednání změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem nebo jím pověřenou osobou a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti!


V Bukově, dne 15.9.2016
Za objednatele:

V Hamrech nad Sázavou, dne 15.9.2016
Za zhotovitele:



Obec Bukov
Jiří Vrbka
starosta obce

OBEC BUKOV
Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
IČO:00599328



1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Beranových 698
195 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Daniel Havránek
předseda představenstva