

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.7/12/DSS ze dne 29.3.2012

uzavřené podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

společnost	Obec Oldřichovice
sídlo	Oldřichovice č.86, 763 61 Napajedla
zastoupená	Pí.Marií Bartkovou, starostkou obce
IČ:	00568678
DIČ:	
telefon:	577 943 844
fax:	
e-mail:	ou@oldrichovice.cz

na straně jedné jakožto **objednatel (zadavatel)**

a

společnost	BERGER BOHEMIA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
sídlo, resp. místo podnikání:	Klatovská 410, 320 64 Plzeň
zastoupená	Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
IČ:	453 57 269
DIČ:	CZ 453 57 269
telefon:	+ 420 378 777 101
fax:	+ 420 378 777 129
e-mail:	info@bergerbohemia.cz

na straně druhé jakožto **zhotovitel**

II.

2.1 Dne 29.3.2012 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací:
„Revitalizace veřejného prostranství a vybudování nového chodníku v obci Oldřichovice“.

2.2. Uzavřením tohoto dodatku se mění následující články Smlouvy o dílo takto:

Článek III. Cena díla

Původní znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH	4 419 410,- Kč
DPH 20%	883 882,- Kč
Celková cena vč. DPH	5 303 292,- Kč

Splatnost faktury (řádného daňového dokladu) je dohodnuta na **30 dnů** od prokazatelného doručení faktury objednateli, za podmínky písemného odsouhlasení objemu a kvality provedených prací stavebně technickým dozorem objednatele. Celková úhrada fakturace bude objednatelem provedena po předání a převzetí díla do výše **90%** sjednané ceny díla. Zbývajících **10%** pozastávky z ceny díla bude uhrazeno do tří měsíců po předání a převzetí díla.

Při prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,3%** z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení nastává, nebude-li ze strany objednatele alespoň poslední den lhůty (splatnosti faktury) podán příkaz k neprodlené úhradě.
Fakturace bude prováděna dle Pravidel PRV – fakturace budou prováděny, popř. fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle přiložených výkazů výměr /příloha č.1/.

Nové znění:

Cena za provedení díla byla upravena dle Přílohy č.1 následovně:

SO 005 - méněpráce- cena bez DPH

-204 760,00,- Kč

SO 005 - vícepráce-cena bez DPH

205 003,40,- Kč

1. Nová cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách a činí:

Celková cena bez DPH

4 419 653,40,- Kč

DPH 20%

883 930,80,- Kč

Celková cena vč. DPH

5 303 584,20,- Kč

Splatnost faktury (řádného daňového dokladu) je dohodnuta na **30 dnů** od prokazatelného doručení faktury objednateli, za podmínky písemného odsouhlasení objemu a kvality provedených prací stavebně technickým dozorem objednatele. Celková úhrada fakturace bude objednatelem provedena po předání a převzetí díla do výše **90%** sjednané ceny díla. Zbývajících **10%** pozastávky z ceny díla bude uhrazeno do tří měsíců po předání a převzetí díla.

Při prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,3%** z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení nastává, nebude-li ze strany objednatele alespoň poslední den lhůty (splatnosti faktury) podán příkaz k neprodlené úhradě.

Fakturace bude prováděna dle Pravidel PRV – fakturace budou prováděny, popř. fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle přiložených výkazů výměr /příloha č.1/.

III.

- 3.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což níže stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha č.1 – Změna č.1 – Soupis víceprací a méněprací.

V Plzni dne
za zhotovitele:

10.8.2012

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



**BERGER
BOHEMIA a.s.**
Klatovská 410
320 64 PLZEŇ
IČ: 45357269
DIČ: C745357269

V Oldřichovicích dne
za objednatele:

10.8.2012

Marie Bartková
starostka
Obec Oldřichovice



Stavba: Revitalizace veř. prostranství a vybudování nového chodníku, Oldřichovice
Změna č.1 - Soupis víceprací a méněprací

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VÍCEPRÁCE SO 005 terénní a parkové úpravy parkových ploch						
1 Zemní práce						
1	184402111	Založení trávníku parkového výsevem rovina	m2	720,000	9,91	7 135,20
2	181301102	Rozprostření ornice rovina skl 1:5 do 500m2 15cm	m2	720,000	24,20	17 424,00
3	185803111	Ošetření trávníku rovina	m2	720,000	2,65	1 908,00
4	184921096	Mulčování rostlin tl.15cm rovina	m2	720,000	41,70	30 024,00
5	162301101	Vodor. přem. výkopku do 500m hor. 1-4-dovoz zeminy pro rekultivaci, SÚ, TÚ	m3	108,000	52,40	5 659,20
6	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 hor 1-4	m3	108,000	113,00	12 204,00
8	1-NC	Směs travní parková	kg	28,900	110,00	3 179,00
9	1-NC	Pokryvné okrasné dřeviny a keře-vč dodávky	ks	210,000	607,00	127 470,00
1 celkem						205 003,40


Vícepráce celkem 205 003,40

MÉNĚPRÁCE SO 005 terénní a parkové úpravy parkových ploch

1 Zemní práce						
7	184102121	Výsadba dřevin prům. balu 20cm-těžko udržovatelné plochy vč. dodávky	ks	-240,000	824,00	-197 760,00
1 celkem						-197 760,00

MÉNĚPRÁCE

Odpočet částky dle Dohody o sponzorství z 1.6.2012



10.8.2012

za zhotovitele: Ing. Zdeněk Pilík



za objednatele: Marie Bartková