



Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2016/OIVZ/034

ze dne 7.7.2016

„Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně - NÁBYTEK PRO MŠ“

Městská část Praha 7

sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 000
e-mail: cizinskyj@praha7.cz

(dále jen „kupující“)

a

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

zastoupená: Martin Kraus, jednatel
sídlo: Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 126341
IČO: 27916758
DIČ: CZ27916758
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jen „prodávající“)

(prodávající a kupující dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2016/OIVZ/034

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2016/OIVZ/034 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0940/16-R z jednání č. 62 ze dne 23.9.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 6.5.2016 pod názvem „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně - NÁBYTEK PRO MŠ“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Kupní smlouvu č. 2016/OIVZ/034.

Na základě nutnosti posunout termín dokončení díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně“ je nutné vyřešit dodání nábytku pro mateřskou školu v rámci II. Etapy. Smluvní strany se tedy dohodly ve smyslu čl. VIII. 4. Kupní smlouvy č. 2016/OIVZ/034 dohodly na tomto dodatku č. 1:

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně části čl. II. odst. 2. Kupní smlouvy č. 2016/OIVZ/034 tak, že se původní text v tomto článku „montáž a instalace části předmětu plnění vztahující se ke II. Etapě proběhne nejpozději do 23.9.2016 včetně“ tímto ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



„montáž a instalace části předmětu plnění vztahující se ke II. Etapě proběhne na výzvu kupujícího, nejpozději do 6 týdnů od odeslání výzvy prodávajícímu, a to v termínu po dokončení stavebních prací II. Etapy. Termín dokončení stavebních prací je 20.10.2016.“

Text čl. II.2. nedotčený tímto dodatkem zůstává nadále v platnosti a účinnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že plnění pro I. Etapu bylo realizováno v termínu dohodnutém kupní smlouvou.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Přílohy: č. 1 Žádost dodavatele o posunutí termínu dokončení díla – dodání a instalace
 č. 2 Výpis z OR dodavatele

V Praze dne 4.10.2016

V Praze dne 26.9.2016

Kupující:

Prodávající:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Martin Kraus
jednatel