



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013

ze dne 21.4.2016

„Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II.etapa včetně kapacitní kuchyně“

Městská část Praha 7

sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 000
e-mail: cizinskyj@praha7.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EMV s.r.o.

sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupená: Michal Vydra, jednatel
IČO: 48038792
DIČ: CZ48038792
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu 1111132/0800
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0742/16-R z jednání č. 49 ze dne 29.7.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.7.2015 pod názvem „**Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně**“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/013.

Na základě nutnosti posunout termín dokončení díla s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací vzniklých v průběhu realizace díla, případně méněprací se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 dohodly na tomto dodatku č. 1: Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v budově č.p. 1505 musí být ode 26.9.2016 pro účely fungování mateřské školy zprovozněny třídy a prostory vybudované v rámci I. Etapy.

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 tak, že se tímto ruší původní znění článku II. odst. 2.2. a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději **do 23.9.2016 včetně.**

2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné stavební práce v celkovém objemu 556 874,98 Kč bez DPH, tj. 6,7% z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto dodatku a jejich provedení je v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 činí **8.300.000,-Kč (slovy: osm milionů tři sta tisíc korun českých)** bez DPH, respektive **10.043.000,- Kč včetně DPH.**

V příloze č.2 jsou specifikované dodatečné stavební práce (**vícepráce**), které jsou v celkové hodnotě **556 874,98 Kč bez DPH (673 818,73 Kč včetně DPH), tj. 6,7% z ceny původní veřejné zakázky.** Po započtení ceny dodatečných stavebních prací (556 874,98 Kč bez DPH) se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 8 856 874,98 Kč bez DPH, tj. 10 716 818,73 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny takto: Na dodatečné stavební práce provedené na základě tohoto dodatku vystaví zhotovitel samostatnou fakturu, a to po jejich provedení a odsouhlasení objednatel a technickým dozorem stavby. Poté je zhotovitel oprávněn fakturu za tyto dodatečné stavební práce doručit objednateli.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 17.5.2016 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Příloha č. 2 Změnový list č. 1 – definice dodatečných stavebních prací

Příloha č. 3 Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 4 Výpis z OR zhotovitele

6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 5.8.2016

V Praze dne 1.8.2016

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
EMV s.r.o.
Michal Vydra
jednatel společnosti