



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SoD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Konářovice

Sídlo: Na Rynku 11, 281 25 Konářovice

IČ: 00235458

DÍČ: CZ00235458

Číslo účtu: 3017094/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **p. Dana Svobodová** – starostka obce

Tel.: 724 180 736

E-mail: konarovice@volny.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Kamil Kukal

Tel.: 604 427 087

E-mail: konarovice@volny.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

„Sdružení CGM + KVIS – Konářovice“

CGM Czech a.s. - vedoucí účastník sdružení

Sídlo:

Táborská 1148, 251 01 Říčany

IČ: 49973215

DÍČ: CZ49973215

Bankovní ústav: Evropsko-Ruská Banka a.s.

Číslo účtu: č. ú. 1013989/2210

Bankovní ústav: Volksbank CZ, a.s., č. ú. 4200105497/6800

Číslo účtu: 4200105497/6800

Bankovní ústav:

Číslo účtu: 515663006/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Píček, předseda představenstva

Karel Slovák, místopředseda představenstva

Tel.: 244402602

E-mail: praha@cgm.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva

E-mail:

kvis@kvis.cz

Sídlo: Táborská 1148, 251 01 Říčany

KVIS Pardubice a.s. - druhý účastník sdružení

Sídlo:

Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

IČ: 46506934

DÍČ: CZ46506934

Jednatel: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31.07.2013 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31.07.2013 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento

CGM Czech a.s. - vedoucí účastník sdružení
 Sídlo: Tábořská 1148, 251 01 Říčany
 IČ: 49973215
 DIČ: CZ49973215
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 Číslo účtu: 2109584029/2700
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Píček, předseda představenstva
 Karel Slovák, místopředseda představenstva
 Tel.: 244402602
 E-mail: praha@cgmczech.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva
 Tel.: 466822640
 E-mail: kviz@kviz.cz
 Sídlo: Tábořská 1148, 251 01 Říčany

Na základě této změny zni nově od 01.12.2013 ustanovení o vedoucím účastníku sdružení v čl. 1. SMLUVNÍ STRANY, Smlouvy o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31.07.2013 takto:

2.1. Text v čl. 1. SMLUVNÍ STRANY, Smlouvy o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31.07.2013 se mění a to takto:

2. PŘEDMĚT DODATKU

(dále jen „Zhotovitel“)

VMS MEMSEP s.r.o. - čtvrtý účastník sdružení
 Sídlo: Praha 5, U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5
 IČ: 41693752
 DIČ: CZ41693752
 Jednatel: Damien Cyril Léonard, jednatel

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. - třetí účastník sdružení
 Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 veselí nad Moravou
 IČ: 46976469
 DIČ: CZ46976469
 Jednatel: Ing. Jindřich Popelka, jednatel





- dodatek.
- 3.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany přechytly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Konárovice dne 30.11.2013	V Praze dne 30.11.2013
Za Objednatel:	Za Zhotovitel:

„Sdružení CGM + KVIS – Konárovice“
CGM Czech a.s.
Táborská 1148
251 01 Říčany
CGM CZECH 251 01 Říčany
18

CGM Czech a.s.
IČ: 49973215 / DIČ: CZ49973215

Ing. Ondřej Písek, předseda představenstva

Karel Slovák, místopředseda představenstva

KVIS
IČ: 49973215 / DIČ: CZ49973215
KVIS Pardubice a.s.
Jenšílkova, Pustice 151, 533 53 Pardubice
KVIS Pardubice a.s.

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

VIS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.
II. Masarykova 1197
538 01 Veselí nad Moravou
IČ: 46976469 DIČ: CZ46976469

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.
-700-

Ing. Jindřich Popelka, jednatel

WVS MEMSEP s.r.o.
Damien Cyril Leonard, jednatel





DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Konárovice
Sídlo: Na Rynku 11, 281 25 Konárovice
IČ: 00235458
DIČ: CZ00235458
Číslo účtu: 3017094/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Dana Svobodová – starostka obce
Tel.: 724 180 736
E-mail: konarovice@volny.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Kamil Kukal
Tel.: 604 427 087
E-mail: konarovice@volny.cz
(dále jen "Objednatel")

"Sdružení CGM + KVIS – Konárovice"
CGM Czech a.s. - vedoucí účastník sdružení
Sídlo: Tábořská 1148, 251 01 Říčany
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
Číslo účtu: 2109584029/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
Tel.: 244402602
E-mail: praha@cgm.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva
Tel.: 466822640
E-mail: kvis@kvis.cz
Sídlo: Tábořská 1148, 251 01 Říčany

KVIS Pardubice a.s. - druhý účastník sdružení
Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Jednatel: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. - třetí účastník sdružení
Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 veselí nad Moravou
IČ: 46976469
DIČ: CZ46976469
Jednatel: Ing. Jindřich Popelka, jednatel



VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. - třetí účastník sdružení
Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 veselí nad Moravou
IČ: 46976469
DIČ: CZ46976469
Jednající: Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o. - čtvrtý účastník sdružení
Sídlo: Praha 5, U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5
IČ: 41693752
DIČ: CZ41693752
Jednající: Damien Cyril Léonard, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Za prvé:
Rozšiřuje se článek č.3. PŘEDMĚT DILA odst. 3.1. Rozsah předmětu díla o odst. 3.1.5. a to takto:
3.1.5. Provedení dodatečných stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením stavby „Kanalizace a ČOV – Konářovice“.
Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v „Cenové nabídce“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2.

Za druhé:
Mění se článek č. 4. CENA DILA a to takto:

Cena dle uzavřené smlouvy bez rezervy: 99.997,547,39,- Kč bez DPH
Cena prací (za ZL 1 - 5) dle dodatku č.2
- čerpáno z rezervy:
Rezerva ponížena o cenu Dodatku č. 2:
Cena celkem bez rezervy: 100.141,210,39,- Kč bez DPH
Cena celkem vč. rezervy: 104.989,636,56,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny za dodatečné stavební práce je uvedena v „Cenové nabídce“, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31.07.2013 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2013 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu tohoto dodatku.
3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31.07.2013 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2013 nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změn a jsou závazné i pro tento dodatek.
3.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž čtyři vyhotovení.

V Praze dne 20-05-2014

18

„Sdružení CGM + KVIS – Konářovice“

CGM Czech a.s.
Ing. Ondřej Písek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

[Handwritten signature]
s, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
ich Popelka, jednatel

NS MEMSEP s.r.o.
amien Cyril Léonard, Jeddah

~~Damien Cyril Léonard, Jédonat~~

OVĚŘOVACÍ BORŮŽKA PRO VÍŠIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Konárovice

.....

~~Handwritten text, mostly illegible due to blurring and bleed-through.~~

cosmopolitanism 3
stran 1962-2004
1967/8. KEMISTYBUN
making a different overhight decasy, least valuable provided
nacional se brotve





DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SOD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Konářovice
Sídlo: Na Rynku 11, 281 25 Konářovice
IČ: 00235458
DIČ: CZ00235458
Číslo účtu: 3017094/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **p. Dana Svobodová** – starostka obce
Tel.: 724 180 736
E-mail: konarovice@volny.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Kamil Kukal
Tel.: 604 427 087
E-mail: konarovice@volny.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: „Sdružení CGM + KVIS – Konářovice“
Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

KVIS Pardubice a.s. - vedoucí účastník sdružení
Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Jednatel: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
Číslo účtu: 2108897365/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva
Tel.: 466822640
E-mail: kvis@kvis.cz

CGM Czech a.s. - druhý účastník sdružení
Sídlo: Pražská třída 184/65, Kukulny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
Jednatel: Ing. Ondřej Píček, předseda představenstva

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. - třetí účastník sdružení
Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 veselí nad Moravou
IČ: 46976469
DIČ: CZ46976469
Jednatel: Ing. Jindřich Popelka, jednatel



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VWS MEMSEP s.r.o. - čtvrtý účastník sdružení
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 41693752
DIČ: CZ41693752
Jednatel: Damien Cynil Léonard, jednatel

(dále jen "Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečnost, že členové Zhotovitele dne 2.5.2014 uzavřeli dodatek ke Smlouvě o sdružení, jímž se dohodli s účinností od 1.6.2014 na změně vedoucího účastníka sdružení a s tím souvisejících změnách, uzavřeli Zhotovitel a Objednatel tento dodatek, jímž mění, jak shora nově uvedeno, vedoucího účastníka Zhotovitele (sdružení), sídlo sdružení (adresu pro písemnou komunikaci), osobu oprávněnou za Zhotovitele jednat ve všech smluvních a s tím souvisejících emailových a telefonních kontaktů a dále číslo bankovního účtu Zhotovitele.

Dosavadní vedoucí účastník sdružení je nadále druhým účastníkem sdružení. Dosavadní vedoucí účastník sdružení změnil v mezidobí své sídlo, jak výše nově uvedeno.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu.
Tento Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Konářovicích dne 11. 6. 2014



Za Objednatele:

Dana Svobodová, starostka obce

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

V Praze dne 11. 6. 2014



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ing. Ondřej Píček, předseda představenstva
CGM Czech a.s.

Karel Slovák, místopředseda představenstva
CGM Czech a.s.

Ing. Jindřich Popelka, jednatel
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Damien Gynther, jednatel
VWS MEMSEP s.r.o.



DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SoD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Konářovice
Sídlo: Na Rynku 11, 281 25 Konářovice
IČ: 00235458
DIČ: CZ00235458
Číslo účtu: 3017094/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **p. Dana Svobodová – starostka obce**
Tel.: 724 180 736
E-mail: konarovice@volny.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **Kamil Kukal**
Tel.: 604 427 087
E-mail: konarovice@volny.cz
(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel: "Sdružení CGM + KVIS – Konářovice"
Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

KVIS Pardubice a.s. - vedoucí účastník sdružení
Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Jednatel: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
Číslo účtu: 2108897365/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva
Tel.: 466822640
E-mail: kvis@kvis.cz

CGM Czech a.s. - druhý účastník sdružení
Sídlo: Pražská třída 184/65, Kukučny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
Jednatel: Ing. Ondřej Píček, předseda představenstva

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. - třetí účastník sdružení
Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou
IČ: 46976469
DIČ: CZ46976469
Jednatel: Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o. - čtvrtý účastník sdružení
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 41693752
DIČ: CZ41693752
Jednatel: Damien Cyril Léonard, jednatel
(dále jen "Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. LHŮTY A TERMÍNY

Původní termín dokončení stavebních prací – 520 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací

Nový termín dokončení stavebních prací: 30. 6. 2015

S termínovým milníkem 30. 11. 2014 pro:

- dokončení stoky A k předčasnému užívání
- dokončení ČOV ke spuštění zkušebního provozu

2.2. SANKCE

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení prací 30. 11. 2014, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu takto:

1. – 5. den prodlení	- 20 000,- Kč/den
6. – 15. den prodlení	- 50 000,- Kč/den
16 a více dnů prodlení	- 100 000,- Kč/den

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2014 přechází dnem podpisu smlouvy účinnosti a platnosti.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2014 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti v původním znění bez změny a jsou závazné i pro tento dodatek.
- 3.3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2014 přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.





V Konářovicích dne 31. 07. 2014

V Praze dne 31. 07. 2014

Za Objednatelē:

Za Zhotovitele:



„Sdružení CGM + KVIS – Konářovice“

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

CGM Czech a.s.
Ing. Ondřej Písek, předseda představenstva

Karel Slovák, místopředseda představenstva

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o.
Damien Cyril Léonard, jednatel
V. Z. IVAN PIVLIL

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SOD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle
Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1) Objednatel:

Obec Konářovice

Sídlo:

Na Rynku 11, 281 25 Konářovice

IČ:

00235458

DIČ:

CZ00235458

Číslo účtu:

3017094/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Dana Svobodová – starostka obce

Tel:

724 180 736

E-mail:

konarovice@volny.cz

Osoby odpovědné jednat ve věcech technických: Kamil Kuka

Tel:

604 427 087

E-mail:

konarovice@volny.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

"Sdružení CGM + KVIS - Konářovice"

KVIS Pardubice a.s. – vedoucí účastník sdružení

Sídlo:

Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

IČ :

465 06 934

DIČ:

CZ 465 06 934

Jednatel:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Mgr. Emil Fischer, MBA, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4, IČ.: 713 91 509,
insolvenční správce Obchodní společnost CGM Czech a.s. – druhý účastník
sdružení

Sídlo:

CGM Czech a.s., Pražská třída 184/65, Kukulny 500 04 Hradec Králové

IČ :

499 73 215

DIČ:

Mgr. Emil Fischer, MBA.

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. – třetí účastník sdružení

Sídlo:

Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou,

IČ:

469 76 469

DIČ:

CZ 469 76 469,

Jednatel Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o. – čtvrtý účastník sdružení
Sídlo: U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5,
IČ: 416 93 752
DIČ: CZ 416 93 752
Jednatel: Damien Cyril Léonard, jednatel
(dále jen "Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DODATKU

Za prvé:

Rozšiřuje se článek č. 3 PŘEDMĚT DILA odst. 3.1. Rozsah předmětu díla o odst. 3.1.5 a to takto:
3.1.5 Provedení dodatečných stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením stavby "Kanalizace a ČOV – Konářovice"

Za druhé:

Mění se článek č. 4 CENA DILA a to takto:

Cena uzavřené smlouvy vč. dodatku č. 2 bez rezervy:
Cena víceprací (ZL6-17) dle dodatku č. 5
Cena méněprací (ZL6-17) dle dodatku č. 5
Cena prací (za ZL6 – 17) dle dodatku č. 5
Cena celkem:
100.141.210,39,- Kč bez DPH
8.262.524,- Kč bez DPH
2.645.448,- Kč bez DPH
5.617.076,- Kč bez DPH
105.758.286,39,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny za dodatečně stavební práce je uvedena v "Cenové nabídce", která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 30. 6. 2014 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013 nedotčena tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti v původním znění bez změny a jsou závazné i pro tento dodatek.

3.3. Dodatek č. 5 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel obdrží 4 vyhotovení.

V Konárovicích dne 31. 03. 2015

Za Objednatele:



Obec Konárovice
Dana Svobodová
Starostka obce

Za Zhotovitele:

V Pardubicích, dne 31. 03. 2015

„Sdružení CGM + KVIS - Konárovice

KVIS Pardubice a.s.

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
„Sdružení CGM + KVIS - Konárovice“

CGM Czech a.s.

Mgr. Emil Fischer, MBA
se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4
IČ: 713 91 509
insolvenční správce Obchodní společnosti
CGM Czech a.s.

VHS plus, Vodo hospodářské stavby, s.r.o.
Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o.

Damien Cyril Leonard, jednatel

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SOD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle
Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu

Fond soudržnosti

vzdělávání a práci

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1) Objednatel: Obec Konárovice
Sídlo: Na Rybníku 11, 281 25 Konárovice
IČ: 00235458
DIČ: CZ00235458
Číslo účtu: 3017094/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Dana Svobodová – starostka obce
Tel: 724 180 736
E-mail: konarovice@volny.cz
Osoby odpovědné jednat ve věcech technických: Kamil Kukal
Tel: 604 427 087
E-mail: konarovice@volny.cz
(dále jen "Objednatel")

a

- "Sdružení CGM + KVIS - Konárovice"
KVIS Pardubice a.s. – vedoucí účastník sdružení
Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
IČ: 465 06 934
DIČ: CZ 465 06 934
Jednatel: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
- Mgr. Emil Fischer, MBA, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4, IČ: 713 91 509,
insolvenční správce Obchodní společnost CGM Czech a.s. – druhý účastník
sdružení
Sídlo: CGM Czech a.s., Pražská třída 184/65, Kukulny 500 04 Hradec Králové
IČ: 499 73 215
DIČ:
Jednatel: Mgr. Emil Fischer, MBA.
- VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. – třetí účastník sdružení
Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou,
IČ: 469 76 469

DÍČ: CZ 469 76 469,
Jednatel Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o. – čtvrtý účastník sdružení
Sídlo: U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5,
IČ: 416 93 752
DIČ: CZ 416 93 752,
Jednatel: Damien Cyril Léonard, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Termín dokončení díla se mění na 31.10.2015.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 30. 6. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 31. 3. 2015 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu tohoto dodatku.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění pozdějších dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti v původním znění beze změn a jsou závazné i pro tento dodatek.
- 3.3. Dodatek č. 6 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel obdrží 4 vyhotovení.

V Konářovicích dne 17.6.2015

Za Objednatel:



Obec Konářovice
Dana Svobodová
Starostka obce

Za Zhotovitele:

„Sdružení CGM + KVIS - Konářovice“

KVIS Pardubice a.s.

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
„Sdružení CGM + KVIS - Konářovice“

CGM Czech a.s.
Mgr. Emil Fischer, MBA
se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4
IČ: 713 91 509
insolvenční správce Obchodní společnosti
CGM Czech a.s.

15.10.2014

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o.
Damien Cyril Leonard, jednatel



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SOD zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013, uzavřené dle § 536 a následující dle
Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLOVNÍ STRANY

- 1) Objednatel: Obec Konářovice
Sídlo: Na Rynku 11, 281 25 Konářovice
IČ: 00235458
DIČ: CZ00235458
Číslo účtu: 3017094/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Dana Svobodová – starostka obce
Tel: 724 180 736
E-mail: konarovice@volny.cz
Osoby odpovědné jednat ve věcech technických: Kamil Kukal
Tel: 604 427 087
E-mail: konarovice@volny.cz
(dále jen „Objednatel“)
- a

„Sdružení CGM + KVIS - Konářovice“

KVIS Pardubice a.s. – vedoucí účastník sdružení

Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
IČ : 465 06 934
DIČ: CZ 465 06 934
Jednatel: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Mgr. Emil Fischer, MBA, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4, IČ.: 713 91 509, insolvenční správce Obchodní společnost CGM Czech a.s. – druhý účastník sdružení

Sídlo: CGM Czech a.s., Pražská třída 184/65, Kukleny 500 04 Hradec Králové
IČ : 499 73 215
DIČ:
Jednatel: Mgr. Emil Fischer, MBA.

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. – třetí účastník sdružení
Sídlo: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou,
IČ: 469 76 469
DIČ: CZ 469 76 469
Jednatel: Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEF s.r.o. – čtvrtý účastník sdružení
Sídlo: U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha 5,
IČ: 416 93 752
DIČ: CZ 416 93 752
Jednající: Damien Cyril Léonard, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Za prvé:

Mění se článek č. 4 CENA DILA a to takto:

Cena uzavřené smlouvy vč. dodatku č. 2 a č. 5: 105.758.286,39 Kč bez DPH Kč bez DPH

Cena víceprací (ZL18-27) dle dodatku č. 7

4.322.140,66 Kč bez DPH

Cena méněprací (ZL18-27) dle dodatku č. 7

4.290.447,93 Kč bez DPH

Cena prací (za ZL18-27) dle dodatku č. 7

31.692,73 Kč bez DPH

Cena celkem:

105.789.979,12 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny za dodatečně stavební práce je uvedena v „Cenové nabídce“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7.

odst. 3.1. Rozsah předmětu díla o odst. 3.1.5 a to takto:

Za druhé:

Rozšiřuje se článek č. 17. ZÁRUKA ZA JAKOST DILA odst. 17.2. Délka záruční doby o pododstavec 17.2.5. a to takto:

17.2.5. Záruční doba díla dle SOD je zahájena dnem 30. 06. 2015 vyjma úseků stavby (SO 10 – Stoky AE3, AE4, AE6, AE7, SO 80 – Vyláky AE3, AE4 a ČSOV AE3, AE4), u kterých je záruční doba zahájena dnem 31. 10. 2015.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1.

Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2014, Dodatku č. 4 ze dne 30. 6. 2014, Dodatku č. 5 ze dne 31. 03. 2015 a Dodatku č. 6, nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

3.2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. D1130800 ze dne 31. 07. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2013 nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti v původním znění beze změn a jsou závazné i pro tento dodatek.

3.3.

Dodatek č. 7 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel oddrží 2 vyhotovení a Objednatel oddrží 4 vyhotovení.

V Konářovicích dne ... 14.8.2015

V Pardubicích, dne ... 14.8.2015

Za Objednatelé:



Obec Konářovice
Dana Svobodová
Starostka obce

Za Zhotovitele:

„Sdružení CGM + KVIS - Konářovice

KVIS
KVIS - Pardubice a.s.
Sídlo: Jiráskova 15, 535 01 Pardubice
IČO: 465 069 34
DIČ: CZ46506934

KVIS Pardubice a.s.

Ing. Pavel Jeništa

předseda představenstva

„Sdružení CGM + KVIS - Konářovice“

Mgr. Emil Fischer, MBA
insolvenční správce
Podolská 90/5, 147 00 Praha 4
IČO: 71391509

CGM Czech a.s.

Mgr. Emil Fischer, MBA

se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4
IČO: 713 91 509

insolvenční správce Obchodní společnosti
CGM Czech a.s.

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469
698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.
Ing. Jindřich Popelka, jednatel

VWS MEMSEP s.r.o.

Meteor Centre Office Park - B
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČO: 251 582 319 DIČ: CZ251582319
VWS MEMSEP s.r.o.
Damién Cyril Leonard, jednatel