

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/047

ze dne 1.8.2016

„Oprava objektu U Uranie 14 - rozšíření kapacity ZŠ Strossmayerovo náměstí 4/990“

Městská část Praha 7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon:
e-mail:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SARK engineering, s.r.o.

zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem
sídlo/místo podnikání: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 praha 4 - Krč
IČO: 27880214
DIČ: CZ27880214
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123761
bankovní spojení: Komerční Banka
č.ú.: 115-1083740227/0100
tel./fax:
e-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/047

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/047 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1010/16-R z jednání č. 67 ze dne 11.10.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „**Oprava objektu U Uranie 14 - rozšíření kapacity ZŠ Strossmayerovo náměstí 4/990**“, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/047.

Na základě nutnosti provedení dodatečných stavebních prací zjištěných v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/047 na tomto dodatku č. 1:

1. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné stavební práce v celkovém objemu 175 168,- Kč bez DPH, tj. 24,5% z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/047. Tyto dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto dodatku.
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/047 činí **713 490,- Kč (slovy: sedmsettřinácttisíc čtyřistadevadesát korun českých)** bez DPH, respektive **863 322,90 Kč včetně DPH**.

V příloze č. 2 jsou specifikované dodatečné stavební práce (**vícepráce**), které jsou v celkové hodnotě **175 168,- Kč bez DPH (211 953,28 Kč včetně DPH), tj. 24,5% z ceny původní veřejné zakázky.**

Po započtení ceny dodatečných stavebních prací se celková cena za zakázku navýší na celkovou částku 888 658,- Kč bez DPH, tj. 1 075 276,18 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany konstatují, že vícepráce již byly provedeny a předány objednateli. Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny takto:

Na dodatečné stavební práce specifikované v tomto dodatku vystaví zhotovitel samostatnou fakturu a doručí ji objednateli.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 1. 8. 2016 předáním staveniště zhotoviteli vlastní práce dle smlouvy o dílo byly dokončeny 30. 8. 2016, vícepráce byly dokončeny dne 5. 9. 2016.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Výpis z OR zhotovitele

Příloha č. 2 Soupis dodatečných stavebních prací

6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 19.10.2016

V Praze dne 14.10.2016

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.
zástupce starosty

.....
SARK engineering, s.r.o.
Ing. Tomáš Kubr
jednatel