



Číslo smlouvy objednatele : D/0481/2016/INV/2

Číslo smlouvy zhotovitele : 2016001004

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Lukov p. o. – přístavba kotelny“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **Zlínský kraj**
: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
: Jiří Čunek – hejtman

: Jiří Čunek – hejtman
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic
Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: 70891320
: CZ70891320
: PPF banka, a.s.
: 730090001/6000
: 577 043 871
: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **SMO a.s.**
: Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
: představenstvo
: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

: Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva
: Ing. Marián Selecký, ředitel divize obchodní

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: 42339839
: CZ42339839
: Komerční banka, a.s.
: 102946921/0100
: 577 591 111 / 577 922 356
: smo@smo.cz

Zpracoval:
Ing. T. Záhora

Kontroloval:
Mgr. P. Hoferková

Kontroloval:
Ing. F. Mikeščík

Schválil:
Ing. M. Hudec

3

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.4.2016, č. objednatele D/0481/2016/INV, č. zhotovitele 2016001004 na akci:

„Domov pro seniory Lukov p. o. – přístavba kotelny – dodávka stavby“

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 4, a které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 4 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4. Dodatek rovněž řeší zúžení rozsahu předmětu díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 4, a které byly obsaženy v původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 4 o částku:

86.360,92 Kč bez DPH

Rozpis:

Snižuje se o částku ve výši **144.749,68 Kč bez DPH**

Zvyšuje se o částku ve výši **231.110,60 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.16, který zní:

- 2.16 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 4, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní:

- 4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6.147.853,36 Kč (bez DPH)

922.178,00 Kč DPH 15 %

0,00 Kč DPH 21 %

7.070.031,36 Kč (včetně DPH)

Zpracoval: Ing. T. Záhora		Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. 21.6 Smlouvy se doplňuje:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 4.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

6.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje


Datum a číslo usnesení: 24.10.2016 0885/R21/16

Ve Zlíně dne: 14 -11- 2016

V Otrokovicích dne: 25.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Jiří Čunek
hejtman



SMO a.s.
Zlínská 172
765 02 Otrokovice
IČ: 42239839 32



Ing. Jiří Dlabač
předseda představenstva

Zpracoval:
Ing. T. Záhora

Kontroloval:
Mgr. P. Hoferková

Kontroloval:
Ing. F. Mikeščík

Schválil:
Ing. M. Hudec

Název akce "Domov pro seniory Lukov p. o. – přístavba kotelny"

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 04

1. Objekt a oddíl stavby: **SO – 01 Přístavba kotelny**
2. Zpracovatel změnového listu:
Zhotovitel – SMO a.s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis kontrolní den: (běžný) KD 4	ze dne: 14.6.2016,	čísla bodů 3/4, 4/1
Zápis kontrolní den: (běžný) KD 8	ze dne: 9.8.2016	čísla bodů 7/1, 8/2
Zápis kontrolní den: (běžný) KD 9	ze dne: 23.8.2016	čísla bodů 9/4
Zápis kontrolní den: (běžný) KD 10	ze dne: 6.9.2016	čísla bodů 8/1, 10/1

Email vyjádření GP ze dne 23.9.2016, 26.9.2016, 17.10.2016

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace stavby byly na základě objednatelem odsouhlasených provozních požadavků uživatele vedoucích k budoucímu z hospodárnění – zefektivnění provozu, a s tím související úpravy technického řešení.

4.1.

Změnový list řeší rozšíření předmětu díla o práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a zadávací dokumentace veřejné zakázky (vícepráce) a rovněž zúžení předmětu díla o práce, které byly součástí uzavřené smlouvy o dílo a zadávací dokumentace veřejné zakázky, a které nebudou realizovány (méněpráce). Jedná se o práce:

4.1.1.

Vzduchotechnika

V březnu 2016, tzn. v průběhu realizace veřejné zakázky (před zahájením stavebních prací) došlo k poruše jedné ze sušiček prádla (instalace v r. 2002). Při řešení opravy sušičky bylo zjištěno, že ke stávajícím sušičkám již nelze zajistit náhradní díly. Proto byla uživatelem instalována nová sušička prádla (v roce 2017 předpokládá uživatel výměnu i zbývajících sušiček). Nově instalované sušičky však mají jiné technické nároky na odtahové vzduchotechnické potrubí – zvětšení průměru potrubí a úpravu trasy odvodu plynových spalín. Dle technických požadavků nového zařízení dochází k úpravě dimenzí odtahového potrubí a ke změně trasy tohoto potrubí. Součástí úpravy technického řešení VZT jsou související stavební práce.

Dle navržených změn nebudou některé položky z výkazu výměr realizovány – odečteny (méněpráce) a nově nahrazeny jinými (vícepráce).

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 89.367,77 Kč vč. DPH – méněpráce 20.999,- Kč (18. 260,- bez DPH), vícepráce 110.389,77 Kč (95.991,11 bez DPH).

4.1.2.

Ústřední vytápění, plynoinstalace

S ohledem na technické požadavky vybraného dodavatele technologie kotelny (nad rámec projektové dokumentace) na doplnění bezpečnostních a uzavíracích armatur na potrubním rozvodu UT, je navrženo doplnění filtry DN 80, pojišťovací ventily, doplnění expanzních nádob atd.

Uvedené rozšíření povede k výraznému zlepšení tlakové ochrany zařízení, a s tím souvisejícím prodloužením životnosti technologických zařízení, včetně omezení četnosti servisních zásahů. Dle navržených změn nebudou některé položky z výkazu výměr realizovány – odečteny (méněpráce) a nově nahrazeny jinými (vícepráce).

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 65.484,49 Kč vč. DPH – méněpráce 3.519,00 Kč (3.060,- bez DPH), vícepráce 69.003,49 Kč (60.003,- bez DPH).

4.1.3.

Elektroinstalace

Na základě technických požadavků (nad rámec projektové dokumentace) dodavatele technologie zařízení kotelny je rovněž navrženo doplnění komunikace na rozhraní WLAN s dispečerským pracovištěm Domova seniorů, umožňující rozšíření následné umožnění vzdáleného přístupu obsluhy k lepší identifikaci případných havarijně bezpečnostních hlášení zařízení kotelny.

Rovněž s ohledem na prodloužení životnosti a technologické předpisy dodavatele zařízení chladírenského boxu došlo k upřesnění úpravy osvětlení chladírenského boxu m. č. 101 pro skladování inkontinenční plen.

Při realizaci nových rozvodů UT, byla zjištěna kolize se stávajícími rozvody elektroinstalací, vedenými skrytě ve stávajících konstrukcích. Proto je navržena přeložka kabeláže.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 29.310,51 Kč vč. DPH (25 487,40 bez DPH).

4.1.4.

Změna povrchových úprav v místnosti 301

Na základě úpravy využití místnosti č. 3.01 – sušárna prádla uživatelem, byla navržena změna povrchové úpravy podlahy a stěn. Při návrhu nebylo uvažováno s používáním prádelních vozíků. Z důvodu navýšení objemu praného a sušeného prádla, však bude nutné vozíky používat, což u navrhované keramické dlažby znamená zvýšenou hlučností a větší náročnost na úklid – čištění spár v dlažbě a obkladech. Proto je navržena pokládka kvalitní PVC podlahoviny místo keramické dlažby a náhrada keramického obkladu stěn omyvatelným nátěrem.

Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku 84.870,68 Kč vč. DPH – méněpráce 141.944,13 Kč (123 429,68 bez DPH), vícepráce 57.073,45 Kč (49.629,09 bez DPH).

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce.

Výše uvedené soubory prací a činností jsou **pro zhotovitele změnou (méněpráce i vícepráce)**, kterou nebylo možno v průběhu zpracování cenové nabídky ani prohlídkou stavby v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací předpokládat.

Zhotovitel souhlasí s požadavkem provedení navržených profesních a stavebních úprav a změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení akce, ale má dopad do celkové výše nákladů dle SOD.


Dle doložených rozpočtů je celkový dopad projednaných změn ve výši

+ 86.360,92 Kč bez DPH

+ 99.315,06 Kč vč. DPH

Datum:1.8.-10.- 2016


.....
Ing. Tomáš Vít
zpracovatel ZL


.....
Ing. Marián Selecký
zástupce pro věci technické

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

6. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH 15%)
ÚSPORA (méněpráce)	- 144.749,68	- 166.462,13
NAVÝŠENÍ (vícepráce)	231.110,60	265.777,19
ROZDÍL	86.360,92	99.315,06

7. Stanovisko generálního projektanta:

7.1. Popis souladu s normami

S ohledem na informace uživatele a technické podklady výrobců technologických zařízení GP prověřil provozní souvislosti a požadavky vyvolané dodávanou technologií.

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění ne-efektivnější a neekonomičtější technické řešení a následně zpracoval úpravu dokumentace a výkaz výměr nutných úprav a opatření (příloha č. 1 a 2).

Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy.

V době zpracování realizační dokumentace nebyly dodatečné požadavky známy, a nebylo tedy možné je zahrnout do dokumentace pro výběr dodavatele.

Tyto práce byly vyhodnoceny jako nezbytné k bezvadnému, kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

GP vyhodnotil změny díla jako potřebné, efektivní a doporučuje je k realizaci.

Datum:1.8.-10.-2016

Tomica ^{S.r.o.}
760 01 ZLÍN, Slovenská 2685
tel./fax: 577 433 389, DIČ: CZ46982663

.....
Ing. Petr Hrnčířik
Generální projektant

8. Stanovisko TDS:

uvedená změna díla:

- **nebyla** obsažena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na dodávku stavby,
- **je nezbytná** pro provedení původních stavebních prací a řádné dokončení díla a **nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky**,
- svým rozsahem nepřekračuje 30% ceny původní veřejné zakázky,
- **není v rozporu s uzavřenou SoD** na dodávku stavby č: D/0481/2016/ INV,
- **je v souladu se stavebním povolením** stavby č:MUF-OV-483/2016-KUD/119 ze dne 18. 3. 2016,
- **není vliv na termín dokončení díla**,

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

- je zhotovitelem **oceněna v souladu s odst. 2 čl. 13 SoD**,
- **nezpůsobila objednateli škodu** a není vadou projektové dokumentace. Nevytváří tedy právní nárok na uplatnění sankcí, nebo náhrad ze strany objednatele,
- **bude zpracována do návrhu dodatku č. 2 k SoD**, který bude předložen ke schválení RZK.

TDS doporučuje příkazci ZL č. 04 odsouhlasit a navržené změny realizovat.

Datum: ...18..10..2016

ACUTIA spol.s r.o.
Rybníčky 512, Kudlov
760 01 ZLÍN -2-


Ing. Viktor Dynka
TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Zástupce investora bere na vědomí Změnový list č. 4 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení RZK. Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Zlínského kraje formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

Datum:18..10.. 2016


Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic
pověřený výkonem funkce investora

Přílohy:

- Příloha č. 1 Položkové rozpočty méněprací (bez DPH)
Příloha č. 2 Položkové rozpočty víceprací (bez DPH)

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Domov pro seniory Lukov, p. o. - PŘÍSTAVBA KOTELNY

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
761 90 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : SMO a.s.
Zlínská 172
765 02 Otrokovice

IČO 42339839
DIČ : CZ42339839

Za zhotovitele

Za objednatele

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	86 360,92 Kč
DPH	15 %	12 954,14 Kč
Základ pro DPH	21 %	0,00 Kč
DPH	21 %	0,00 Kč
Cena celkem za stavbu		99 315,06 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO01	Montáže vzduchotechnických zařízení	-20 999,00	-18 260,00	0,00	-2 739,00
SO01	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	-3 519,00	-3 060,00	0,00	-459,00
SO01	Úpravy povrchů, podlahy	-141 944,13	-123 429,68	0,00	-18 514,45
SO01	Montáže vzduchotechnických zařízení	50 748,12	44 128,80	0,00	6 619,32
SO01	Montáže vzduchotechnických zařízení	55 923,35	48 629,00	0,00	7 294,35
SO01	Montáže vzduchotechnických zařízení	3 718,31	3 233,31	0,00	485,00
SO01	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	69 003,45	60 003,00	0,00	9 000,45
SO01	Elektromontáže	29 310,51	25 487,40	0,00	3 823,11
SO01	Úpravy povrchů, podlahy	45 428,02	39 502,63	0,00	5 925,39
SO01	Úpravy povrchů, podlahy	11 645,43	10 126,48	0,00	1 518,97
Celkem za stavbu		99 315,06	86 360,92	0,00	12 954,14

Rekapitulace méněprací a víceprací

Soupis prací
D1.4.07 Vzduchotechnika a chlazení - revize č. 1

SOUPIS PRACÍ - ODPOČET VZT z.č. 4

DS Lukov - přístavba kotelny

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed.	dodávka	montáž	jed.	celkem
216		Zařízení č. 4 - Úprava odsávání spalin v prádelně m. č. 1.42 v 1. NP (stáv. objekt prádelny)							
217									
225	4.53	Odvodní kruhové potrubí SPIRO je vyrobené							
226	odp	z pozinkovaného plechu spirálně vinutého							
227		a skládá se z trub SPIRO a tvarovek							
228		- do průměru 200/40 % tvar. - dodávka	bm	-36	293	-10 548		4	-144
229		7+7+7							
230	odp	- montáž	bm	-36	156		-5 632		
231									
239		Zařízení č. 4 - celkem				-10 548	-5 632		-144
240									
302		Montážní, spojovací a těsnící materiál							
303									
304		Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	45	50	2 250		1	45
305	odp	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	-45	50	-2 250		1	-45
306		se skládá:							
307		Lišt závěsných ZL 40x40							
308		Závěsů ZL 8							
309		Závěsů kruhových s tlumicí gumou							
310		Zhotovení závěsů	kg	45	35		1 575		
311	odp	Zhotovení závěsů	kg	-45	35		-1 575		
312		Nařezání profilů a závitových tyčí							
313		Montáž závěsů	kg	45	50		2 250		
314	odp	Montáž závěsů	kg	-45	50		-2 250		
315		Instalace závěsů na stavbě							
316		Spojovací materiál	kg	10	75	750		1	10
317	odp	Spojovací materiál	kg	-10	75	-750		1	-10
318		Šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn							
319		Matice šestihranná M 8 Zn							
320		Podložky ploché střední 8,4 Zn							
321		Těsnící materiál	kg	2	120	240		1	2
322	odp	Těsnící materiál samolepící pěnové těsnění	kg	-2	120	-240		1	-2
325									
326		Montážní, spojovací a těsnící materiál				0	0		0
327									
328		Izolace							
329									
330		Desky z kamenné vlny kaširované hliníkovou							
331		fólií s vyztuženou skleněnou mřížkou							
332		tloušťky 60 mm s oplechováním							
333	odp	- dodávka	m2	-2	720		-1 440	-5	10
334		1,0 m * 2 m							
337	odp	- montáž	m2	-2	320		-640		
346									
347		Izolace celkem					-2 080		10
348									
375		Vzduchotechnika				-10 548	-7 712		116
376		Zařízení vzduchotechniky celkem					-18 260		

SOUPIS PRACÍ - ODPOČET ústřední vytápění

Stavba :	DOMOV PRO SENIORY LUKOV - PŘÍSTAVBA KOTELNY
Objekt :	D.1.4.2 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	734	Armatury Pojistný ventil závitový 1" x1"1/4"	ks	-3,00	1 020,00	-3 060,00
	Celkem za	734 Armatury				-3 060,00

Příloha ZL 05 SOUPIS PRACÍ - ODPOČET povrchové úpravy podlahy

Stavba:

Domov pro seniory Lukov, p.o. - PŘÍSTAVBA KOTELNY

Objekt:

SO 01 - Přístavba kotelny

Místo:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Formica s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Stručný popis [CZK]	Cena za jednotku [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-123 429,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-123 429,68
D	771		Podlahy z dlaždic				-60 254,10
63	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	-61,170	380,00	-23 244,60 CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m ²				
W			"K4"				
W			"301" 61,17		-61,170		
W			Mezisoučet		-61,170		
W			Součet		-61,170		
64	M	5976111-02	dlaždice keramické 1. j.-popis viz.TZ	m ²	-67,290	550,00	-37 009,50
PP			dlaždice keramické 1. j.-popis viz.TZ				
W			-61,17*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-67,290		
D	781		Dokončovací práce - obklady				-63 175,58
51	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 15 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	-57,463	400,00	-22 985,20 CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 15 do 10 ks/m ²				
W			"301" 2,1*(11,9*2+0,3*2)+0,9*(5,6*2)+0,2*(1,5*2+1,22*4)+(0,9*1,97+1,5*1,22*2)		57,463		
52	M	5976100-01	obkladačky keramické 1. j.-popis viz. TZ	m ²	-63,209	500,00	-31 604,50
PP			obkladačky z dlaždic keramické koupelny - (bílé i barevné) 1.j.				
W			57,463*1,1 Přepočtené koeficientem množství		63,209		
53	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	-57,463	25,00	-1 436,58 CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkovy spárovací tmelem				
W			57,463		57,463		
63	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-7,880	120,00	-945,60 CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové				
W			1,22*4+1,5*2		7,880		
82	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-33,150	100,00	-3 315,00 CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
W			"301" (11,9*2+0,3*2)+(5,6*2)+(0,2*4)+(0,9+1,5*2)		32,500		
W			Mezisoučet		32,500		
W			32,50*0,02		6,500		
W			Součet		32,150		
55	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	-37,463	35,00	-1 316,21 CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu				
W			57,463		57,463		
54	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-8,400	25,00	-210,00 CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
W			"kouty" 2,1*4		8,400		
56	K	996781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-625,501	1,00	-625,50 CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lukov, p.o. - PŘÍSTAVBA KOTELNY

Objekt:

2015/020-04 - SO 01 - Přístavba kotelny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

PC	Is	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Lenova soustava
Náklady soupisu celkem							44 128,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					16 452,17	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					3 930,31	
1	K	317944323	Válčované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,139	25 130,00	3 493,07	RTS
PP		Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasedání hlav č. 14 až 22						
VV		Vzt. výpis prefer-1 č. 140mm dL 1500mm (j) 121,45°6/1000				0,129		
VV		Mezísoučet				0,129		
VV		0,129*0,08				0,010		
VV		Součet				0,139		
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válčovaných nosníků číhání	m2	0,680	643,00	437,24	RTS
PP		Plentování ocelových válčovaných nosníků jednostranné číhání na maltu, výška stojny do 200 mm						
VV		(0,2*1,7)*2				0,680		
D	4	Vodorovné konstrukce					2 532,00	
3	K	413232211	Zasítka zhlaví válčovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,000	211,00	2 532,00	RTS
PP		Zasítka zhlaví stropních trámů nebo válčovaných nosníků přelomené číhání válčovaných nosníků, výšky do 150 mm						
VV		Zhlaví I nosníků 6*2				12,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 085,00	
4	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem	m2	4,000	85,00	340,00	CN
PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plátno podkladu sklováknitým provizorem přichycením stěn						
VV		Pro omítku v místě nových I nosníků 1,0*2,0*2				4,000		
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítku malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	372,50	745,00	RTS
PP		Vápenocementová nebo vápená omítku jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2						
VV		2				2,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 584,53	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,500	50,00	75,00	CN
PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m						
VV		202*1,5*1,0				1,500		
7	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	50,00	500,00	CN
PP		Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby: zametání a umytí podlah, dlažeb, okladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předních, při světlé výšce podlaží do 4 m						
VV		Stav objektů 10				10,000		
8	K	971033541	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,096	1 297,00	124,51	RTS
PP		Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčinek z cihel přelomených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm						
VV		Pro VZT potrubí-nová stěna 0,35*0,25*1,1				0,096		
9	K	971033561	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,173	1 492,00	258,12	RTS
PP		Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčinek z cihel přelomených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm						
VV		Pro VZT potrubí-stav. stěna 0,35*0,45*1,1				0,173		
10	K	974031664	Vyseknání rýh ve zděvu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	10,200	159,50	1 626,90	RTS
PP		Vyseknání rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníků do 150 mm						
VV		Pro I nosníky dL 1,5m-6ks*1,7*6				10,200		
D	97	Prorážení otvorů					4 956,00	
	K	970051160R00	Vrtání jádrové do žb do D 160 mm	m	1,050	3 400,00	3 570,00	
	K	970051100R00	Vrtání jádrové do žb do D 100 mm	m	0,210	2 600,00	546,00	
	K	970051060R00	Vrtání jádrové do žb do D 60 mm	m	0,400	2 100,00	840,00	
D	997	Přesun sutě					1 301,03	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,913	800,00	730,40	CN
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m směle ručně (načínání po schodech) pro budovy s výškou přes 9 do 12 m					
12	K	997013501	Odvos suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,913	125,00	114,13	CN
	PP		Odvos suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,130	10,00	91,30	CN
	PP		Odvos suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
	VV		0,913*10 Přepočtené koeficientem množství		9,130			
14	K	9970138-01	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,913	400,00	365,20	CN
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
	D	998	Přesun hmot				63,30	
15	K	99801002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,633	100,00	63,30	CN
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou vlnitou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				27 676,63	
	D	711	Izolace proti vodě a vlhkosti				3 942,87	
	K	931-R	Těsnění prac.spár těsnícím tmelem	m	20,710	85,00	1 760,35	R-pol
	PP		Provedení izolace v pracovní spáře ŽB konstrukce (provedení těsnící tmelem)					
	VV		"púdorys"					
	VV		0,25+4,00+0,15+2,85+0,15+2,50+0,25+2,64+2,64+2,64+2,64		20,710			
	VV		Mezisoučet		20,710			
	VV		Součet		20,710			
	M	R-pol	těsnící tmelem	m	23,817	90,00	2 143,49	R-pol
	VV		20,71*1,15 Přepočtené koeficientem množství		23,817			
88	K	998711202	Přesun hmot pro izolaci proti vodě a vlhkosti a plynulou stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	39,039	1,00	39,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynulou stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				5 025,21	
16	K	763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	7,563	20,00	151,26	CN
	PP		Stěna představená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"dtko SDK šachtová 7,563		7,563			
17	K	763122411	SDK stěna šachtová tl. 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	7,563	574,00	4 341,16	RTS
	PP		Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF L 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	VV		"zakrytování VZT potrubí čelo+bok"					
	VV		"2.np 0,55*(1,3+0,45)		0,963			
	VV		"3.np (prům.výška)/2,4*(1,85+0,45)*2"		6,600			
	VV		Mezisoučet		7,563			
18	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,585	763,00	446,36	RTS
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavedená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	VV		"zakrytování VZT potrubí spodní líc (2.np) 1,3*0,45		0,585			
19	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,585	20,00	11,70	CN
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"dtko SDK podhled 0,585		0,585			
20	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	49,167	1,52	74,73	RTS
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				16 847,41	
	K	R-pol	Okapnice z Cu plechu pro střeš s krytinou z asf. šindelů	m	20,000	315,00	6 300,00	
	VV				24,000			
21	K	7643354-01	Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střeš s krytinou z asf.páso průměru do 500 mm	kus	3,000	3 485,00	10 455,00	RTS
	PP		Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střeš s krytinou z asf.páso průměru do 500 mm					
	VV		"viz.výpis klempíř 3183		3,000			
22	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	59,237	1,56	92,41	RTS
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				900,00	
23	K	783221130	Nátěry syntetické RDK barva draží základní antikorozní	m2	4,500	200,00	900,00	CN
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu ochová dražím barvami základní antikorozní					
	VV		"1 nosník 2.140 dL1,5m-6ks*0,5*1,5)*6		4,500			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				961,14	
24	K	784181121	Hlaubková jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,840	20,00	136,80	CN
	PP		Penetrace podkladu jednásobná hlaubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"malby mimo SDK"					
	VV		"stáv.objekt-čelní stěna 2.np (zapravený otvor)-nad stáv.obkldy 1,2*5,7		6,840			
25	K	784211111	Dvojnásobná bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře odtěruvatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,988	55,00	824,34	CN
	PP		Malby z malby směsí odtěruvatelných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odtěruvatelné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"viz.SDK"					
	VV		"šachtová 7,563		7,563			
	VV		"podhled 0,585		0,585			
	VV		"stáv.objekt-čelní stěna 2.np (zapravený otvor)-nad stáv.obkldy 1,2*5,7		6,840			
	VV		Mezisoučet		14,988			

Soupis prací
D1.4.07 Vzduchotechnika a chlazení - revize č. 1

SOUPIS PRACÍ

Číslo řádku	Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č			Hmotnost kg	
					jed	dodávka	montáž	jed	celkem
216		Zařízení č. 4 - Úprava odsávání spalin v prádelně m. č. 1.42 v 1. NP (stáv. objekt prádelny)							
217									
232	4.53	Odvodní kruhové potrubí SPIRO je vyrobené							
233	přip	z pozinkovaného plechu spirálně vinutého							
234		a skládá se z trub SPIRO a tvarovek							
235		- do průměru 250/40 % tvar. - dodávka	bm	46	399	18 354		4	184
236		16+16+14							
237	přip	- montáž	bm	46	195		8 970		
238									
239		Zařízení č. 4 - celkem				18 354	8 970		184
240									
302		Montážní, spojovací a těsnicí materiál							
303									
323	přip	nátrubek s kohoutem se záslepkou	ks	3	1250	3 750		1	3
324	přip	demontovatelný díl VZT potrubí	ks	3	1860	5 580		2	6
325									
326		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				9 330	0		9
327									
328		Izolace							
329									
330		Desky z kamenné vlny kaširované hliníkovou							
331		fólií s vyztuženou skleněnou mřížkou							
332		tloušťky 60 mm s oplechováním							
335	přip	- dodávka	m2	5	780		3 900	5	25
336		1,0 m * 5 m							
338	přip	- montáž	m2	5	350		1 750		
339									
340		Desky z kamenné vlny kaširované hliníkovou							
341		fólií s vyztuženou skleněnou mřížkou							
342		tloušťky 40 mm							
343	přip	- dodávka	m2	11	325		3 575	5	55
344		1,0 m * 11 m							
345	přip	- montáž	m2	11	250		2 750		
346									
347		Izolace celkem					11 975		80
348									
375		Vzduchotechnika				27 684	20 945		523
376		Zařízení vzduchotechniky celkem					48 629		

SOUPIS PRACÍ

Věta	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
	721 - Vnitřní kanalizace				
	<i>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)</i>				
	<i>HT SYSTÉM</i>				
2500-1062	VĚTRACÍ				
2500-1069	DN 100 (m.č.105-5m, m.č.202-4m, m.č.301-3m)	m	1,00	240,00	240,00
8009-1	<i>POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ PN 16-ODVOD KONDENZÁTŮ</i>				
8009-1	20x2,8 (m.č.2.02-1 m, 3.01-3 m)	m	4,00	178,00	712,00
8009-3	25x3,5 (m.č. 2.02-2 m)	m	2,00	280,00	560,00
1302-392	<i>NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM</i>				
1302-395	G 1/2 (m.č. 2.02)	ks	3,00	144,00	432,00
1302-401	<i>MONTÁŽ NÁVARKŮ</i>				
1302-402	1/2"	ks	3,00	99,30	297,90
	<i>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE</i>				
	<i>V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760</i>				
2500-154	VODOU				
2500-157	DO DN 125	m	7,00	6,00	42,00
	<i>PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY</i>				
8007-46	Prostup potrubí stropem DN 32 (m.č.202-kotelna)	kus	1,00	360,00	360,00
8008-1	<i>KANALIZACE-PŘESUN HMOT V OBJ. VÝŠKY</i>				
8008-3	přes 6 do 12 m	%	1,77	333,00	589,41
Zdravotní instalace celkem					3 233,31

Stavba : DOMOV PRO SENIORY LUKOV - PRISTAVBA KOTELNY
 Objekt : D.1.4.2 Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	734	Armatury				
		Potrubi ocelové svařované DN 50 BRALEN	m	7,00	970,00	6 790,00
		Armatura DN 50 na vnitřním plynovodu, kulový kohout vnitřní, DN 50. D+M	ks	1,00	1 290,00	1 290,00
		Filtr přírubový DN 80	kus	2,00	2 440,00	4 880,00
		Montáž armatur DN 32	soubor	1,00	549,00	549,00
		Šroubení přímé, G 5/4"	ks	3,00	250,00	750,00
		Kohout kulový 5/4"	ks	1,00	450,00	450,00
		Ventil přepouštěcí Heimeier závitový Ventil hydrolux 5/4" mosaz D+M	ks	2,00	2 070,00	4 140,00
		Ventil pojistný Meibes závitový Ventil KD 3,5 bar 5/4" mosaz D+M	ks	3,00	4 050,00	12 150,00
		Kulový kohout plnopřůchočný 1/2" závitový	kus	3,00	163,00	489,00
		Pojistný ventil Meibes 1/2" x 3/4" mosaz 3,5 bar	kus	3,00	488,00	1 464,00
		Reflex - kulový kohout MK 3/4" - vč.zajištění	kus	3,00	1 085,00	3 255,00
		Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 180	kus	3,00	563,00	1 689,00
		Expanzomat Reflex NG 50/6 , objem 50 l	kus	3,00	2 263,00	6 789,00
		Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	9,00	99,00	891,00
		Montáž expanzomatu	kpl	3,00	564,00	1 692,00
		Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 89/76,1 mm	kus	6,00	177,00	1 062,00
		Přirubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65	soubor	6,00	215,00	1 290,00
		Montáž přirub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor	6,00	1 125,00	6 750,00
		Demontáž stávajícího potrubí ,klopek ,vypuštění a napuštění kotelny	soubor	3,00	1 211,00	3 633,00
		Přesun hmot pro armatury v obj. výšky přes do 6 m	%	4,80	48,80	234,24
	Celkem za	734 Armatury				60 003,00

SOUPIS PRACÍ

Věta	Název	Mj	Počet	jednotková cena	celková cena
	Elektromontáže				
2555	KABELOVÝ ŽLAB drátěný VČETNĚ				
2556	DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - POZINK				
1005-4	50/50	m	12,00	354,75	4 257,00
2243	OCEL.NOSNE KONSTR.PRO PŘISTR.				
2244	do 5kg	ks	12,00	101,20	1 214,40
1072	KRABICE PRISTROJOVA				
1163	1055-31 pod om.	ks	8,00	29,21	233,68
	1055-52 rozbočovací krabice pro UTP pod.om.	ks	2,00	101,50	203,00
1223	SVORKOVNICE KRABICOVA WAGO				
1265-19	273-102 4x1-2,5mm2	ks	24,00	6,29	150,96
1148	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU				
1150	HM8	ks	19,00	16,86	320,34
8063	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
7002-493	CYKY-O 2x1.5 mm2	m	15,00	23,35	350,25
7002-497	CYKY-O 3x1.5 mm2	m	1,00	25,87	25,87
7002-497	CYKY-J 3x1.5 mm2	m	2,00	25,87	51,74
7002-507	CYKY 4x2.5 mm2	m	15,00	37,00	555,00
7002-498	CYKY-J 3x2.5 mm2	m	1,00	33,66	33,66
	KABELY Slaboproudé ,				
	UTP 5e	m	55,00	20,20	1 111,00
	JYTY 4x1	m	55,00	19,20	1 056,00
	SVÍTIDLA A MONTÁŽ				
	Svítidla vč. světelných zdrojů				
	s elektron.předřadníkem				
	Svítidlo + zdroj + kabeláž				
	2x36W, pro chladírenské prostředí	ks	1,00	5 087,50	5 087,50
	spínací relé	ks	5,00	552,00	2 760,00
41001	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
41007	Napojení na stávající zařízení silno	hod	14,00	250,00	3 500,00
	demontáž /montáž stávající lištové trasy	hod	9,00	250,00	2 250,00
	úprava zapojení Rozvaděč SLP	hod	6,00	250,00	1 500,00
41018	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ				
41019	S ostatními profesemi	hod	2,00	250,00	500,00
	Podružný materiál, průchodky	ks	1,00	327,00	327,00

Elektromontáže celkem

25 487,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lukov, p.o. - PŘÍSTAVBA KOTELNY

Objekt:

2015/020-04 - SO 01 - Přístavba kotelny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zlínský kraj

Projektant: Formica s.r.o.

Uchazeč:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Provozní	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena součástí
Náklady soupisu celkem							39 502,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 502,63	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 351,78	
		633811111	Příprava povrchu betonových mazanin pro vyrovnání (přebroušení, očištění)	m2	67,170	49,90	3 351,78	URS12
PP			Broušení stěrky pod PVC					
VV			"viz legenda místnosti" 67,17		67,170			
VV			Mezisoučet		67,170			
VV			Součet		67,170			
D	776		Podlahy povlakové				36 150,85	
		776431100R00	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám	m	36,050	37,50	1 351,88	RTS16
PP			Obvodový sokl					
VV			(11,9+5,6)*2+(0,3+0,225)*2		36,050			
VV			Mezisoučet		36,050			
VV			Součet		36,050			
		776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	67,170	3,71	249,20	URS12
PP			Stěrka					
VV			"viz. stěrka		67,170			
VV			Mezisoučet		67,170			
VV			Součet		67,170			
		776525115U00	Spojování podlah svařování studeno	m	39,200	35,60	1 395,52	URS12
PP			Vzájemné spojování PVC pásů					
VV			5,6*7		39,200			
VV			Mezisoučet		39,200			
VV			Součet		39,200			
		776521100R00	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	67,170	149,50	10 041,92	RTS16
PP			PVC povlak					
VV			"viz legenda místnosti" 67,17		67,170			
VV			Mezisoučet		67,170			
VV			Součet		67,170			
		776-R	Fatrafol Novoflor Extra	m2	73,887	305,00	22 535,54	R-pol
PP			PVC povlak					
VV			"viz legenda místnosti" 67,17*1,1 prořez		73,887			
VV			Mezisoučet		73,887			
VV			Součet		73,887			
		776-R	Soklová lišta	m2	36,050	16,00	576,80	R-pol
PP			Obvodový sokl					
VV			(11,9+5,6)*2+(0,3+0,225)*2		36,050			
VV			Mezisoučet		36,050			
VV			Součet		36,050			

Položkový rozpočet

Stavba :	JCH2013002 Ostatní rozpočty	Rozpočet: 1
Objekt :	01 nezařazené	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,03	220,00	6 167,26
3	784441210R00	Malba latex. 2x, 2barevná+strop - podkrovní, místnost do 3,8 m	m2	57,46	60,70	3 488,00
4	784449002R00	Malba latexová, příplatek za členitost plochy	m2	57,46	8,20	471,20
	Celkem za	784 Malby				10 126,46

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 91303797-115024-161123092201, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 19 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

23.11.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Michal Uherek



91303797-115024-161123092201

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.