

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005

ze dne 8.8.2016

„U Studánky 29/241 - Výměna zdravotnické techniky v objektu“

Smluvní strany:

I. Objednatel:

Městská část Praha 7

zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2844381359/0800
telefon: 220 144 226
e-mail: mareskv@praha7.cz
(dále také jako „MČ Praha 7“)

a

Spoluvlastníci domu U Studánky 241/29, 170 00 Praha 7, Bubeněč:

Flusser Daniel, Omer, Izrael
Flusser Gideon, Tel Aviv, Izrael
Flusser Uri, Shar Yeshuv, Izrael
Flusser Yohanan, Jeruzalém, Izrael
JUDr. Jan Pavlok Ph.D., Krasnojarská 682/12, Praha 10
zastoupení: na základě Plné moci JUDr. Janem Pavlokem Ph.D., Krasnojarská 682/12, 100 00 Praha 10 Vršovice

(dále společně jako „objednatel“)

II. Zhotovitel:

KESPO GAS, s.r.o.

zastoupený: Ing. Petr Štulc, jednatel
sídlo/místo podnikání: Na Vinici 803/6a, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 64052613
DIČ: CZ64052613
zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9991
bankovní spojení: 2107782224/2700
č.ú.: UNICREDIT BANK
tel./fax:
e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1252/16-R z jednání č. 79 ze dne 6.12.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 25.5.2016 pod názvem „U Studánky 29/241 - Výměna zdravotnických v objektu“, k.ú. Bubeneč, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/005 (dále také jen jako „smlouva o dílo“).

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že je nutné provést vícepráce/méněpráce a z důvodu provádění těchto víceprací je nutné nově upravit termín plnění díla. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005.

1. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odstavec 1. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/005 tak, že se tímto ruší znění článku III. odst. 1. smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí v období:

- předání staveniště a zahájení prací s výjimkou prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci do 7 dnů od podpisu smlouvy;
- zahájení prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci do 1.1.2017
- dokončení prací (díla specifikovaného v uzavřené smlouvě o dílo) s výjimkou prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci nejpozději **do 18.12.2016 včetně;**
- dokončení dodatečných stavebních prací a prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci **do 28.2.2017 včetně**“

Smluvní strany konstatují a souhlasí, že dílo zhotovované na základě původní smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/005 bude fakturováno a zapláceno po dokončení a předání tohoto díla objednateli.

Dílo zahrnující vícepráce/méněpráce specifikované v tomto dodatku, včetně ležaté kanalizace a jejího napojení, bude fakturováno a zapláceno až po dokončení a předání hotového a bezvadného díla objednateli.

Pokud tento dodatek nestanoví výslovně jinak, platí podmínky uvedené ve smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005, zejména podmínky předání díla objednateli, také pro dílo zhotovované na základě tohoto dodatku (vícepráce/méněpráce, ležatá kanalizace, napojení atd.).

2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací v celkovém objemu 575 573,64 Kč bez DPH, tj. 661 909,69 Kč včetně DPH v sazbě 15%. Z této ceny je 257 950,35 Kč bez DPH (tj. 296 642,90 Kč včetně DPH) na výměnu ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci. Ostatní vícepráce upravované tímto dodatkem jsou v objemu 317 623,29 Kč bez DPH (tedy 365 266,78 Kč včetně DPH). Tyto dodatečné stavební práce schválené technickým dozorem stavby jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto dodatku.

Dále byly zjištěny méněpráce v rozsahu 10 400,- Kč. Celkový rozsah změn tak činí 585 973,64 Kč bez DPH. Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí **565 173,64 Kč a bude zaplacen na základě samostatné faktury tak, jak je uvedeno výše v čl. 1.**

Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/005 činí bez DPH 1 254 800,- Kč (slovy: jeden milion dvěstěpadesátčtyřtisíc osmset korun českých), respektive 1 443 020,- Kč včetně DPH.

Po započtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 1 819 973,64 Kč bez DPH, tj. 2 092 969,69 Kč včetně DPH v sazbě 15%.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla

Příloha č. 2 Rekapitulace víceprací a Změnové listy

Příloha č. 3 Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 4 Plná moc zástupce spoluvlastníků

Příloha č. 5 Výpis z OR zhotovitele

6. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 20.12.2016

V Praze dne 8.12.2016

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
zástupce starosty

.....
KESPO GAS, s.r.o.
Ing. Petr Štulc
jednatel

.....
JUDr. Jan Pavlok Ph.D.
zástupce ostatních spoluvlastníků nemovitosti na základě Plné moci