

**Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
ze dne 12.10.2010**

Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ25572245
Č.bank.účtu: 2105930369/2700
zastupovaný: Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel
MVDr. Pavel Heřman, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing.Arch. Jaroslav Klaška, jednatel
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Josef Gut, prokurista

Vodovody a kanalizace

adresa: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČ: 60418885
DIČ: CZ60418885
Č.bank.účtu: 21059303393/2700
zastupovaný: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

dále jen "**objednatelé**" na straně jedné

a

Sdružení DIS + PKS INPOS - Třebíčsko

na základě smlouvy o sdružení ze dne 5.8.2010

D.I.S., spol. s r.o. – vedoucí účastník sdružení

adresa: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČO.: 46975616
DIČ: CZ46975616
Č.bank.úctu: Raiffeisenbank a.s. – 5004038834/5500
zastupovaném: Ing. Richardem Langem jednatelem společnosti

PKS INPOS a.s. – účastník sdružení

adresa: Brněnská 126/38, 691 39 Žďár nad Sázavou
IČO.: 46980059
DIČ: CZ46980059
Č.bank.úctu: GE Money Bank a.s. Žďár nad Sázavou - 175972792/0600
zastupovaném: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti a členem představenstva

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

uzavřeli následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2010.

I.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřeli dne 12.10.2010 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část D-Třebíčsko, kdy předmět díla byl obsahem smlouvy o dílo technicky specifikován obsahem svazku 3 – 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část D - Třebíčsko.

II.

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných zhotovovacích prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli na stanovisku, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.; z tohoto důvodu je tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

III.

Účastníci smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo konstatují, že finanční prostředky k úhradě ceny stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou získávány mj. z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 MŽP ČR, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dispozice s uvedenými finančními prostředky podléhá pravidlům specifikovaným zejména Implementačním dokumentem OP ŽP 2007-2013 a dalšími souvisejícími předpisy.

IV.

Objednatelé souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ cena dodatečného díla (bez DPH) | 6 843 189,- Kč |
| ▪ daň z přidané hodnoty (DPH) z ceny dodatečného díla | 1 368 638,- Kč |
| ▪ cena dodatečného díla navýšená o DPH | 8 211 827,- Kč |
| ▪ slovy osmmilionůdvěstějedenáctisícosmsetdvacetsedmkorunčeských. | |

V.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení všech zhotovovacích prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo do 30.6.2013.

VI.

Zhotovitel bere na vědomí, že zmocněncem objednatelů je i pro realizaci stavebních prací podle tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo správce stavby – sdružení GEOTEST-API-DYJE II – zastupující zájmy objednatelů v rozsahu působnosti a způsoby definovanými obsahem smlouvy o dílo a obchodními podmínkami.

VII.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo i nadále vázáni ustanoveními smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu; v případě, pokud by některá z ustanovení původní smlouvy o dílo nebylo možno aplikovat doslovně, budou tato ustanovení aplikována přiměřeně.

VIII.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo podepisují tuto listinu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech originálních stejnopisech, přičemž dva originální stejnopisy obdrží objednatelé a jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel.

OBJEDNATEL : (podepsáno a
orazítkováno)

Svaz VKMO s.r.o.

.....
Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel


.....
MVDr. Pavel Heřman, jednatel


ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

DIS + PKS INPOS - Třebíčsko


Zastoupený D.I.S., spol. s r.o.

.....
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti
Datum: 26.10.2012





.....
Ivo Rohovský, jednatel


.....
Dr. Jiří Vlach, jednatel


.....
Ing. Arch. Jaroslav Kláška, jednatel


.....
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel


.....
Ing. Josef Gut, prokurista

Datum: 26.10.2012

Vodovody a kanalizace


.....
VODOVODY A KANALIZACE
(dobrovolný svazek obcí) ①
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 899 154; 568 899 156
IČ: 60418885 DIČ: CZ60418885

Ing. Karel Nedvědícký, tajemník svazku

Datum: 26.10.2012

Svaz VKm. o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
IČO: 25 57 22 45
-2-