

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 007/2016

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Měrotín

Měrotín 19, 783 24 Slavětín u Litovle
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka
00635341
CZ00635341
neplátce DPH
Česká spořitelna a.s.
1808761309/0800

1.2 Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený:

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

telefon:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855

Ing. Jan Všetická, ředitel společnosti

- jedná na základě plné moci ze dne 24.4.2015

Ing. Vladimír Ambrož, vedoucí divize stavební výroby

582 347 522

253 74 311

CZ25374311

plátce DPH

ČSOB, a.s.

132150481/0300

KB, a.s.

19-1054530247/0100

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu smlouvy o dílo ze dne 21.4.2016 na zhotovení stavby: „Zásobování obce Měrotín pitnou vodou a kanalizace a ČOV Měrotín“ se, dohodly na přijetí dodatku č.2 smlouvy (dále jen „dodatek č.2“) v následujícím znění

I. Termín plnění

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly o prodloužení termínu z důvodů uvedených dle článku 4. Termín plnění v bodě 4.7.

Z tohoto důvodu se ustanovení Článku 4. Termín plnění, v bodě 4.6 mění tak, že původní ustanovení se **ruší** a nahrazuje se textem ve znění:

„4.6. Sjednaný termín dokončení celého díla je 31.7.2017. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.

II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na změnu povrchu kynety v revizních šachtách. Na základě této změny dochází ke snížení smluvní ceny.

5. Cena díla, v bodě 5.1, se mění tak, že původní ustanovení se ruší a nově se nahrazuje následujícím ustanovením:

„5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši.

Smluvní cena díla dle základní smlouvy 42 857 945,00 Kč bez DPH

ZL č.1 – Změna materiálového provedení povrchu kynet v šachtových dnech na revizních šachtách kanalizace na stavebních objektech. – 72 750.80 Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č.2 42 785 194.20 Kč bez DPH

DPH 21% 8 984 890.78 Kč

Celková cena dle Dodatku č.2 51 770 084.98 Kč s DPH“

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
 - Změnový list č. 1 Změna materiálového provedení povrchu kynet v šachtových dnech na revizních šachtách kanalizace
5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením č. 6 na 29 zasedání Zastupitelstva obce Měrotín dne 16. března 2017.

V Měrotíně dne: 29.3.2017

Mgr. Miroslava Vaňková
starostka obce
objednatel



V Olomouci dne:



Ing. Jan Všeťčka
ředitel společnosti
zhotovitel