



S004P01BXDBI

Číslo smlouvy zhotovitele: 151001

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0017/150

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul“

mezi:

I.**Smluvní strany****Město Hodonín**

se sídlem: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Milan Lúčka
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Milan Lúčka, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hortvík, vedoucí odboru investic a údržby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín,
Číslo účtu: 424671/0100
Identifikační číslo: 00284891
DIČ: CZ699001303

dále jen „**Objednatel**“**„Společnost pro úpravy B.j.21-PČB-Hodonín“**

se sídlem: Hodonín, U Elektrárny 1/3030, PSČ 695 23
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Pavol Dvorský
- ve věcech technických: Ing. Miloslav Lano
- ve věcech stavby: Ing. Miloslav Lano
Bankovní spojení: OBERBANK AG
Číslo účtu: 2071133467/8040

Vedoucí společník a správce společnosti:

SBD, spol. s r.o. se sídlem Hodonín, U Elektrárny 1/3030, PSČ 695 23
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48767
za kterou jedná jednatel společnosti Pavol Dvorský
IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731
dále také jako vedoucí společník nebo správce

Společník:

Hrušecká stavební spol. s r.o. se sídlem Hrušky, U zbrojnice 588, PSČ 69156
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924
za kterou jedná jednatel společnosti Ing. Vladimír Kubík
IČ: 25585142, DIČ: 25585142
dále také jako Hrušecká stavební nebo druhý společník

dále jen „**Zhotovitel**“Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0017/150 ze dne 23.9.2016 dochází k níže uvedeným změnám:

I.

1. Článek VI. Termín plnění odst. 1 se mění a zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 250 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (tj. zahájení realizace). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.

II.


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prací
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města Hodonín dne 25.4.2017 číslo usnesení č. 1346
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne: 27.4.2017

V Hodoníně dne: 26.4.2017

za Objednatele:




Mgr. Milan Lúčka
Město Hodonín

za Zhotovitele:



Pavol Dvorský
oprávněný zástupce zhotovitele