

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO na stavbu „Modletice - intenzifikace ČOV“

Obec Modletice

Se sídlem: Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy

IČ: 006 40 158

bankovní spojení: č.ú.:13322-201/0100., vedený u Komerční banky a.s. Praha, exp. Říčany u Prahy;

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Aron- starosta

jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Aron, Ing. Jiří Švestka, Ing. Aleš Tuček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Hakov, a.s.

se sídlem: K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše PSČ: 753 61

IČ: 48392855

DIČ : CZ48392855

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 10147

bankovní spojení: č.ú.: 188669127/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dušan Haluzík, statutární ředitel představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Ladislav Režňák, předseda správní rady

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO č. 2

Odstavec II. Specifikace díla se mění:

Bod

- 2.1 Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Modletice – intenzifikace ČOV“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Ústí nad Labem, IČ: 25023829 pod č. zakázky pod č. zakázky 189 v květnu 2013 (dále jen „projektová dokumentace“). Stavební povolení na tuto stavbu je vydáno Městským úřadem v Říčanech – stavební odbor pod č.j. 37359/2010/OSÚ/00356, dne 11.6.2010. Vodoprávní povolení na tuto stavbu je vydáno Městským úřadem v Říčanech – OŽP pod č.j. 32810/2010/OVÚ/503, dne 22.7.2010. Obě rozhodnutí jsou prodloužena stavebním i vodoprávním úřadem. Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.

se doplňuje o text:

Náležitosti stavby neupravené výše uvedenou dokumentací pro provádění stavby budou provedeny dle dokumentace pro provádění stavby „Modletice – intenzifikace ČOV“ vypracované společností Hakov, a.s. dle smlouvy ze dne 28.5.2015 mezi obcí Modletice a společností Hakov, a.s.

Bod

- 2.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce vč. Soupisu prací (s výkazem výměr) a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

se doplňuje o text:

Zhotovitel se seznámil s veškerými výchozími dokumenty pro realizaci stavby (stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení, projektovou dokumentací atd.) a požadavky vyplývající z těchto dokumentů jsou již zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel tedy nebude požadovat žádné další náklady spojené s realizací díla vyplývající z uvedených dokladů.

přidává se nový bod:

2.10 Zdůvodnění změn

Změna technologie – změna nastává pouze u mechanického předčištění, kdy strojní česle a samostatný lapák písku jsou nahrazeny multifunkční jednotkou, která umožňuje efektivní separaci shrábků a písku bez tvorby zvodnělých směsí. Odpadá tak manipulace s hydrosměsí písku a dochází k výraznému zlepšení podmínek obsluhy a manipulace s odpady.

Stavební část – z důvodu podrobnějšího geologického průzkumu podloží nastává změna technologie založení stavby, jejíž podrobné zdůvodnění je v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Odstavec V. Cena za dílo, platební podmínky se mění:

Bod

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 5.1.1 Cena bez DPH | 12 989 954 Kč |
| 5.1.2 DPH 21% | 2 727 890 Kč |
| 5.1.3 Cena včetně DPH ve výši | 15 717 844 Kč |

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

se ruší a nahrazuje se :p

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 5.1.1 Cena bez DPH | 14 167 933,44 Kč |
| 5.1.2 DPH 21% | 2 975 266,02 Kč |
| 5.1.3 Cena včetně DPH ve výši | 17 143 199,46 Kč |

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je


překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena dle Dodatku č.2 je stanovena na základě nového položkového rozpočtu, který byl oceněn na základě výběrového řízení bez uveřejnění a vychází ze změn uvedených v dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností Hakov, a.s. Nový položkový rozpočet je součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č.2.

DODATEK č.2 - KRYCÍ LIST NOVÁ CENA			
MODLETICE - INTENZIFIKACE ČOV			
	Stavební objekty		9 482 778,44 Kč
SO 01	Nový objekt ČOV		7 363 310,37 Kč
SO 02	Propojovací potrubí		934 316,88 Kč
SO 03	Zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení		874 199,38 Kč
SO 04	Stávající objekt ČOV		310 951,81 Kč
	Provozní soubory		4 470 155,00 Kč
PS 01	Strojně-technologická část ČOV		3 231 531,00 Kč
PS 02	Elektroinstalace		621 503,00 Kč
PS 03	MaR		617 121,00 Kč
	VRN		215 000,00 Kč
VRN1	Příprava a zařízení staveniště		50 000,00 Kč
VRN2	Provozní a územní vlivy		2 000,00 Kč
ORN3	Ostatní náklady jinde neuvedené		129 000,00 Kč
VRN4	Předání a převzetí díla		12 000,00 Kč
ORN5	Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla		22 000,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)			14 167 933,44 Kč
	DPH	21%	2 975 266,02 Kč
Cena celkem (včetně DPH)			17 143 199,46 Kč

Ostatní body SOD neupravené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Modleticích, dne 20.08.2015



 Ing. Jiří Aron
 za objednatele



Hakov, a.s.
 K Nádraží 256
 Hranice - Hranice IV - Drahoňuše, 753 61
 IČ: 483 92 855
 DIČ: CZ48392855



 Ing. Dušan Haluzík
 zhotovitel