

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO na stavbu „Modletice - intenzifikace ČOV“

Obec Modletice

Se sídlem: Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy

IČ: 006 40 158

bankovní spojení: č.ú.:13322-201/0100., vedený u Komerční banky a.s. Praha, exp. Říčany u Prahy;

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Aron- starosta

jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Aron, Ing. Jiří Švestka, Ing. Aleš Tuček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Hakov, a.s.

se sídlem: K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše PSČ: 753 61

IČ: 48392855

DIČ : CZ48392855

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 10147

bankovní spojení: č.ú.: 188669127/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dušan Haluzík, statutární ředitel představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Ladislav Režňák, předseda správní rady

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO č. 3

Odstavec II. Specifikace díla se mění:

Bod

2.10 Zdůvodnění změn

Změna technologie – změna nastává pouze u mechanického předčištění, kdy strojní česle a samostatný lapák písku jsou nahrazeny multifunkční jednotkou, která umožňuje efektivní separaci shrábků a písku bez tvorby zvodnělých směsí. Odpadá tak manipulace s hydrosměsí písku a dochází k výraznému zlepšení podmínek obsluhy a manipulace s odpady.

Stavební část – z důvodu podrobnějšího geologického průzkumu podloží nastává změna technologie založení stavby, jejíž podrobné zdůvodnění je v příloze č. 1 tohoto dodatku.

se doplňuje o text:

V rámci optimalizace budoucího provozu ČOV byly po dohodě s projektantem technickým a autorským dozorem provedeny změny na zpevněných plochách a oplocení areálu, pro zajištění lepšího a přístupu k čerpacím stanicím. V souvislosti s úpravou zpevněných ploch byly provedeny drobné úpravy propojovacího potrubí. Dále byla provedena drobná úprava elektroinstalace s ohledem na požadavek osazení kompenzačního rozvaděče a na zvýšení životnosti některých komponentů.

Odstavec V. Cena za dílo, platební podmínky se mění:

Bod

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 5.1.1 Cena bez DPH | 14 167 933,44 Kč |
| 5.1.2 DPH 21% | 2 975 266,02 Kč |
| 5.1.3 Cena včetně DPH ve výši | 17 143 199,46 Kč |

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena dle Dodatku č. 2 je stanovena na základě nového položkového rozpočtu, který byl oceněn na základě výběrového řízení bez uveřejnění a vychází ze změn uvedených v dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností Hakov, a.s. Nový položkový rozpočet je součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2.

se ruší a nahrazuje se :

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 5.1.1 Cena bez DPH | 14 638 420,50 Kč |
| 5.1.2 DPH 21% | 3 074 068,31 Kč |
| 5.1.3 Cena včetně DPH ve výši | 17 712 488,81 Kč |

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena dle Dodatku č. 3 je stanovena na základě nového položkového rozpočtu, který byl oceněn na základě výběrového řízení bez uveřejnění a vychází ze změn uvedených v dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností Hakov, a.s. Nový položkový rozpočet je součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

DODATEK č.3 - KRYCÍ LIST, NOVÁ CENA MODLETICE - INTENZIFIKACE ČOV

	Stavební objekty		9 883 481,50 Kč
SO 01	Nový objekt ČOV		7 363 305,13 Kč
SO 02	Propojovací potrubí		1 171 962,16 Kč
SO 03	Zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení		1 037 262,40 Kč
SO 04	Stávající objekt ČOV		310 951,81 Kč
	Provozní soubory		4 539 939,00 Kč
PS 01	Strojně-technologická část ČOV		3 271 031,00 Kč
PS 02	Elektroinstalace		650 971,00 Kč
PS 03	MaR		617 937,00 Kč
VRN			215 000,00 Kč
VRN1	Příprava a zařízení staveniště		50 000,00 Kč
VRN2	Provozní a územní vlivy		2 000,00 Kč
ORN3	Ostatní náklady jinde neuvedené		129 000,00 Kč
VRN4	Předání a převzetí díla		12 000,00 Kč
ORN5	Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla		22 000,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)			14 638 420,50 Kč
	DPH	21%	3 074 068,31 Kč
Cena celkem (včetně DPH)			17 712 488,81 Kč

Ostatní body SOD neupravené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Modleticích, dne 01.12.2015

Ing. Jiří Aron
za objednatele



Ing. Dušan Haluzík
zhotovitel

Hakov, a.s.
K Nádraží 256
Hranice – Hranice IV – Drahotuše
753 61
IČ: 46302855 DIČ: CZ48392955