

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO na stavbu „Modletice – intenzifikace ČOV“

Obec Modletice

Se sídlem: Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy
IČ: 006 40 158

Bankovní spojení: č.ú. 13322-201/0100, Komerční banka a.s. Praha, exp. Říčany u Prahy

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Aron, starosta
Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Aron, Ing. Jiří Švestka, Ing. Aleš Tuček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Hakov, a.s.

Se sídlem: K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, PSČ 7531 61
IČ: 48392855
DIČ: CZ 48392855
Zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10147

Bankovní spojení: č.ú. 188669127/0300, ČSOB a.s., pobočka Hranice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Režňák, statutární ředitel
Jednající ve věcech technických: Ing. Bohdan Vlasák

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku V. Cena díla, platební podmínky, bod 5.1

Nové znění článku V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1:

5.1.1 Cena díla bez DPH	15 095 724,27 Kč
5.1.2 DPH 21%	3 170 102,10 Kč
5.1.3 Cena včetně DPH	18 265 826,37 Kč

Cena dle Dodatku č.5 je stanovena na základě nového položkového rozpočtu, který vychází ze změn požadovaných objednatelem v průběhu realizace stavby.

Ostatní ujednání smlouvy a předchozích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.5 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Modleticích, dne: 19. 7. 2016

Objednatel



Zhotovitel

Sládek, a.s.
Nádraží 256
Přív. - Drahotuše, 753 61
483 92 355
IČ: 248392855

DODATEK č.5 - KRYCÍ LIST MODLETICE - INTENZIFIKACE ČOV

	Stavební objekty	10 306 065,27 Kč
SO 01	Nový objekt ČOV	7 404 873,70 Kč
SO 02	Propojovací potrubí	1 240 077,71 Kč
SO 03	Zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení	1 181 937,18 Kč
SO 04	Stávající objekt ČOV	479 176,68 Kč
	Provozní soubory	4 567 659,00 Kč
PS 01	Strojně technologická část ČOV	3 301 031,00 Kč
PS 02	Elektroinstalace	648 691,00 Kč
PS 03	MaR	617 937,00 Kč
	VRN	222 000,00 Kč
VRN1	Příprava a zařízení staveniště	58 000,00 Kč
VRN2	Provozní a územní vlivy	2 000,00 Kč
ORN3	Ostatní náklady jinde neuvedené	129 000,00 Kč
VRN4	Předání a převzetí díla	12 000,00 Kč
ORN5	Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla	21 000,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)		15 095 724,27 Kč
DPH	21%	3 170 102,10 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		18 265 826,37 Kč



Handwritten signature

Hakov, a.s.
K Nádraží 256
Hraňice IV - Drahotuše, 753 61
IČ: 483 92 855
DIČ: CZ48392855

