

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 007/2016

Dodatek č.3 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Měrotín

Měrotín 19, 783 24 Slavětín u Litovle
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka
00635341
CZ00635341
neplátce DPH
Česká spořitelna a.s.
1808761309/0800

1.2 Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855

zastoupený:

Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti
- jedná na základě plné moci ze dne 24.4.2015

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Vladimír Ambrož, vedoucí divize stavební výroby

telefon:

582 347 522

IČ:

253 74 311

DIČ:

CZ25374311

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

132150481/0300

bankovní spojení:

KB, a.s.

č. účtu:

19-1054530247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu smlouvy o dílo ze dne 21.4.2016 na zhotovení stavby: „Zásobování obce Měrotín pitnou vodou a kanalizace a ČOV Měrotín“ se, dohodly na přijetí dodatku č.3 smlouvy (dále jen „dodatek č.3“) v následujícím znění

I. Termín plnění

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu dokončení díla sjednaného v článku 4. Termín plnění v bodě 4.6. Smlouvy o dílo.

Z tohoto důvodu se ustanovení Článku 4. Termín plnění, v bodě 4.6 mění tak, že původní ustanovení se ruší a nahrazuje se textem ve znění:

„4.6. Sjednaný termín dokončení celého díla je 30. 9.2017. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení celého díla.“

II. Ostatní ujednání

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením č. 4. na 34. zasedání Zastupitelstva obce Měrotín dne 25. července 2017.

V Měrotíně dne: 31. 7. 2017

Mgr. Miroslava Vaňková
starostka obce
objednatel



V Olomouci dne: 26. 7. 2017

Ing. Jan Všeticka
ředitel společnosti
zhotovitel

