

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1610030/1

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:
(dále jen **objednatel**)

Obec Bukov

Bukov 88, 592 51 Dolní Rožínka
Jiřím Vrbkou, starostou obce

Jiří Vrbka
Jiří Vrbka
00599328
neplátce
Komerční banka, a.s.
20628-751/0100

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v
(dále jen **zhotovitel**)

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek, předseda představenstva
Martin Pospíchal, stavbyvedoucí
25531328
CZ25531328
Komerční banka, a.s.
5364020267/0100
OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483

**Předmětem Dodatku č. 2 je změna Čl. 3 Doba plnění, bod 3.1.3 Termín
dokončení stavby.**

Dílem se rozumí stavba s názvem:

„Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodů“
“BUKOV – OPRAVA KANALIZACE“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.3 Termín dokončení stavby nově podle Dodatku č. 2: 30. 09. 2017

3.1.4 Předání dokladů dle bodu 2.4. smlouvy: maximálně do 1 měsíce po dokončení stavby

3.2. Dokončením díla, v termínech dle čl. 3. smlouvy a dodatků se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti!

V Bukově, dne

Za objednatele:

OBEC BUKOV
Bukov 88
592 51 Dolní Rožínka
IČO:00599328




Obec Bukov

Jiří Vrbka
starosta obce

V Hamrech nad Sázavou, dne

Za zhotovitele:



1. Žďárská plynářská
a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Daniel Havránek
předseda představenstva