

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Rozdrojovice

zastoupená: Ing. Danielem Stráským, starostou obce

se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 00282499

Bankovní spojení: KB, č. ú. 13522641/0100 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VS – build, s.r.o.

zastoupená: Ing. Jaroslavem Vraňanem, jednatelem společnosti

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice]

IČ: 283 12 015

DIČ: CZ 283 12 015

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 253798874/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511, dne 14. 11. 2008

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu - dodatek v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací vyvolaných objednatelem na následujících změnách znění Smlouvy o dílo na stavbu „Úprava komunikace na vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny“:

3

Místo a doba plnění

- 3.7 Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy ve lhůtě stodvacet kalendářních dní ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 9. 2017.

15.

Schvalovací doložka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření této smlouvy dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č. 2 na 27 schůzi, konané dne 7.8.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Objednatel

Zhotovitel


V Rozdrojovicích dne 11.8. 2017



Obec Rozdrojovice

Ing. Daniel Stráský, starosta obce

V Rozdrojovicích dne 11. 8. 2017



VS – build, s.r.o.

Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel společnosti

Příloha č. 3

Harmonogram

Harmonogram plnění

Mílník	Termín dokončení nejpozději do: ¹
01. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště)	T 1. 7. 2017
02. Začátek činnosti na ul. Humna kdy bude z důvodu prací omezen průjezd, přístup k nemovitostem přilehlých k cestě musí být zachován.	T + 3pracovní dny
03. Konec prací na ul Humna a umožnění průjezdu k přilehlým nemovitostem.	T + 120 kalendářních dní
Provedení díla jako celku:	T + 120 kalendářních dní, nejpozději však do 30. 9. 2017

Dílo bude provedeno nejpozději do **30. 9. 2017**. Uvedené termíny platí při uzavření Smlouvy nejpozději do 28. 2. 2017. V případě pozdějšího uzavření Smlouvy se výše uvedené termíny posouvají o počet dní, o který se uzavření Smlouvy opozdilo.

¹ Zájemce do jednotlivých polí doplní kalendářní dny pro realizaci jednotlivého mílníku.