



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 475

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – oprava tělocvičny“

uzavřený dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: **Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž**
: 1. máje 221, 767 01 Kroměříž
: Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

: Mgr. Jana Vítková
: Mgr. Jana Vítková
: 65269616
: CZ65269616
: ČSOB
: 127563839/0300
: 571 428 732, 605 292 721
: j.vitkova@ped-km.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán

: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
: Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

: Ing. Leoš Ptáček – jednatel
: Michal Peterka, MBA - jednatel

b) ve věcech technických

: Ing. Richard Pavlík, MBA

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: 25 89 68 73
: CZ 25 89 68 73
: KB, a.s.
: 107-2422990277/0100
: 581 761 095
: ptacekps@ptacekps.cz

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3.7.2017,



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA (se upravuje)

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1124/3/150/416/07/15, ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., zak. č. 14-122-1-06, v 05/2016,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- touto smlouvou o dílo
- předmět díla se doplňuje o změnu prací specifikovaných v jednotlivých položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2. Dílčí termíny:

Na základě postupu stavby, vlhkosti zdiva pro aplikaci sanační omítky a vlhkosti stavební konstrukce nové skladby podlahy se s ohledem na požadované technologické přípustné hodnoty vlhkosti prodlužuje termín dokončení prací:

3.2.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:	22. 9. 2017
3.2.2. Dokončení stavebních prací pro pokládku sportovní podlahy:	12. 9. 2017
3.2.3. Dokončení stavebních prací:	25. 9. 2017

3.3. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 25. 9. 2017

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3.7.2017 neupravené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Dne 24.8.2017

Dne 24.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž
1. máje 221, 767 01 Kroměříž
IČO: 65269616

Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

PTÁČEK
pozemní stavby s.r.o.
IČO: 15096873 DIČ: CZ15838873

Ing. Leoš Ptáček -jednatel
PTÁČEK–pozemní stavby s.r.o.