

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Burešov, p.o. – rekonstrukce zpevněných ploch“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo	: Zlín, Burešov 4884 PSČ 760 01
Statutární orgán	: Ing. Vlastimil Zaydlar – ředitel organizace
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Vlastimil Zaydlar
b) ve věcech technických	: Vladimír Fabo – referent majetkové správy
IČ	: 70851042
DIČ	: CZ70851042
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 27-1924760207/0100
Tel.	: 577 433 853
E-mail	: reditel@dsburesov.cz fabo@dsburesov.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo	: AF – PROSTAVBY,s.r.o.
Statutární orgán	: Družstevní I / 28, 763 21 Slavičín
Zapsán v obchodním rejstříku	: Ing. Adam Fojtík
Osoby oprávněné jednat	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 99547
a) ve věcech smluvních	: Ing. Adam Fojtík
b) ve věcech technických	: Ing. Zdeněk Michalec
IČ	: 060 48 307
DIČ	: CZ06048307
Bankovní ústav	: Raiffeisenbank,a.s.
Číslo účtu	: 11018919/5500
Tel. / Fax	: 723 636 977
E-mail	: afprostavby@email.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 1. 2017 na akci:

„Domov pro seniory Burešov, p.o. – rekonstrukce zpevněných ploch“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány

ve Změnovém listu č.01, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.

- 2.3. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku:

93.746,- Kč (bez DPH)

(slovy: devadesátřítisíc sedumsetčtyřicetšest korun českých)

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2 Smlouvy se doplňuje o bod 2.16, který zní:

- 2.13. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

593. 510,- Kč (bez DPH)

DPH 21 %

718.147,10,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedumsetosumnáctisícjedenstočtyřicetsedmkorun českých)


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Příloha č. 1 – Změnový list č. 01

Dne 30.10.2017
Objednatel:

Dne 30.10.2017
Zhotovitel:


Domov pro seniory Burešov
příspěvková organizace
Burešov 4884, 760 01 Zlín
IČO: 708 510 42 1
tel: 577 433 853, fax: 577 225 029
ředitel organizace


AF-PROSTAVBY, S.R.O.
DRUŽSTEVNÍ I/228
763 21 SLAVIČÍN
Č. 06048307, CZ06048307
TEL: +420 723 636 977
Ing. Adam Fojtík
jednatel společnosti