

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 007/2016

Dodatek č.5 smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Měrotín

Měrotín 19, 783 24 Slavětín u Litovle
Mgr. Miroslava Vaňková, starostka
00635341
CZ00635341
plátce DPH
Česká spořitelna a.s.
1808761309/0800

1.2 Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:

INSTA CZ s.r.o.

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti
- jedná na základě plné moci ze dne 24.4.2015

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele

ve věcech technických:

telefon:

Ing. Vladimír Ambrož, vedoucí divize stavební výroby
582 347 522

IČ:

253 74 311

DIČ:

CZ25374311

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

132150481/0300

bankovní spojení:

KB, a.s.

č. účtu:

19-1054530247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu smlouvy o dílo ze dne 21.4.2016 na zhotovení stavby: „Zásobování obce Měrotín pitnou vodou a kanalizace a ČOV Měrotín“ se, dohodly na přijetí dodatku č.5 smlouvy (dále jen „dodatek č.5“) v následujícím znění

I. Cena díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla na základě skutečně provedených prací a dle geodetického zaměření skutečného provedení. V souvislosti s úpravou předmětu díla na základě skutečně realizovaných prací a dodávek se upravuje článek 5. Cena díla.

Z tohoto důvodu se ustanovení Článku 5. Cena díla, v bodě 5.1 mění tak, že původní ustanovení se ruší a nahrazuje se textem ve znění:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Smluvní cena bez DPH	42 857 945,00 Kč
ZL č.01 - Změna - kanalizačních revizních šachtových den (Dodatek č.2)	-72 750,80 Kč
ZL č.02 - Změna - rozšíření oprav komunikací (Dodatek č.4)	1 099 437,00 Kč
ZL č.03 - Změna - zkrácení odpadního potrubí z vodojemu	-370 000,00 Kč
ZL č.04 - Změna - navýšení délky vodovodních řadů	47 028,00 Kč
ZL č.05 - Změna - geologických podmínek – dolamování skály při výstavbě vodovodu	761 515,00 Kč
ZL č.06 - Změna - odpočet finální opravy komunikace III. tř ve správě SSOK	-585 750,00 Kč
ZL č.07 - Změna - změna technologie přenosů dat z vodojemu	0,00 Kč
ZL č.08 - Změna - nahrazení domovní čerpací stanice a výtlačku za gravitační přípojkou	106 477,00 Kč
ZL č.09 - Změna - nahrazení čerpací stanice ČS2 a výtlačku V2 za gravitační stoku	77 945,00 Kč
ZL č.10 - Změna - navýšení délky provedených metrů kanalizačních odbočení	647 362,00 Kč
ZL č.11 - Změna - Navýšení obnovy plotu Pluskalovi	32 715,00 Kč
ZL č.12 - Změna - Drobné změny na ČOV	40 412,00 Kč
ZL č.13 - Změna sanace podloží v místě zatrubněného potoka	431 431,00 Kč
Celková cena ve znění dodatku č.5 bez DPH	45 073 766,20 Kč
DPH 21%	9 465 490,90 Kč
Celková cena dle Dodatku č.5 včetně DPH	54 539 257,10 Kč

5.1.1 Kanalizace a ČOV obce Měrotín

Cena uznatelné části NTSC

Smluvní cena bez DPH	21 870 968,83 Kč
ZL č.01 - Změna - kanalizačních revizních šachtových den (Dodatek č.2)	-72 750,80 Kč
ZL č.06 - Změna - odpočet finální opravy komunikace III. tř ve správě SSOK (část kanalizace)	-356 700,00 Kč
ZL č.08 - Změna - nahrazení domovní čerpací stanice a výtlačku za gravitační přípojkou	106 477,00 Kč
ZL č.09 - Změna - nahrazení čerpací stanice ČS2 a výtlačku V2 za gravitační stoku	77 945,00 Kč
ZL č.11 - Změna - Navýšení obnovy plotu Pluskalovi	32 715,00 Kč
ZL č.12 - Změna - Drobné změny na ČOV	40 412,00 Kč
ZL č.13 - Změna - sanace podloží v místě zatrubněného potoka	431 431,00 Kč
Celková cena část Kanalizace uznatelné části NTSC ve znění dodatku č.5 bez DPH	22 130 498,03 Kč
DPH 21%	4 647 404,59 Kč
Celková cena část Kanalizace uznatelné části NTSC dle Dodatku č.5 včetně DPH	26 777 902,62 Kč

Cena neuznatelné části NTSC

Smluvní cena bez DPH	4 145 030,17 Kč
ZL č.02 - Změna - rozšíření oprav komunikací (Dodatek č.4) část kanalizace	394 941,80 Kč
ZL č.10 - Změna - navýšení délky provedených metrů kanalizačních odbočení	647 362,00 Kč
Celková cena část Kanalizace neuznatelné části NTSC ve znění dodatku č.5 bez DPH	5 187 333,97 Kč
DPH 21%	1 089 340,13 Kč
Celková cena část Kanalizace neuznatelné části NTSC dle Dodatku č.5 včetně DPH	6 276 674,10 Kč

5.1.2 Zásobování obce Měrotín pitnou vodou

Cena uznatelné části NTSC

Smluvní cena bez DPH	16 740 861,60 Kč
ZL č.03 - Změna - zkrácení odpadního potrubí z vodojemu	-370 000,00 Kč
ZL č.04 - Změna - navýšení délky vodovodních řadů	47 028,00 Kč
ZL č.05 - Změna - geologických podmínek – dolamování skály při výstavbě vodovodu	761 515,00 Kč

ZL č.06 - Změna - odpočet finální opravy komunikace III. tř ve správě SSOK	-229 050,00 Kč
ZL č.07 - Změna - změna technologie přenosů dat z vodojemu	0,00 Kč
Celková cena část Vodovod uznatelné části NTŠČ ve znění dodatku č.5 bez DPH	16 950 354,60 Kč

DPH 21%	3 559 574,47 Kč
Celková cena část Vodovod uznatelné části NTŠČ dle Dodatku č.5 včetně DPH	20 509 929,07 Kč

Cena neuznatelné části NTŠČ

Smluvní cena bez DPH	101 084,40 Kč
ZL č.02 - Změna - rozšíření oprav komunikací (Dodatek č.4) část Vodovod	704 495,20 Kč
Celková cena část Vodovod neuznatelné části NTŠČ ve znění dodatku č.5 bez DPH	805 579,60 Kč

DPH 21%	169 171,72 Kč
Celková cena část Vodovod neuznatelné části NTŠČ dle Dodatku č.5 včetně DPH	974 751,32 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl schválen na 39. zasedání Zastupitelstva obce Měrotín dne 30. října 2017.

Přílohy:

- ZL č.03 - Změna - zkrácení odpadního potrubí z vodojemu
- ZL č.04 - Změna - navýšení délky vodovodních řadů
- ZL č.05 - Změna - geologických podmínek – dolamování skály při výstavbě vodovodu
- ZL č.06 - Změna - odpočet finální opravy komunikace III. tř ve správě SSOK
- ZL č.07 - Změna - změna technologie přenosů dat z vodojemu
- ZL č.08 - Změna - nahrazení domovní čerpací stanice a výtlačku za gravitační přípojkou
- ZL č.09 - Změna - nahrazení čerpací stanice ČS2 a výtlačku V2 za gravitační stoku
- ZL č.10 - Změna - navýšení délky provedených metrů kanalizačních odbočení
- ZL č.11 - Změna - Navýšení obnovy plotu
- ZL č.12 - Změna - Drobné změny na ČOV
- ZL č.13 - Změna sanace podloží v místě zatrubněného potoka

V Měrotíně dne: 31.10.2017

V Olomouci dne: 31.10.2017

Mgr. Miroslava Vaňková
starostka obce
objednatel



Ing. Jan Všecký
ředitel společnosti
zhotovitel

