

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 5078/17/s0-d1

číslo smlouvy zhotovitele: SMLP-2017-82-000006

„Doplnění protirázové ochrany v ČS Drhově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

AQUA-STYL spol. s r.o.

U Cihelny 438/6

796 07 Držovice

zastoupený: Ing. Michalem Scheibingerem, jednatelem a předsedou
sboru jednatelů

Markem Cherynem, jednatelem a členem sboru
jednatelů

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních :Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda
sboru jednatelů

Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

ve věcech technických: Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

Bankovní spojení: CITIBANK

číslo účtu: 2524850101/2600

IČO: 16367758

DIČ: CZ16367758

Tel: 587 070 651

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Se sídlem:

S.K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČO : 49021117

DIČ : CZ 49021117

zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva,
pověřeným k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem
Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek
ředitele JVS

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430

fax: 386 102 439

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 5078/17/s0 uzavřené dne 6.6.2017 následovně:

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH	819 164,78 Kč
Měněpráce dle změnového listu č.1 bez DPH	- 94 358,65 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 SoD bez DPH	724 806,13 Kč
DPH 21%	152 209,29 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 SoD včetně DPH	877 015,42 Kč

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 k SOD je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
Nedílnou přílohou dodatku č.1 je Změnový list č.1.

V Držovicích dne 23.11. 2017

Zhotovitel:



Ing. Michal Scheibinger
Jednatel a předseda sboru jednatelů

V Č. Budějovicích, dne 30.11. 2017


Objednatel:



Antonín Princ
ředitel JVS a předseda
představenstva



Marek Cheryn
Jednatel a člen sboru jednatelů



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Elektroinstalace a MaR
Stavba :	5078 – Doplnění protirázové ochrany ČS Drhovle
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Vladimír Pavlíček, Rudolfovska tř. 1995/9, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	5078/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 03 Elektroinstalace a MaR

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	Na základě požadavku provozovatele nebudou práce „Elektroinstalace a MaR“ realizovány
Cena změny :	- 94 358,65 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	23.11.2017	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Ing. Vladimír Pavlíček	Ing. Vladimír Pavlíček	23.11.2017	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		23.11.2017	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Petr Herian	23.11.2017	 Jihodolenský vodohospodářský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 440 21 117 Zapsaný v Jih. rej. uř. 117