

DODATEK č. 1

K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH ULIČNÍCH STROMOŘADÍ č. 2016/OIVZ/060

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 7


se sídlem: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 – Holešovice, 170 00
IČO: 00063754
DIČ: CZ 00063754
zastoupena: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM, zástupce starosty MČ Praha 7
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000870339/0800
e-mail: mirovskyo@praha7.cz
telefon: 220 144 225

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

se sídlem: V Štíhlách 1311/3, Praha 4 – Krč, 142 00
IČO: 49649574
DIČ: CZ6808241198
zastoupený: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: 4129431504/0600
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2016/OIVZ/060 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1119/17-R z jednání č. 85 ze dne 5.12.2017

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 9) Rámcové smlouvy č. 2016/OIVZ/060, která byla uzavřena dne 6. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně Rámcové Smlouvy, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu ze dne - 30.9.2016 pod názvem „**PD – zakládání nových uličních stromořadí**“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 1166/16-R z jednání č. 75 ze dne 15.11.2016 a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění termín dokončení díla.**

2. **Ke změně termínu dokončení díla** dochází z objektivních důvodů, kdy byly zhotovitelem zahájeny projekční práce na základě dílčích objednávek objednatele, ale dílo nebylo dokončeno v termínu uvedeném v Rámcové smlouvě a nelze zpracování PD zadat někomu jinému. Žádosti o vydání závazných stanovisek byly zhotovitelem podány a z větší části i získány viz. Příloha č. 1 – Přehled rozpracovanosti projektů. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a ani nezavinil, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba prodloužení termínu dokončení díla vyplynula z průběhu zpracování PD a zajišťování závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), která nebyla dosud vydána.
3. Tímto Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost této Rámcové smlouvy o 2 měsíce, Rámcová smlouva je tedy uzavřena na dobu určitou, a to na dobu **14 měsíců ode dne uzavření smlouvy nebo do** výše vyčerpání částky 500 000,- Kč bez DPH (slovy: pět set tisíc korun českých).
4. V Rámcové smlouvě se v důsledku **prodloužení lhůty pro realizaci díla** v čl. X mění a doplňuje stávající odst. 1) a nově zní:
„1) Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost této Rámcové smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu **14 měsíců ode dne účinnosti Rámcové smlouvy** nebo do vyčerpání částky odpovídající předpokládané hodnotě veřejné zakázky, tedy 500 000,- Kč bez DPH (slovy: pět set tisíc korun českých), podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve za účelem zajištění chybějících závazných stanovisek dotčených orgánů a zpracování jejich požadavků do projektové dokumentace.“
5. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 neprodleně po podpisu dodatku a bez zbytečného odkladu bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

11. Přílohy k Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Přehled rozpracovanosti projektů.

V Praze dne 6. 12. 2017

V Praze dne 6. 12. 2017

Objednatel

Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Ondřej Mirovský M.EM
Zástupce starosty

.....
Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.