

DODATEK č. 1
k Příkazní smlouvě č. 2017/OIVZ/017 s názvem „Rekonstrukce
vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka“
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavel Vyhnánek, M.A., zástupce starosty MČ Praha 7
IČO : 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 - 2000870339/0800
telefon: 220 144 265
e-mail: vyhnanekp@praha7.cz
(dále jako „příkazce“)

a

Ing. Milan Dropka

sídlo: Bobkova 747/32, Praha 9
zastoupený: Ing. Milanem Dropkou
IČO : 442 99 575
DIČ : CZ6602120965
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
č.ú.: 55 33 551/5500
e-mail: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/017 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1121/17-R z jednání č. 85 ze dne 5.12.2017

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 2. Příkazní smlouvy č. 2017/OIVZ/017, která byla uzavřena dne 7. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně Příkazní smlouvy, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 9. 9. 2016 pod názvem „**Rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka**“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0221/17-R z jednání č. 15 ze dne 7. 3. 2017, čl. VII. Odst. 2 Příkazní smlouvy a ust. § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku z Příkazní smlouvy, cena a doba plnění.**
2. Ke změně závazku dochází z důvodu:
 - a) Příkazník podle Příkazní smlouvy vykonává technický dozor stavebníka na stavbě s názvem „Rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách“ Termín dokončení stavby byl prodloužen o 4 měsíce, a proto dochází **k prodloužení doby poskytování služeb příkazníka do doby dokončení stavby/ díla.** Tato změna doby poskytování služeb technického dozoru stavebníka vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny doby trvání Příkazní smlouvy nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
 - b) **ke změně celkové ceny díla** dochází v důsledku výše uvedené změny rozsahu plnění, celková cena se tedy mění a zvyšuje **o 182 620,- Kč, příkazník není plátcem DPH.** Odměna bude fakturována v souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy v měsíčních splátkách.

3. Ve Smlouvě se důsledku změny rozsahu závazku **doplňuje v čl. II. Čas plnění nový odst. 4.** s tímto textem:

„4. Dodatkem č. 1 k Příkazní Smlouvě se z důvodu prodloužení realizace stavby dle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/041 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen "stavba") o 4 měsíce, prodlužuje doba plnění / poskytování služeb dle Příkazní smlouvy, také o 4 měsíce, a to **do doby dokončení a předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání díla**“.

4. **V čl. III. Odměna příkazníka a platební podmínky** Smlouvy se mění a doplňuje nový **odst. 2** s tímto textem:

„2. Celková cena za služby dle Příkazní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zvyšuje o **182 620,- Kč**. Celková odměna činí **582 133,- Kč, příkazník není plátcem DPH.**“

Stávající odstavce 2. až 7. v čl. III. Smlouvy, se přečísľují na odstavec č. 3 až 8. Příkazní smlouvy.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 neprodleně po podpisu dodatku a bez zbytečného odkladu bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
8. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Praze dne 5.12.2017
Objednatel

V Praze dne 5.12.2017
Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.
zástupce starosty

.....
Ing. Milan Dropka