

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 13-06/BH/2012 (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc., starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Volksbank a.s. Brno č.ú. 4010035838/ 6800

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - BYSTRC		Číslo dopor. zásluky:
Č. j.	12-19/49/MA	Garant:
Sp. zn.		
Došlo dne:	30. 11. 2012	Skart. zn. a lhůta
Počet listů/příloh		

Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): Ing. Vít Ševčík

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Firma: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Sídlo: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
adresa pro doručování: Štrossova 905, Pardubice
jednatel: Jozef Koprivňanský, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Miroslav Tunka
IČ: 259 68 203 DIČ: CZ25968203
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
č.ú. 19-2417620247/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka 17994

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

Vzhledem k méněpracem, spočívající především již v minulosti 3 ks vyměněných oken, 1 ks balkónových sestav, dalších zednických úprav je cena díla nižší než původní smluvní cena, která činila 3,418.219,- Kč vč. DPH.

Článek II. Změny smlouvy

Článek IV. Cena díla odst. 1 se mění tak, že bude mít následující znění:

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, takto:


1.1 cena díla bez DPH	2 853 315,- Kč
1.2 DPH ve výši 14 % z ceny v odst. 1.1	399 464,- Kč
1.3 DPH ve výši 20% z ceny v odst. 1.1	0,- Kč
1.4 Cena celkem (odst. 1.1-1.3)	3 252 779,- Kč

/Slovy/ třímilionydvěstěpadesátdvatisícsemdsetsedmdesátdevětkorun.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku je změnový list č.1.
2. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13-06/BH/2012 byl schválen a k jeho podpisu pověřen místostarosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Přibislavský na 6/22 schůzi Rady MČ Brno - Bystrc, konané dne 21.11.2012, bod 3.2.01

V Brně dne 23.11.2012



Starosta města Brno
Městská část Brno - Bystrc
místostarosta



FINALIZACE
STAVBY
tel: 465 614 080 fax: 465 614 080

Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203

zhotovitel

Za správnost: Ing. Vaverka



Protokol o změně díla

změnový list číslo č. 1

Stavba Výměna oken a dveří v obecních domech Filipova 8 10,12 a Filipova 14,16,18. Objekt: Dům Filipova 8 10,12 a Filipova 14,16,18. Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno - Bystrc Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o. Projektant: Ing. Bartoš Tomáš,		
Změna: Neprovedení výměny výplní otvorů včetně příslušenství ve 3 bytech, neprovedení technicky nadbytečných vnějších povrchových úprav, dodávky a montáže žaluzií a parapetů do společných prostor apod.		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor na základě oken vyměněných ve 2 bytech již v minulosti a technické nadbytečnosti některých dalších položek.	
	Popis změny: Na domech Filipova 8 10,12 a Filipova 14,16,18 byl havarijný stav některých oken a balkonových sestav a tyto vyměnil správce bytového fondu, Jedná se o 4ks oken (5/P) a 1ks balkonové sestavy (6/P) s příslušenstvím. 1 ks (5/P) a 1 ks (6/P) s příslušenstvím nebyly z důvodu nepřístupnosti bytové jednotky vyměněny, již vyskladněné výrobky byly předány objednateli. Pro technickou nadbytečnost byly z dodávky (předmětu díla) vyčleněny popř. byly množstevně redukovány tyto položky: - nátěr (nástrík) stěn vnějších - nátěr klempířských prvků - D+M parapetních desek, klempířských prvků a žaluzií (společné prostory apod.) - a další viz. položkový rozpočet.	
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování	
CENA	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel - odečtením již v minulosti vyměněných oken a balkonových sestav a úpravou dalších položek z předloženého nabídkového, smluvního rozpočtu zhotovitele.	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	0,- - 165 440,- Kč vč. DPH
	Projekční náklady	0,- 0,-
	Úprava smluvní ceny: -165 440,- Kč vč.DPH Dosud platná cena dle SoD č.13-06/BH/2012 3,418.219,- Kč vč.DPH	
	Zvýšení	-0,-Kč
	Snížení	- 165 440,-Kč vč. DPH
	Nová cena	3 252 779,-Kč vč.DPH
	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum Podpis
Zhotovitel	20.11.2012	
Objednatel	20.11.2012	
TDI	20.11.2012	
GP		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny: 10/2012	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SoD č.13-06/BH/2012, Dodatku číslo 1	
PŘÍL OHY	Přílohy protokolu: Výkaz výměr	
Datum	V Brně 6.11.2012	

Za objednatele
Statutární město Brno
 Městská část Brno - Bystrc
 Odbor majetkový a investiční
 Úřadu městské části

Za zhotovitele:

 Ostřešany 320
 530 02 Pardubice
 IČO: 25968203
 DIČ: CZ25968203
 tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080