



DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Stavební úpravy kuželny Vracov“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Město Vracov

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Jaromírem Repíkem – starostou města

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Komerční banka, a.s.

1427671/0100

00285498 / CZ0000285498

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41561
dále jen zhotovitel, na straně druhé

VISPO CZ. s.r.o.

Dolní Vály 3940/2, 695 01 Hodonín

26278553

CZ26278553

Josef Zvonař - jednatel společnosti

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800

736488700

vispo@seznam.cz

**Na základě okolností zjištěných při realizaci podrobně popsanych v dokumentech
změnového řízení jež jsou přílohou tohoto dodatku, mění se články smlouvy o dílo
následovně:**

VI. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018.**



Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.349.629,22 Kč
Navýšení ceny dle Změny č. 1	138.864,29 Kč
Navýšení ceny dle Změny č. 2	8.965,01 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.497.458,52 Kč

DPH 21 %	524.466,29 Kč
----------	---------------

Cena celkem vč. DPH	3.021.924,81 Kč
----------------------------	------------------------

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu dodatku smlouvy o dílo. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet změn č.2
2. Dokumenty změnového řízení č.2

Za objednatele:

Ve Vracově dne 02.03.2018

Jaromír Repík
Starosta města

MĚSTO VRACOV

696 42 VRACOV
okres Hodonín



6

Za zhotovitele:

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Vály 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553 ①

Josef Zvonař
Jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553		
Investor:	Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov	Datum: 30.1.2018	
Název akce: „Stavební úpravy kužely Vracov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Upravená statika projektové dokumentace	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet změn č.2	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek SOD č.2	
Předmět změny: Méněpráce a vícepráce: podrobně viz přílohy změnového listu - položkový rozpočet Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k demontáži stávajících podhledů a následném posouzení nosností střešních konstrukcí statikem, bylo přepočítáno zatížení střešní konstrukce. Z tohoto důvodu byla zaměněna původně navržená minerální vata za lehčí variantu s ještě lepšími tepelnými parametry. Také bylo přepočítáno zatížení podhledu v prostoru otevřené haly na lehčí provedení minerálních kazet a doplněno potřebné řezivo pro ukotvení podhledů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: méněpráce i vícepráce			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Josef Zvonař - jednatel VISPO CZ. s.r.o. VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ③			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>BEZ PŘÍPOUTÍ</i> <i>LUCIA VÍŠŇOVÁ</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>BEZ PŘÍPOUTÍ</i> Ing. arch. Josef Hajduch Prostřední ul. č.41 686 01 Uherské Hradiště IČO: 436 87 169; DIČ: CZ3703040068			
Přílohy : Položkový rozpočet změn č.2, upravená statika PD, dodatek SOD č.2			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ:26278553	
Změnový list vystavil:	Josef Zvonař, jednatel společnosti VISPO CZ. s.r.o.	
Datum:	30.1.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „ Stavební úpravy kuželný Vracov “ Předmět změny: Méněpráce a vícepráce: podrobně viz přílohy změnového listu - položkový rozpočet Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k demontáži stávajících podhledů a následném posouzení nosností střešních konstrukcí statikem, bylo přepočítáno zatížení střešní konstrukce. Z tohoto důvodu byla zaměněna původně navržená minerální vata za lehčí variantu s ještě lepšími tepelnými parametry. Také bylo přepočítáno zatížení podhledu v prostoru otevřené haly na lehčí provedení minerálních kazet a doplněno potřebné řezivo pro ukotvení podhledů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-335.816,65 Kč	344.781,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.965,01 Kč	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO VRACOV 696 42 VRACOV okres Hodonín 5	 VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČO: 26278553 DIČ: CZ26278553 ③	
Datum: 30.1.2018	Datum: 30.1.2018	

Položkový rozpočet

Zakázka: ZMĚNY č.2 - KUŽELNA VRACOV

Zhotovitel: **VISPO CZ. s.r.o.**
Dolní Vály 3940/2
69501 Hodonín

IČO: 26278553
DIČ: CZ26278553

Objednatel: **Město Vracov**
nám. Míru 202
69642 Vracov

IČO: 00285498
DIČ: CZ00285498

Vypracoval: VISPO CZ. s.r.o.

Rozpis ceny

HSV	-187 639,20
PSV	196 604,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	8 965,01 CZK
Základní DPH	21 %	1 883,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,01 CZK

Cena celkem: 10 848,00 CZK

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Vály 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553

Za zhotovitele

LUDOT VRAECER

TDI

Za objednatele

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
5

V _____

dne 30.1.2018

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-187 639,20	-8,07891
713	Izolace tepelné	PSV	0,00	-4,82956
766	Konstrukce truhlářské	PSV	8 965,01	-0,20016
767	Konstrukce zámečnické	PSV	187 639,20	2,81024
Celkem:			8 965,01	-10,29839

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					-187 639,20
1	342 26-4051.RT1 Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-434,35000	432,00	-187 639,20
Díl: 713 Izolace tepelné					0,00
2	631-40589R Deska izolační polotuhá, akustická, tl.200 mm	m2	-614,44800	235,00	-144 395,28
3	631-508596R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI tl.200mm	m2	614,44800	235,00	144 395,28
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					8 965,01
4	766 42-7112.R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	268,15000	35,00	9 385,25
	Výkaz výměr:				
	41,35*11		460,35		
	2*6*11		132,00		
	14,6*8		115,80		
	-441		-441,00		
5	605-15026R Hranolek SM/JD 2 76-100 cm dl. 400-600 cm	m3	-0,70960	5 330,00	-3 782,17
	Výkaz výměr:				
	0,15*0,04*41,85*11*1,1		3,04		
	0,15*0,03*1*6*2*11*1,1		0,65		
	0,14*0,025*14,6*8*1,1		0,45		
	-4,251		-4,85		
6	762 79-5000.R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,95310	828,00	3 273,17
7	998 76-6201.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	88,76250	1,00	88,76
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					187 639,20
8	767 58-7001.RT1 Podhled AMF rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně, dodávky kazet ECOMIN PLANET	m2	434,35000	432,00	187 639,20



Ing. Milan Malík-projektová, znalecká a auditorská kancelář, Koliba 2355, 697 01 Kyjov

Státní fond životního prostředí ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

Věc: Vyjádření ke změně materiálu

Žadatel

Město Vracov

Název projektu

Stavební úpravy Kuželna Vracov, nám. Míru čp.48

Datum

14.2.2018

Jako zpracovatel Energetického posudku akce "Stavební úpravy Kuželna Vracov, nám. Míru čp.48" souhlasím se změnou navržené skladby zateplení stropu 1 a 2 np z původní "TI deska izolační polotuhá akustická tl.200" (tj. Rockwool Airrock ND ($\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}^*\text{K}$, $\lambda_u = 0,037 \text{ W/m}^*\text{K}$) na nové zateplení "pás izolační Isover Unirol Profi tl.200 mm" (tj. Isover Unirol Profi ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}^*\text{K}$, $\lambda_u = 0,035 \text{ W/m}^*\text{K}$), neboť předmětnou změnou nedochází ke zhoršení tepelně izolačních vlastností jmenované konstrukce a nový materiál má lepší tepelnou vodivost než materiál původně navržený.

Toto vyjádření podávám jako zpracovatel Energetického posudku na předmětnou akci.

Ing. Milan Malík
Kyjov, 14.2.2018

Tel.: 774 517091
email: milan.malik@email.cz

