



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 30. 3. 2016 mezi objednatelem: **Obec Číměř**, se sídlem 378 32 Číměř 12, IČ: 00246450, zastoupeným starostou obce, panem Petrem Šachlem

a

zhotovitelem: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**, se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 60838531, zastoupeným jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a panem Bohumilem Smíškem

ve věci realizace díla „**Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Sedlo, registrační číslo: 15/001/0432a/231/002613**“.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Vymezení pojmů – se nemění.

III. Předmět plnění – dohodou smluvních stran dochází dle skutečného zaměření stavby po dokončení díla k úpravě ploch jednotlivých úseků lesních cest takto:

původní navrhované úseky:

1 úsek A - staničení 0,0m - 260,0m	povrch MZK z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů
2 úsek B - staničení 260,0m - 3447,70m	povrch MZK z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů
3 úsek C - staničení 3447,7m - 3665,0m	povrch asfaltový beton
4 úsek D - staničení 3665,0m - 3740,0m	povrch asfaltový beton
5 úsek E - staničení 3740,0m - 3758,7m	povrch asfaltový beton

skutečně zaměřené úseky:

1 úsek A - staničení 0,0m - 260,0m	povrch MZK z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů
2 úsek B - staničení 260,0m – 3454,80m	povrch MZK z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů
3 úsek C - staničení 3454,80m - 3665,00m	povrch asfaltový beton
4 úsek D - staničení 3665,00m - 3740,00m	povrch asfaltový beton
5 úsek E - staničení 3740,00m – 3762,00m	povrch asfaltový beton

Plochy jednotlivých úseků lesních cest se dle zaměření skutečného stavu po dokončení stavby oproti projektové dokumentaci nezměnily.

IV. Změny díla – se nemění.

- V. Doba plnění – se nemění.
- VI. Cena díla – se nemění.
- VII. Fakturace a plnění – se nemění.
- VIII. Provádění díla – se nemění.
- IX. Dodání díla a převímka – se nemění.
- X. Záruka na dílo – se nemění.
- XI. Smluvní pokuty – se nemění.
- XII. Odstoupení od smlouvy – se nemění.
- XIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2016 a Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2017 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

V Číměři dne 13. 03. 2018
V Číměři dne __. __. 2018

V Kamenici nad Lipou dne 13. 03. 2018
V Kamenici nad Lipou dne __. __. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC ČÍMĚŘ 12
okres Jindřichův Hradec
IČO: 00246450
DIČ: CZ00246450

Petr Šachl
starosta obce

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531