

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Zhotovitele: SMLP-2017-82-000011

číslo smlouvy Objednatel: 1069/17/s0-d2

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **AQUA-STYL spol. s r.o.**

U Cihelny 438/6

796 07 Držovice

zastoupený :

Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů

Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů

Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

ve věcech technických: Marek Cheryn, ředitel divize VHS

Bankovní spojení : CITIBANK EUROPE

číslo účtu : 2524850101/2600

IČO : 16367758

DIČ : CZ16367758

Tel : 587 070 651

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**

se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Dodatkem č. 2 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. SMLP-2017-82-000011 (1069/17/s0) uzavřené dne 26.6.2017 následovně:

4. Čas plnění

V čl. 4., odst. 4.1 uvedené Smlouvy o dílo se čas plnění mění takto:

Zahájení realizace Stavby: **11.9.2017**

Dokončení Stavby: **do 20.4.2018**

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH

6 740 778,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH

7 210 533,31 Kč

Vícepráce dle ZL č.5	440 123,65 Kč
Vícepráce dle ZL č.6	75 321,32 Kč
Vícepráce dle ZL č.7	110 977,00 Kč

Cena celkem dle změnových listů 626 421,97 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH 7 836 955,28 Kč

DPH 21 % 1 645 760,60 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH 9 482 715,88 Kč

Ostatní ujednání Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 k SoD je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Nedílnou přílohou dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 5,6,7

V Držovicích dne 3.5.2018

V Č. Budějovicích, dne 09-05-2018

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Michal Scheibinger
Jednatel a předseda sboru jednatelů

Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Marek Cheryn
Jednatel a člen sboru jednatelů

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 14.4.18

č. usnesení 261/9

ověřeno


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Štětová stěna
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	Navržená štětová stěna statikem, zajistí stabilitu základů trafostanice. (Dno výkopu rýhy pro přeložku potrubí DN 1000 je o 2,40 m hlouběji, než základová spára trafostanice).
Cena změny :	440 123,65
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	27.03.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	27.03.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	27.03.2018	



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	Bourání septiku
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Nová přeložka kanalizace neumožňuje využít stávající septik. (Nevyhovující spád potrubí).
Cena změny :	75 321,32
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	27.03.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	27.03.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	27.03.2018	

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 Bourání septiku

Stavba:

Přílohy výkresů řadů DN 1000 směr VDJ Věčná a VDJ Hosiň II. v areálu ÚV Plav

Objekt:

SO-05

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 682,92

HSV - Práce a dodávky HSV

77 682,92

1 - Zemní práce

72 052,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 187,20

997 - Přesun sítě

2 443,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přílohy výkresů řadů DN 1000 směr VDJ Věčná a VDJ Hosiň II. v areálu ÚV Plav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
77 682,92								
0 HSV								
Práce a dodávky HSV								
77 682,92								
D 1								
Zemní práce								
72 052,69								
9	K	18404111	Bourání základů a zdiva z betonu prostého	m3	4,000	2 016,00	15 676,42	CS ÚRS 2017 01
12	K	132201201	Septik 3,6*1,4*2,4-30,8*1,8	m3	7,776	42,386	305,40	CS ÚRS 2018 01
13	K	132201209	Hrobení zapálených i nezapařených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	35,856	19,76	187,51	CS ÚRS 2018 01
14	K	15101102	Práce pro pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh	m2	94,191	136,00	12 809,98	CS ÚRS 2018 01
16	K	15181111	Práce pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstraňování hrobového výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	32,000	108,00	3 456,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	15181211	Práce pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké příplatek za první a každý další den zapálení 1 m2 výkopu k ceně 151 81-111	m2	480,000	24,60	11 808,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	16101101	Svlék přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby s výprázdním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	42,386	59,04	2 502,47	CS ÚRS 2017 01
19	K	16101102	Svlék přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby s výprázdním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	16,000	147,60	2 361,60	CS ÚRS 2018 02
23	K	174101101	Záhyb spalinová z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vstřech se ztuhlým směsí 4:1:2	m3	42,197	95,40	4 025,59	CS ÚRS 2016 02
			"výkop sil 42-386"		14,000			
			"Kamenina D 300 obvoř" -0,5*0,9*16,6		42,386			
			"TPC DN 200 obvoř" -0,5*0,9*5,1		-2,295			
			"Kamenina D 300 lož" -0,15*0,9*131,6-15)		-2,241			

Handwritten signature or mark.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PVC DN 200 lžb" - 0,150, 9*5,1		5,689			
	VV		Součet		42,197			
								3 187,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
60	K	949021131	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	16,600	192,00		3 187,20 CS URS 2016 02
	P		Práce na k. polské:					
	VV		31.6-13		16,600			
	VV		1		1,000			
								2 443,03
D 997 Přesun sušič								
61	K	997221551	Výkonná doprava suti bez naložení, zde se sčítáním a s hrubým uražením ze	t	52,068	46,92		2 443,03 CS URS 2016 02
	VV		výše uvedených materiálů, na vzdálenost do 1 km		468,612			


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7
Název změnového listu :	Manipulační, příjezdová a skladovací plocha
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	Pro beraníci soupravu bylo nutno zabezpečit únosnost stávajícího terénu panelovou plochou.
Cena změny :	110 977,00
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	27.03.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	27.03.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	27.03.2018	

ZMĚNOVÝ LIST Č.7 Manipulační, příjezdová a skladovací plocha

Stavba: Přílohy výkresů řadů DN 1000 směr VDJ Věčná a VDJ Hosin II. v areálu ÚV Plav	
Objekt: SO-05	
Kód dílu - Popis	
Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
M - Práce a dodávky M	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
Cena celkem [CZK]	
110 977,00	
9 327,00	
6 057,00	
3 270,00	
101 650,00	
101 650,00	

SOUPIS PRACÍ						
Savba: Přílohy výkresů řadů DN 1000 směr VDJ Věčná a VDJ Hosin II. v areálu ÚV Plav						
PČ	Ty	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
110 977,00						
D HSV Práce a dodávky HSV						
D 1 Zemní práce						
2	K	11310722	m2	2,000	218,40	436,80 CS ÚRS 2016 02
Odstavení podkladu nebo krytu s průměrným hmot. na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednodílné přes 200 m2 z betonu protěho, o tl. vstřpy přes 150 do 300 mm						
Zdobova betonové plochy						
3	K	11315111	m2	95,000	55,16	5 240,20 CS ÚRS 2016 02
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů						
95 m2 skladové a manipulační plochy						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
55	K	91973526	m	5,000	654,00	3 270,00 CS ÚRS 2016 02
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu tloušťky přes 250 do 300 mm						
5						
2*1,03						
D M Práce a dodávky M						
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						
66	K	460650141	m2	95,000	750,00	71 250,00 CS ÚRS 2016 02
Vozovky a chodníky zřízení příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní planě se šlechovým ložem						
Trasování komunikace 77						
Suvržení komunikace 147						
Manipulační a skladovací plocha 95						
Soklet						
67	M	5938113-1	m2	95,000	320,00	30 400,00
poner silnic tl. 15cm - prodlžem						
95						