

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 070/MCMR/18

Uzavřena dle § 2586 a násl. Zák. /89/2012 Sb. obč. zákoníku

na realizaci díla

„Bzenec - Rekonstrukce MK ul. Vinařů“

1. Smluvní strany

1.1 Město Bzenec
Sídlo: Náměstí Svobody č. 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel: 518306 411
Fax: 518306 432
E – mail: podatelna@bzenec.cz
Dále též jen objednatel

1.2 STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Tel: 572 553 548
Fax: -
E-mail: jmeno.primeni@strabag.com

Dále též jen zhotovitel

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy je rekonstrukce ulice Vinařů. Dále viz PD.

2.1.1

nabídky zhotovitele ze dne 02. 05. 2018

2.1.2

projektová dokumentace „Bzenec- rekonstrukce MK ul. Vinařů.“

Projektant: Ing. Peter Štefančík

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. autorizace 1003663

Místo stavby : k.ú. Bzenec, parcely: viz PD

2.3

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací (dále také zhotovení stavby) na díle „Bzenec - Rekonstrukce MK ul. Vinařů“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření a podobně, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.4

Nedílnou součástí díla jsou dále:

2.4.1

Zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení v místě provádění díla.

2.4.2

Předání výrobní či jiné dokumentace, atestů a protokolů nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení.

2.4.3

Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a kontrol nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

2.4.4

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

2.4.5

Uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.)

2.4.6

Zajištění všech bezpečnostních opatření spojených s prováděním prací.

2.4.7

Zabezpečení dodávek (uskladnění a ochrana) do doby jejich zabudování.

2.4.8

Zabezpečení geodetického plánu zaměření díla a geometrického plánu zaměření díla.

2.5

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy a zásad organizace výstavby dle PD (harmonogram dle 4 etap, tak jak je uvedeno v zásadách organizace výstavby)

2.6.

Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

3. Čas plnění

3.1

Termíny realizace díla:

3.1.1

Zahájení prací: 07/2018

3.1.2

Ukončení díla: 09/2018

3.1.3

Vyklizení staveniště: 09/2018

3.1.4

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a to do 10 – dní objednateli a k odsouhlasení předat časový harmonogram postupu prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný. Objednatel požaduje provést stavbu po etapách tak, aby byl vždy zajištěn příjezd k jednotlivým nemovitostem. (viz. 2.5)

3.2

Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není - li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

3.3

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele, pokud s tím objednatel nesouhlasí.

3.4

K prodlení zhotovitele nedochází z důvodu vyšší moci např. zaplavení, požáru, nebo vichřice.

3.5

O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

3.6

Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4. Cena za dílo

4.1

Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

Bez DPH:	3.595.562,67 Kč
DPH: 21%	755.068,16 Kč
Celkem s DPH:	4.350.630,83 Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo, zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména:

4.1.1

Dodání a provedení a předání díla v rozsahu. Kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě.

4.1.2

Veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla.

4.1.3

Poplatky, daně, úhrady za vytýčení a veškeré sankce a pokuty.

4.1.4

Veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí díla.

4.1.5

Veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště.

4.1.6

Dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování.

4.1.7

Úklid staveniště

4.1.8

Náklady na zařízení staveniště.

4.1.9

Pojištění prováděného díla.

4.1.10

Protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny apod.), potřebné k provedení práce.

4.1.11

Náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při realizaci díla.

4.1.12

Úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.

4.1.13

Úhradu geodetického plánu zaměření díla a geometrický plán zaměření.

4.2

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámený s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti a že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně vše zohlednil.

4.3

V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v čl. 2 této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 10% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.

4.4

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že požadované

materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

4.5

Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.6

Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

4.7

Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.

4.8

Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

4.9

Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.

4.10

Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení, nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5. Platební podmínky

5.1

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. Den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10 dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2

Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

5.3

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 – dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1, 5.2 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí – li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uvedený jako den splatnosti.

5.4

Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1, 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45 dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku

uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

5.5

Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

5.6

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky části díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

5.7

Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy: název „faktura“, objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy, vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku) a v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran.

5.8

V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou. Po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

5.9

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

5.10

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k více pracím. Pokud toto svoje právo uplatní je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

5.11

Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele a že v souladu s § 92 odst. e zákona 235/2004 Sb. o DPH nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

6. Předání staveniště

6.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

6.2

O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

6.3

Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.4

Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii), skladovací prostory, přípojný bod vody, šatny a podobně. Vždy však za předem dohodnutou úhradu.

6.5

Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu (včetně potřebného úklidu).

7 Podmínky provádění díla

7.1

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost technologickým postupům ostatních účastníků výstavby. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

7.3

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a

zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7.4

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo z ničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat mimo zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.

7.5

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méně prací. Zhotovitel je povinen stavební deník více prací a méně prací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.

7.6

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím veškeré izolace, injektáže a to nejméně tři pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

7.7

Před zakrytím nebo zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

7.8

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele, učiněného nejméně tři dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7.9

Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů a pokynů apod., který ovládá český jazyk (případně též tlumočnicka).

7.10

Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.

7.11

Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by taková situace nastala, považují ji obě strany za důvod odstoupení od smlouvy.

8. Bezpečnost práce a ekologie

8.1

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhláškou ČUBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále povinen dodržovat protipožární ochranu.

8.2

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší – li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dní neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

8.3

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

8.4

Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, omítek, podlah nebo stropů, chodníků, komunikací nebo jiných ploch či konstrukcí, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

8.5

Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

8.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

8.7

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu a oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

9 Předání a převzetí díla

9.1

Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

9.2

Při předání díla předloží zhotovitel:

9.2.1

Doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla

9.2.2

Doklad o likvidaci odpadů

9.2.3

Projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav).

9.2.4

Dodavatelskou dokumentaci

9.2.5

Zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách

9.2.6.

Revizní zprávy

9.2.7.

Stavební deníky, případně deníky více prací a méně prací.

9.2.8.

Seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace.

9.2.9

Ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

9.2.10

Geodetický a geometrický plán zaměření díla.

9.3

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9.4

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně tři dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

9.5

Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

9.6

V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10 Jakost díla

10.1

Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení a dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11 Záruka za jakost

11.1

Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy, že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 - ti měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

11.2

Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněný uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle písmene a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla. Která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná - li se o vadu, která by mohla způsobit omezení předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnost osob či škody na majetku velkého rozsahu,
- b) do dvou dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem.

11.3

Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraňováním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možné uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

11.4

Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

11.5

Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána zodpovědnost za vady reklamované objednatelem) budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

11.6

Vedle nároků uvedených výše má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

12 Sankce a odpovědnost za škody

12.1

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení.

12.2

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den z prodlení.

12.4

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.6

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.7

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.8

Smluvní pokuta za porušení technologické kázně, nedodržení montážního technologického postupu výrobce se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12.9

Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze e ve výši po odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 - ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

12.10

Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

12.11

Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel dále zodpovídá za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku, jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

12.12

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečných odkladů uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

Zhotovitele:

Ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků):

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla): Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Objednatele

Ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) :

Pavel Čejka, starosta města Bzence

Ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla): Josef Brhel, investiční technik

14 Zvláštní ujednání

14.1

Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnost.

14.2

Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

14.3

Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.

14.4

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a součást obchodního tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.

14.5

Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:

14.5.1

Prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů.

14.5.2

Prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů.

14.5.3

Zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla.

14.5.4

Proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání.

14.5.5

Zhotovitel vstoupí do likvidace.

14.5.6

Zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě.

14.5.7

Zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

14.6

Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruka za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

14.7

Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo, nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

14.8

Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

14.9

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

14.10

Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti všem veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednatel o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

14.11

K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.

14.12

Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bzenci dne: 12. 6. 2018



Pavel Čejka - starosta
starosta města Bzenec

MĚSTO BZENEC
696 81


1

Ve Zlíně dne: 31. 05. 2018

SMLOUVU PROVĚŘIL:

Ing. Zdeněk Šašík, OTÚ 


Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(18)

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy na realizaci díla „Bzenec-Rekonstrukce MK ul. Vinařů“, číslo smlouvy zhotovitele : 070/MCMR/18, schválila Rada města Bzence na své 73. schůzi dne 9.5. 2018 v souladu s § 102 odstavec 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Bzenec potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ustanovení § 41 odstavec 1,2, shora citovaného zákona o obcích.

Pavel Čejka

Starosta města Bzence



Položkový rozpočet

Zakázka: **BZENEC - Rekonstrukce MK ul.Vinařů**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 595 562,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 595 562,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 595 562,67 CZK
Základní DPH	21 %	755 068,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 350 630,83 CZK

ve **Zlíně**

dne

2.5.2018

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Za zhotovitele

MĚSTO BZENEC

696 81

1

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			512 134,13
5	Komunikace	HSV			2 570 000,16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			439 050,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 377,92
Cena celkem					3 595 562,67

Položkový rozpočet

S:	BZENEC-Rekonstrukce MK ul.Vinařů
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				512 134,13		0,00
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 48,8+75+60+92+15+(54*2)+120	m2	518,80000	190,00	98 572,00	0,00	0,00
2	113151114R00	Fréz.živ. krytý pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm v napojení na začátku a konci úseku: : 25,7+13,8	m2	39,50000	205,00	8 097,50	0,00	0,00
3	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 6+8+1,9+2,4+15+17,5+9+23,4+25+11+9,6+12+42	m2	182,80000	297,00	54 291,60	0,00	0,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 6+6+2+39+10,5+6+1,6+6+18,4+1,5+2+2+18	m2	119,00000	58,00	6 902,00	0,00	0,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 14+10+15+23+45+37,5+32+15+58+40+18	m	307,50000	58,00	17 835,00	0,00	0,00
6	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých 3,5+16	m	19,50000	72,00	1 404,00	0,00	0,00
7	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	518,80000	26,00	13 488,80	0,00	0,00
8	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	518,80000	58,00	30 090,40	0,00	0,00
9	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, sběrný dvůr města lokalita Doubrava 211,67+4,35+65,808+16,422+49,07	t	347,32000	110,00	38 205,20	0,00	0,00
10	919735112R00	Řezání stávajícího živ.čného krytu tl. 5 - 10 cm 17+17+21+3+11	m	69,00000	82,00	5 658,00	0,00	0,00
11	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 3+7,5+2,5+11+7+9+10	m	50,00000	207,00	10 350,00	0,00	0,00
12	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 47,3*1,05*0,35	m3	17,38270	115,00	1 999,01	0,00	0,00
13	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (617,2-307,5)*0,5*0,4	m3	61,94000	462,00	28 616,28	0,00	0,00
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, zpětný zásyp za obrubou vpravo 617,2*0,3*0,25	m3	46,29000	265,00	12 266,85	0,00	0,00
15	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m, skládky Těmice 17,38+61,94+155,64-46,29	m3	188,67000	151,00	28 489,17	0,00	0,00
16	199000005R00	Poplatek za skládku výkopku, zemina a podkladní vrstvy pod panely (17,38+61,94-46,29)*1,75	t	400,21050	237,00	94 849,89	0,00	0,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (1904+92,7)*1,05	m2	2 096,53500	15,00	31 448,03	0,00	0,00
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 617,2*1+40	m2	657,20000	27,00	17 744,40	0,00	0,00
19	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1, vč.dodání trav.semene 3kg/100m2	m2	657,00000	18,00	11 826,00	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				2 570 000,16		2 346,16
20	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, u komunikace 1735,8*1,025	m2	1 779,19500	199,00	354 059,81	0,44	784,62
21	564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, u parkovacího stání 10,5*4,5	m2	47,25000	129,00	6 095,25	0,29	13,54
22	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 47,25*1,025	m2	48,43130	149,00	7 216,26	0,33	16,02
23	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	1 735,80000	249,00	432 214,20	0,38	665,05
24	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm parkovací plochy a vjezdy: : 47,25+80 chodníky: : 1,9+6,4	m2	135,55000	44,00	5 964,20	0,09	11,96
25	573111112R00	Postřik živ.čný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 2697,6-922,5-39,3	m2	1 735,80000	17,00	29 508,60	0,01	10,43
26	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 735,80000	241,00	418 327,80	0,18	320,48
27	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plocha přebalení na panely: : 979,3-92-183,8+(73*3)	m2	922,50000	168,00	154 980,00	0,13	121,66
28	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží, vč.dodávky vyztužné geomříže	m2	1 107,00000	81,00	89 667,00	0,00	0,00

		922,5*1,2		1 107,00000					
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	900,90000	13,00	11 711,70	0,00	0,55	
30	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	2 697,60000	211,00	569 193,60	0,10	279,82	
		úsek 0,000-0,187: : 187*3		561,00000					
		úsek 0,187-0,285: : 98*4,5		441,00000					
		úsek 0,285-0,388: : 103*3		309,00000					
		rozšíření hl.trasy: : 35+14+6+6+3,5+72+55+10+120+46,5		368,00000					
		propojovací úseky: : 158,8+437,5+92+291		979,30000					
		napojení-zfréz.úseky: : 13,6+25,7		39,30000					
31	599141111R00	Vyplnění spár živичnou závlkou, napojovací úseky na původní živич. kryt	m	69,00000	80,00	5 520,00	0,00	0,25	
32	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tlušťky 10 cm, zapravení k domům	m2	4,30000	367,00	1 578,10	0,25	1,09	
		1,9+2,4		4,30000					
33	581114115R00	Kryt z betonu komunikací tlušťky 12 cm, zapravení ve vjezdech	m2	182,80000	441,00	80 614,80	0,30	55,39	
		6+4,5+8+15+9,6+17,5+9+11+23,4+25+8,6+45,2		182,80000					
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, parkování a zpětné zadláždění	m2	166,65000	233,00	38 829,45	0,07	12,32	
		47,25+39+6,4		92,65000					
		6+2+1,6+6+10,5+6+18,4+1,5+2+2+18		74,00000					
35	592452570R	Dlažba drenážní přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	47,72250	344,00	16 416,54	0,14	6,50	
		47,25*1,01		47,72250					
36	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	39,39000	193,00	7 602,27	0,17	6,79	
		39*1,01		39,39000					
37	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	6,46400	313,00	2 023,23	0,18	1,15	
		6,4*1,01		6,46400					
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, předláždění u chodníku	m2	6,00000	292,00	1 752,00	0,07	0,44	
39	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,91900	292,00	560,35	0,13	0,25	
		1,9*1,01		1,91900					
40	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro vpusti TBV a napojení	kus	6,00000	18 833,00	112 998,00	3,06	18,36	
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	18,00000	1 809,00	32 562,00	0,43	7,76	
42	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení hydrantu	kus	1,00000	1 110,00	1 110,00	0,43	0,43	
43	966008112R00	Bourání uliční vpusti z trub DN do 50 cm, s odvozem na skládku	ks	1,00000	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	
44	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky roštu a žlabu RONN a napojení	m	15,00000	4 149,00	62 235,00	0,28	4,17	
		š.150mm - 5m u chodníku: : 5		5,00000					
		š.200mm -10m u cesty ke st.hradu: : 10		10,00000					
45	388994111R00	Chráníčka kabelu z PVC TK žlabů, výkop, vč.dodávky materiálu a zem.prací	m	56,00000	826,00	46 256,00	0,00	0,12	
46	388994111R00	Stranová přeložka sděl.kabelu, vč.zem.prací, přeložení a naspojování	m	58,00000	547,00	31 726,00	0,00	0,12	
47	831310016RA0	Odvodňovací žlab s mříží š. 500mm monolitický bet., hl.1,2m, š.0,4m	m	3,00000	14 154,00	42 462,00	1,60	4,80	
48	893111111R00	Úprava vodoměrné šachty-snížení	kus	1,00000	2 758,00	2 758,00	2,09	2,09	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				439 050,46		218,59	
49	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	297,00000	349,00	103 653,00	0,20	58,88	
		4,8+12,5+6,2+18,5+47,8+5,1+5,8+5+4+11+11,8+9,2+5		146,70000					
		1,5+2+47,3+10,2+17,2+1+3+6,8+1,1+11+49,2		150,30000					
50	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	48,00000	549,00	26 352,00	0,21	10,28	
		23P+25L: : 23+25		48,00000					
51	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	617,20000	355,00	219 106,00	0,23	141,57	
		9,5+13,5+67+24+15,5+10+7,2+8,2+11,2+3,7+75,8+9,1+45,3		300,00000					
		7,8+8,1+28+7,4+22+14,5+9,6+2,9+2,5+6,8+6+72,7+57,2		245,50000					
		40,7+5+7+22-3		71,70000					
52	917762111RT8	Osazení obrub.oblouk R1 s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku obloukového R1m	m	3,00000	548,00	1 644,00	0,29	0,86	
53	915491211R00	Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	38,00000	204,00	7 752,00	0,08	3,13	

54	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní 38*2*1,01	kus	76,76000	46,00	3 530,96	0,02	1,77
55	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, vč.dodávky značky, sloupku P6, 2x P2, B13 2x, B20a-30km/h 2x: : 7	kus	7,00000	4 252,00	29 764,00	0,11	0,79
56	914431111R00	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr., vč.dodání zrcadla pr.800mm	kus	1,00000	29 159,00	29 159,00	1,06	1,06
57	913241111R00	Značky pro stanič./ohranič, sloupek zabraň.vjezdu	kus	1,00000	4 252,00	4 252,00	0,25	0,25
58	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton, očistění povrchu zametením	m2	922,50000	15,00	13 837,50	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74 377,92		0,00
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 2346,174+218,582	t	2 564,75600	29,00	74 377,92	0,00	0,00
				2 564,75600				

CELKEM

3 595 562,67

