



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce a přístavba MŠ v k.ú. Šanov nad Jevišovkou“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** Obec Šanov
se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Hrabětice
IČ: 00293571
DIČ: není plátcem DPH
zástupce: Petr Škarek, starosta
- I. ve věcech smluvních: Petr Škarek, starosta
II. ve věcech technických: Ing. Jan Zifčák, místostarosta

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 3329741/0100
(dále jen „objednatel“)

- 2/ **Zhotovitel:** OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ / DIČ: 64610225 / CZ64610225
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava pod sp. zn. Odd. B vl. 1202
zástupce:
- I. ve věcech smluvních: Ing. František Kroček, předseda představenstva
II. ve věcech technických: Ing. Pavel Kroček
- bankovní spojení: 107069710/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a Zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XX. a článku XXII. odstavec 6/ Smlouvy o dílo tento dodatek.
- 2/ Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, méně ekonomickou

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Tímto dodatkem dochází ke změně čl. XVIII. odst. 1 smlouvy a to v části týkající se limitu pojistného plnění. Výše pojistného limitu stanoveného v návrhu smlouvy o dílo vycházela z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Pojistný limit pak byl při uzavírání smlouvy změněn, aby odpovídal nabídkové ceně za realizaci díla. Výše pojistného limitu pro čl. XVIII. odst. 1 smlouvy ale neodpovídá skutečnosti a doložené pojistné smlouvě, dle které je pojistný limit zhotovitele pro rizika uvedená čl. XVIII. odst. 1 smlouvy stanoven ve výši 30.000.000,- Kč. Tímto dodatkem se mění čl. XVIII. odst. 1 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

1/ Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění (provádění díla) pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Výše pojistného limitu je sjednána minimálně na částku 24.000.000,- Kč.

- 2/ Tímto dodatkem rovněž dochází ke změně čl. XIV. odst. 4 smlouvy, protože došlo se souhlasem objednatele ke změně poddodavatelů uvedených v nabídce zadavatele. Tímto dodatkem se mění čl. XIV. odst. 4 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím následujících subdodavatelů, které uvedl ve své nabídce a v dodatku č. 1:

Poddodavatel č. 1:	
název:	BOSS montáže, s.r.o.
sídlo:	Družstevní 184, 685 01 Bučovice
iČ:	27703118
Část díla, která bude prováděna subdodavatelem:	
elektroinstalace, zdravotnicka, ústřední vytápění a plyn, vzduchotechnika	

Poddodavatel č. 2:	
název:	GEODAT, v.o.s.
sídlo:	28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
iČ:	47985658

Část díla, která bude prováděna subdodavatelem:

Kvalifikace – výkon zeměměřičských činností, oprávnění pro ověřování výsledků zem. činností

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3/ Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění
Zastupitelstvem obce Šanov usnesením č. 35 na jeho zasedání konaném dne 19.6.2018.

V Šanově, dne 20.6.2018



objednatel

OBEC ŠANOV
671 68 HRABETICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293671

21.6.2018



OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karlovy Světlé 958/11 -4-
7 02 00 O STRAVA - PRÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ: 646 10 225 - DIČ: CZ64610225

zhotovitel